

1ER TRIMESTRE

Conceptos Generales						Ejecución financiera (millones de pesos)							Avance en la ejecución de las actividades del proyecto			
Código	Grupos	Macroproyecto / Proyecto	Objetivo General	Horizonte del proyecto		Recursos MINICIENCIAS	Recursos FIS	Recursos INC	Adiciones Presupuestales	Apropiación definitiva	Valor ejecutado (acumulado en \$)	% Ejecución Financiera	% Avance Cronograma de actividades (año vigente)	% Avance Cronograma de actividades (horizonte)	Avance tecnico del proyecto	
				Año de inicio	Año finalización											
1905030036	Macro 1	INNOVACION PARA GENERAR CAPACIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS Y TERAPIAS AVANZADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER EN EL PAIS	Generar capacidades para la investigación desarrollo innovación y producción de medicamentos biotecnológicos y terapias avanzadas para el tratamiento de cáncer en el país.	2020	2032	\$	-	\$	-	\$8.048	\$00	\$8.048	\$8.031	99,79%	10,00%	35,00%
190503003601	Subproyecto 1	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN SEMIINDUSTRIAL DE MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS EN EL INC	Generar capacidades para la investigación, desarrollo, innovación y producción de medicamentos magistrales biotecnológicos y terapias avanzadas para el tratamiento de cáncer en el país.	2020	2032				\$8.048	\$00	\$8.048	\$8.031	99,79%	10,00%	35,00%	La ejecución del proyecto se mantiene estable en los componentes administrativos, técnicos y contractuales, reflejada en la vigencia del presupuesto ajustado previamente aprobado, los comités técnicos operativos y el sostenimiento del proceso de estructuración de la convocatoria para la fiduciaria, en el marco del convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social el cual se suscribió a inicio de este año y está en revisión con monitoria, debido a que se amplía el horizonte y las actividades. El proyecto fue trasladado al Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Cáncer y la vigencia del grupo de Desarrollo de Biotecnológicos, así como la actualización previamente realizada de los perfiles de talento humano proyectados para la vigencia 2026. La gestión contractual y el seguimiento técnico a los contratos de asesoría jurídica, servicios técnicos y equipamiento se han sostenido, asegurando la preservación de los lineamientos definidos para los procesos productivos, la línea celular y las estrategias de adquisición de bienes y servicios, sin registrar variaciones sustanciales frente al periodo anterior.
1905030037	Macro 2	INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN NECESARIOS PARA EL CONTROL INTEGRAL DEL CANCER EN COLOMBIA	Fortalecer las capacidades profesionales e institucionales para la producción y apropiación del conocimiento científico tecnológico yempirico en el control integral del cáncer mediante el desarrollo de infraestructura adecuada formación continua	2021	2028	\$486	\$5.620	\$1.689	\$1.449	\$9.245	\$869	9,40%	7,89%	38,00%		
190503003703	Subproyecto 2	EFFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE PREHABILITACIÓN QUIRÚRGICA EN PACIENTES LLEVADOS A CIRUGIA DE CITORREDUCCIÓN Y QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	Evaluar la efectividad y seguridad de un programa de prehabilitación quirúrgica en pacientes llevados a cirugía de citorreducción (CCR) más quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC).	2022	2027			\$91		\$00	\$91	\$58	63,56%	6,00%	58,00%	Se encuentran en proceso de selección de casos y pacientes. Actualmente se encuentra en validación de base de datos con monitoria. Iniciarán el análisis de datos preliminares
190503003708	Subproyecto 2	ESTUDIO DEL MICROBIOMA INTESTINAL Y MICRORNAOMA CIRCULANTE EN LA HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER COLORRECTAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BIOMARCADORES CON POTENCIAL UTILIDAD EN TAMIZACIÓN PARA ESTA ENFERMEDAD EN BOGOTÁ COLOMBIA	Estudiar el microbioma intestinal y microRNAoma circulante en la historia natural del cáncer colorrectal para la identificación de biomarcadores con potencial utilidad en tamización para esta enfermedad en Bogotá-Colombia.	2023	2027	\$486		\$65	\$399	\$951	\$139	14,57%	6,00%	46,00%	Actualmente se han revisado las laminas de los pacientes que cuentan con material biológico de patologia, por lo que se han encontrado casos que deben ser reestratificados y algunos de ellos pueden llegar a ser excluidos. Actualmente se adelantan gestiones con la oficina de docencia para poder realizar el acceso a estudiantes del colegio mayor de cundinamarca dentro de un semillero de investigación	
190503003710	Subproyecto 2	MODELO DE TAMIZACIÓN, APOYADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA), QUE INTEGRE LA DETECCIÓN MOLECULAR DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH), LA CITOPATOLOGÍA DIGITAL EN BASE LÍQUIDA Y EL ESTUDIO DE TRANSCRIPTOMAS CON EXOSOMAS, PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LESIONES PRECANCEROSAS O CANCEROSAS EN EL CUELLO UTERINO, EN REGIONES PRIORIZADAS DE COLOMBIA EN EL MARCO DE UNA INICIATIVA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO LIDERADA POR EL INC DURANTE EL PERÍODO 2023-2026.	Evaluar un modelo de inteligencia artificial de clasificación que integre datos de detección molecular del virus del papiloma humano (VPH), imágenes de citopatología digital y análisis de exosomas celulares obtenidos de citologías en base líquida, con el propósito de optimizar la detección y comprensión de lesiones premalignas y malignas del cuello uterino en mujeres de diversas regiones de Colombia, en el marco de una estrategia de apoyo para la implementación del proceso de tamizaje para la detección temprana del cáncer de cuello uterino durante el periodo 2023-2026.	2023	2027			\$349		\$00	\$349	\$176	50,38%	9,00%	56,00%	El proyecto se encuentra en fase de ejecución; al momento se encuentra avanzando en el reclutamiento de participantes y entrega de documentos fuente para la validación por monitoria
190503003713	Subproyecto 2	ANÁLISIS DE SUBTIPOS MOLECULARES Y POLIMORFISMOS DE UN SOLO NUCLEÓTIDO COMO BIOMARCADORES DE PROGRESIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN PACIENTES COLOMBIANOS CON DIVERSAS ANCESTRÍAS GENÉTICAS	Determinar la relación entre potenciales biomarcadores de pronóstico en cáncer de próstata y la progresión esta enfermedad en pacientes colombianos con diversas ancestrías genéticas, anteriores a 2011 luego de 5 años del tratamiento del tumor de participantes que tengan un seguimiento de al menos 5 años culminados entre enero del 2013 y julio de 2026	2021	2027			\$82		\$00	\$82	\$00	0,00%	5,00%	59,00%	*El equipo de investigación tiene pendiente la recepción de casos del SOHEC de Valledupar, *Aun se encuentran pendiente recepción de muestras de otros centros *Se sollicitara un ajuste a la proporcion de casos y controles dentro del estudio *Se tiene la dificultad de procesamiento de muestra por lo que en el mes de junio se realizara la evaluacion de presentar una extension de 12 meses para el estudio Productos a la fecha: *Research on potential biomarkers of prostate cancer in Latin America and the Caribbean: a scoping review. Autores: Nicolas J Prada, Daniel Mendivelso-Gonzalez, Sabrina Yipes, Caroly Corredor, Rafael Parra-Medina, Rodolfo Varela, Martha Lucia Serrano Revista: Frontiers in Oncology *Single Nucleotide Polymorphisms Associated with Prostate Cancer Progression: A Systematic Review Autores: Daniel Felipe Mendivelso González, Santiago Andrés Sánchez Villalobos, Andrea Estefanía Ramos, Wendy Johana Montero Ovalle & Martha Lucia Serrano López Revista: CANCER INVESTIGATION

1ER TRIMESTRE

Conceptos Generales						Ejecución financiera (millones de pesos)							Avance en la ejecución de las actividades del proyecto		
Código	Grupos	Macroproyecto / Proyecto	Objetivo General	Horizonte del proyecto		Recursos MINICIENCIAS	Recursos FIS	Recursos INC	Adiciones Presupuestales	Apropiación definitiva	Valor ejecutado (acumulado en \$)	% Ejecución Financiera	% Avance Cronograma de actividades (año vigente)	% Avance Cronograma de actividades (horizonte)	Avance técnico del proyecto
				Año de inicio	Año finalización										
190503003723	Subproyecto 2	ASOCIACIÓN ENTRE LA SARCOPENIA Y DESENLACES CLÍNICOS EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA INTRAHOSPITALARIA: UN ESTUDIO DE COHORTE	Establecer el impacto de la sarcopenia con desenlaces clínicos como estancia hospitalaria, infecciones, calidad de vida y mortalidad en pacientes con LLA que se encuentren próximos a iniciar tratamiento de quimioterapia.	2024	2026			\$08	\$00	\$08	\$00	0,00%	8,00%	57,00%	El proyecto se encuentra en fase de ejecución, realizando actividades de reclutamiento de participantes, diligenciamiento de base de datos y elaboración de artículos científicos con resultados preliminares. Presenta oportunidades de mejora con respecto al reclutamiento dado la dificultad para encontrar los participantes adecuados de acuerdo a los criterios de inclusión tan específicos.
190503003724	Subproyecto 2	CARACTERIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ONCOGÉNICAS, POTENCIAL PRONÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DE GALECTINA 1 EN EL MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO	Integrar análisis in silico, in vitro e in vivo para definir las funciones oncogénicas de Galectina-1 en el mesotelioma pleural maligno, evaluando sus implicaciones en diagnóstico y pronóstico a través de estudios de expresión génica, ensayos funcionales en líneas celulares, y análisis de inmunohistoquímica en una cohorte de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología durante el periodo comprendido entre 2011 y 2028.	2024	2028			\$105	\$00	\$105	\$00	0,00%	7,00%	31,00%	Base de datos: Se cuenta con información del 95% de los pacientes prospectivos Protocolo: Es necesario presentar una enmienda para ajustar los objetivos del estudio. El Investigador Principal diligenciará la plataforma, monitoria realizará validación. **Productos a la fecha: Nombre Artículo: Transcriptional landscape of pleural mesothelioma patients in relation to NF2 gene mutational status. Revista: Journal of the Egyptian National Cancer Institute DOI: https://doi.org/10.1186/s43045-025-00284-0 Autores: Carlos Ordoñez-Castaño, Alejandro Mejía-García, Hsuan Megan Tsao, Diego A. Bonilla, Ricardo Bruges-Maya, Alba Combita and Rafael Parra-Medina. Fecha de sometimiento: 22/01/2025 Fecha de aprobación: 09/04/2025 Fecha de publicación: 09/06/2025
190503003728	Subproyecto 2	FACE3D: PROYECTO MULTIDISCIPLINARIO EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D PARA LA REALIZACIÓN DE PRÓTESIS FACIALES EN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE ONCOLÓGICO	Desarrollar y fortalecer capacidades humanas, técnicas y tecnológicas en el Instituto Nacional de Cancerología para el uso de impresión 3D y realidad virtual en la realización de prótesis faciales para la rehabilitación integral del paciente oncológico.	2025	2025		\$270	\$25	\$00	\$296	\$00	0,00%	10,00%	8,00%	Se realizó la aprobación de los recursos en el mes de diciembre de 2025 y se desembolsaron en el mes de abril de 2026
190503003731	Subproyecto 2	ESTUDIO PILOTO DE CÉLULAS T ARI-001 CON RECEPTOR DE ANTÍGENO QUINERICO ANTI-CD19 (CAR-T) PARA EL TRATAMIENTO DE NEOPLASIAS HEMATO LINFÓIDES CD19 MAS RECURRENTE/REFRACTARIAS.	Garantizar la implementación sostenible de la terapia celular CAR-T en Colombia mediante, el establecimiento de una alianza público-privada que permita la creación de un programa nacional de terapias celulares avanzadas; demostrar la factibilidad, seguridad y reporte los resultados preliminares de eficacia clínica de la infusión de ARI-001 en pacientes con neoplasias CD19+ en recidiva o refractaria. Este objetivo se alcanzará a través de la creación de una alianza público-privada (ACITAC), articulada con la Red de Investigación en Cáncer.	2025	2028		\$4.140	\$813	\$687	\$5.640	\$94	1,68%	10,00%	19,00%	El programa se encuentra en fase de ejecución, se están realizando actividades de la etapa A. (Implementación), relacionadas con revisión normativa y documental, ya se realizó en el mes de diciembre de 2025 una capacitación especializada en Terapias CAR-T, actualmente, en cuanto al consenso nacional de terapias avanzadas, se está realizando la verificación de los recursos disponibles para la planeación logística y metodológica con el grupo de guías y protocolos del Instituto, también, se está gestionando con la Pontificia Universidad Javeriana la aplicación de encuestas a actores clave para el análisis de barreras y facilitadores, este proceso está en contratación, respecto a análisis de capacidades de innovación para la implementación de la terapia CAR-T en Colombia, se está evaluando la contratación de la Universidad Nacional de Colombia para realizar este análisis que permita la consolidación de la alianza ACITAC. Por otra parte, ya se está realizando la evaluación de viabilidad económica de la cual se ha avanzado en el análisis de coste-efectividad. Ya se generó un anexo técnico de la etapa B (ensayo piloto) aprobado por el Comité de ética Institucional, el cual será presentado al INVIMA de cuya aprobación dependerá el inicio del ensayo piloto.
190503003733	Subproyecto 2	RED DESCENTRALIZADA DE APRENDIZAJE FEDERADO PARA MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADOS AL CONTROL DEL CÁNCER EN COLOMBIA	Desarrollar una red de aprendizaje federado para modelos de inteligencia artificial aplicados al control del cáncer en Colombia, garantizando la privacidad, seguridad y gobernanza datos en salud.	2025	2028		\$1.210	\$152	\$363	\$1.725	\$403	23,35%	10,00%	8,00%	El equipo técnico se encuentra realizando ejercicios de investigación orientados a definir el mejor diseño de la red y establecer los lineamientos de uso de datos. Esto permitirá construir las herramientas para el diagnóstico de los nodos. Gestionar reunión con el área jurídica para establecer la herramienta jurídica y la construcción de los convenios. El equipo técnico se encuentra en la documentación para la construcción del documento correspondiente al Plan de gestión de riesgos técnicos, éticos y operativos. El equipo técnico se encuentra documentando para establecer la arquitectura adecuada para el proyecto. De acuerdo con la evaluación técnica realizada se identifica que la adquisición de servidor local para el proyecto será realizada en el mes de abril y el saldo después de contratación se gestionará para que pueda ser utilizado en la ampliación de la nube para el proyecto. "Se debe realizar compra de licencias las cuales se tiene como posibilidad la adición al contrato de Microsoft para Ampliación del Planner del proyecto bajo licencia premium y licencia premium de Visio. Se remitió correo al área de sistemas con la solicitud de las licencias de Ampliación del Planner y licencia premium de Visio." Se está avanzando en el entendimiento de las variables de los modelos de IA a los que se tiene acceso actualmente.
1905030038	Macro 3	INVESTIGACIÓN PARA FORTALECER LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD EN EL SECTOR SALUD PARA EL CONTROL DEL CÁNCER EN COLOMBIA	Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad en el sector salud para el control del cáncer en Colombia	2023	2026	\$750	\$00	\$30	\$524	\$1.304	\$465	35,64%	10,00%	62,50%	
190503003801	Subproyecto 3	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA ORGANIZADO PARA TAMIZACIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER COLORRECTAL EN QUINDÍO, RISARALDA Y CALDAS 2024-2026	Diseñar, implementar y evaluar un programa organizado de tamización para CCR, con prueba	2023	2026	\$341		\$09	\$375	\$725	\$298	41,18%	10,00%	61,00%	El proyecto se encuentra en fase de ejecución, realizando actividades de reclutamiento de participantes, procesamiento de muestras de materia fecal, ingreso de información en bases de datos, seguimiento y solicitud de información de resultados de colonoscopias a EPS de los territorios. Ya cuenta con el sometimiento de una artículo científico que relaciona el IDH con la incidencia y mortalidad de cáncer colorrectal (CCR) en Colombia, esta en proceso de sometimiento de un scoping review sobre programas organizados de tamización de CCR y cuenta ya con 3 manuales elaborados y sometidos para médicos generales, lineamientos para la tamización de CCR en el país y un tercer manual de control de calidad de las colonoscopias. Han realizado diferentes eventos de socialización en los territorios y están organizando un evento final posiblemente en la mitad del año, además realizarán la presentación de dos pósters con resultados preliminares en el congreso de la IARC en el mes de mayo.

1ER TRIMESTRE

Conceptos Generales						Ejecución financiera (millones de pesos)							Avance en la ejecución de las actividades del proyecto		
Código	Grupos	Macroproyecto / Proyecto	Objetivo General	Horizonte del proyecto		Recursos MINICIENCIAS	Recursos FIS	Recursos INC	Adiciones Presupuestales	Apropiación definitiva	Valor ejecutado (acumulado en \$)	% Ejecución Financiera	% Avance Cronograma de actividades (año vigente)	% Avance Cronograma de actividades (horizonte)	Avance tecnico del proyecto
				Año de inicio	Año finalización										
190503003806	Subproyecto 3	DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA ORGANIZADO PARA TAMIZACIÓN DE CÁNCER COLORRECTAL- ECOSISTEMA CIENTÍFICO DE CÁNCER COLORRECTAL	inmunoquímica en materia fecal (SOMFI) y colonoscopia, en Risaralda, Quindío y Caldas en Colombia, con el	2023	2026	\$409		\$21	\$149	\$579	\$166	28,71%	10,00%	64,00%	El ecosistema se encuentra en fase de ejecución, ya cuentan con una plataforma anidada en la página web de la Red Nacional de Investigación en Cáncer https://imicancer.org/ecosistema/ecosistema-crc en la cual se podrá consultar información sobre el ecosistema y próximos eventos de interés. También, se consolidó un documento de hoja de ruta del ecosistema de CCR en Colombia con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, el cual esperan socializar en un evento en el eje cafetero proyectado para mitad del año. Se está elaborando un artículo diagnóstico con información de línea base de tamización de CCR en el país y el estudiante de Maestría vinculado que realizó un análisis cualitativo de la misma temática está en proceso de sustentación de su tesis de grado en la Universidad Nacional de Colombia.
1906030039	Macro 4	FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	propósito de promover la prevención del CCR y generar una cultura organizacional de trabajo en red en este campo,	2025	2028	\$ -	\$ -	\$13.471	\$ -	\$13.471	\$5.045	37,45%	22,79%	51,00%	
190603003901	Subproyecto 4	TECNOLOGÍA BIOMÉDICA EN EL INC (INCORPORACIÓN Y RENOVACIÓN GENERAL)	Mejorar la oportunidad y eficiencia en la renovación e incorporación de la tecnología biomédica que impacte en la atención integral del paciente.	2025	2028			\$8.237		\$8.237	\$00	0,00%	41,17%	83,00%	Durante el primer trimestre de la vigencia, se han desarrollado avances importantes en la estructuración técnica y administrativa de los proyectos llave en mano, orientados a fortalecer la gestión de adquisición de tecnología biomédica. En este periodo, se llevó a cabo el análisis técnico de los equipos definidos dentro de la propuesta, permitiendo validar su pertinencia y alineación con las necesidades institucionales. De igual manera, se realizó la identificación y definición de especificaciones técnicas, requisitos habilitantes y criterios de calificación, con el fin de garantizar procesos de selección objetivos y transparentes. Así mismo, se avanzó en el diseño y elaboración de los estudios previos requeridos para la contratación de los equipos priorizados, convalidando los insumos técnicos, financieros y jurídicos necesarios para la apertura de los procesos. Se registra un avance de actividades de 87.50%
190603003902	Subproyecto 4	SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS	Mejorar la oportunidad y eficiencia en la renovación e incorporación de la tecnología biomédica que impacte en la atención integral del paciente.	2025	2028			\$956		\$956	\$780	81,54%	10,00%	21,00%	Durante el año anterior se suscribieron los contratos correspondientes para la adquisición de tres equipos, específicamente dos cromatógrafos y un biorreactor, los cuales se mantienen programados para ser entregados durante el presente semestre, de acuerdo con los cronogramas previamente establecidos, sin que se registren modificaciones en su estado actual. De manera complementaria, se inicia la elaboración de los estudios previos asociados a aproximadamente 35 equipos adicionales requeridos para la adecuada dotación del laboratorio con el propósito de adelantar las convocatorias correspondientes una vez finalice la Ley de Garantías, en el marco del convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social firmado a inicio de este año el cual se está revisando con monitoria para ampliar las actividades y el horizonte del Proyecto.
190603003907	Subproyecto 4	ANGIOGRAFO	Mejorar la oportunidad y eficiencia en la renovación e incorporación de la tecnología biomédica que impacte en la atención integral del paciente.	2025	2028			\$3.166		\$3.166	\$3.156	99,71%	20,00%	50,00%	De acuerdo con la información recibida en las reuniones de seguimiento del proyecto, para el componente de equipo biomédico se informa que el Angiógrafo fue fabricado y en este momento se encuentra siendo transportado hacia Colombia para luego de su nacionalización, entregar en las instalaciones del instituto. Se tiene prevista su llegada hacia la tercera semana de Mayo e 2026 para dar inicio a la instalación y puesta en funcionamiento.
190603003908	Subproyecto 4	MAMÓGRAFO	Mejorar la oportunidad y eficiencia en la renovación e incorporación de la tecnología biomédica que impacte en la atención integral del paciente.	2025	2028			\$1.112		\$1.112	\$1.109	99,69%	20,00%	50,00%	De acuerdo con la información recibida en las reuniones de seguimiento del proyecto, para el componente de equipo biomédico se informa que el Mamógrafo se encuentra en la fase final de fabricación. Se tiene prevista su llegada hacia el 30 de Mayo e 2026 para dar inicio a la instalación y puesta en funcionamiento.
1906030040	Macro 5	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, SOSTENIBLE Y EFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE APOYO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	Generar una Infraestructura adecuada sostenible y eficiente para la prestación de los servicios asistenciales y de apoyo en el Instituto Nacional de Cancerología.	2025	2028	\$ -	\$ -	\$7.553	\$4.386	\$11.938	\$9.149	76,64%	39,58%	50,00%	
190603004001	Subproyecto 5	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	Generar una Infraestructura adecuada, sostenible y eficiente para la prestación de los servicios asistenciales y de apoyo en el Instituto Nacional de Cancerología.	2025	2028			\$7.553	\$4.386	\$11.938	\$9.149	76,64%	39,58%	50,00%	Avance a la fecha del 64,42% en Iso subproyectos que se contienen en el Macroproyecto.
1906030041	Macro 6	MEJORAMIENTO PARA PROMOVER Y LIDERAR EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE CON CÁNCER EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	Promover y liderar el modelo de atención integral del paciente con cáncer articulado con el modelo de salud preventivo predictivo y resolutivo en los próximos 10 años.	2019	2026	\$00	\$00	\$555	\$00	\$555	\$408	73,57%	10,00%	88,00%	
190603004102	Subproyecto 6	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA ONCOLÓGICA DEL INC	Fortalecer el servicio de Patología oncológica; permitiendo la integralidad entre especialidades médicas y mejorando la prestación del servicio oncológico, ofreciendo un amplio portafolio de estudios y tecnología de punta que beneficie el diagnóstico oportuno y tratamiento del paciente	2024	2026	\$ -	\$ -	\$262	\$00	\$262	\$203	77,34%	10,00%	96,00%	Durante el primer semestre lograron avances significativos en la implementación del proyecto de Patología Digital, sentando las bases para la transformación tecnológica del servicio. Este proyecto ha permitido optimizar los tiempos diagnósticos y proyectar modelos de atención más eficientes y sostenibles. Adicionalmente, se introdujeron algoritmos de inteligencia artificial para el fortalecimiento del diagnóstico. A la fecha se han digitalizado 2.732 casos para diagnóstico y 1.300 imágenes destinadas a proyectos de investigación

1ER TRIMESTRE

Conceptos Generales						Ejecución financiera (millones de pesos)							Avance en la ejecución de las actividades del proyecto						
Código	Grupos	Macroproyecto / Proyecto	Objetivo General	Horizonte del proyecto		Recursos MINICIENCIAS	Recursos FIS	Recursos INC	Adiciones Presupuestales	Apropiación definitiva	Valor ejecutado (acumulado en \$)	% Ejecución Financiera	% Avance Cronograma de actividades (año vigente)	% Avance Cronograma de actividades (horizonte)	Avance tecnico del proyecto				
				Año de inicio	Año finalización														
190603004103	Subproyecto 6	PROGRAMA PARA LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) DE LOS PACIENTES DEL INC	Garantizar la adecuada ejecución presupuestal del programa de Calidad de Vida, en el marco del macroproyecto "Mejoramiento para Promover y Liderar el Modelo de Atención Integral del Paciente con Cáncer", mediante la vinculación efectiva de Talento Humano.	2019	2026	\$	-	\$	-	\$293	\$293	\$205	70,20%	10,00%	80,00%	Este proyecto tiene como propósito principal la medición y el seguimiento de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) de los pacientes atendidos en el Instituto. A partir de la aplicación de las encuestas, se identifican necesidades específicas en las dimensiones evaluadas: física, ambiente-familiar, estado emocional, funcionamiento personal y otras preocupaciones. Esta información permite orientar intervenciones terapéuticas focalizadas, articuladas con el equipo profesional de Psico-oncología, como parte del abordaje integral del paciente oncológico. Adicionalmente, se realiza el direccionamiento clínico a los servicios del Grupo Área Soporte Oncológico, en función de los hallazgos identificados, con el objetivo de optimizar la atención interdisciplinaria y fortalecer los procesos de acompañamiento centrados en la persona. Durante el primer trimestre se llevó a cabo una reunión con el equipo de Coordinación de Urología, con el propósito de socializar y planificar la implementación de una prueba piloto dirigida a pacientes del servicio de urología. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar el proceso de evaluación de los pacientes, garantizando una atención más oportuna, estructurada y acorde con los lineamientos institucionales.			
TOTAL VIGENCIA											\$1.236	\$5.620	\$31.346	\$6.359	\$44.562	\$23.968	53,79%	16,71%	54,08%

Macroproyectos y/o Proyectos

Subproyectos

Elaborado por: Juan Ricardo Deaza - Técnico Operativo- OAP

Revisado por: Arley Morales Solano - Profesional Universitario - OAP

Revisado y Aprobado por: Alexandra Cecilia Rivera Pardo - Jefe de Oficina - OAP