

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GGG-P02-F-22
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	VIGENCIA:	31/12/2018
	Página 1 de 1		

PROVEEDOR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LTDA	OBJETO DEL CONTRATO	OBRA DE ESPACIOS FISICOS DEL INSTITUTO PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES 2003 DE 2014 DEL MEN Y RES. 4448 DE 1996 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SIGUIENTE BLOQUE, ETAPA II, FRONTE DE OBRA 4 DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS COMUNES PISO 1 AL PISO 7 (PABELLÓN, HALL PRINCIPAL, CIELO RASO Y DEMÁS ÁREAS QUE LO CONFORMAN)
Nº DE CONTRATO	0709 DE 2017	NOMBRE INTERVENTOR TÉCNICO	GUTIÉRREZ DÍAZ Y CÍA S.A.
FECHA DE LA REEVALUACIÓN	1 DIA 2 MES 2019 AÑO	NOMBRE INTERVENTOR ADMINISTRATIVO	GUTIÉRREZ DÍAZ Y CÍA S.A.

ITEM	MATERIAL/SERVICIO	MARCA	JUSTIFIQUE

NOTA: SI ALGUNO (S) DE LOS ITEM (S), AMERITA UNA REEVALUACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO: SI ☐ NO ☒

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERADO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO (bajo que criterios de obligaciones cumplidas)	20.00%	10.00%	DEMORA EN ENTREGA DE INFORMES, DEMORAS EN CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS, RETRO SOBRIANTES (NUMERAL 21), DETALLES DE CALIDAD
NIVEL DE CALIDAD PRESENTADO SOBRE EL SOLICITADO	40.00%	20.00%	INCONVENIENTES CON LÁMPARAS PANEL LED DE 60X60, 120X30 Y DETALLES DE CALIDAD
CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	20.00%	10.00%	SE PRESENTARON ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, OCASIONADOS POR ATRASOS EN HALL
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	20.00%	10.00%	DEMORAS EN ATENCIÓN
TOTAL	100.00%	60.00%	

PUNTAJE	ESCALA	ACCIÓN A SEGUIR
100%	EXCELENTE	Comunicación de la calificación
80 % igual o menor	BUENO	Comunicación de la calificación
60 % igual o menor	REGULAR	Realización de gestión de mejora
40 % igual o menor	DEFICIENTE	Valoración de sanciones por incumplimiento
20 % igual o menor	MALO	Valoración de sanciones por incumplimiento y recomendación de no contratar

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR / 100 PUNTOS	60.00%
MARCAR AQUÍ:	
REEVALUACIÓN PARCIAL	
REEVALUACIÓN TOTAL	X

PARA DILIGENCIAR POR LOS ALMACENES Y COMPAÑAS, CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA (INFORMAR DEMORAS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS):

DEMORAS EN ELABORACIÓN DE ADONALES:

ELABORÓ:	FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR TÉCNICO	FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
----------	--------------------------------------	---

08 MAR. 2019