

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-22
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	VIGENCIA:	31/12/2016
Página 1 de 1			

PROVEEDOR:	CONSORCIO IMPERMEABLE	OBJETO DEL CONTRATO:	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DE MEDICINA NUCLEAR, HOSPITALIZACIÓN - ALAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL - DE LA PACHADA EN SUPERBARRIO DEL PISO SEXTO EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN COSTADO OCCIDENTAL Y SELADO DE JUNTAS DE VENTANAS EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN
N° DE CONTRATO:	0743DE 2017	NOMBRE INTERVENTOR TÉCNICO:	GUTIÉRREZ DÍAZ Y CÍA S.A.
FECHA DE LA REEVALUACIÓN:	1 2 2019 DIA MES AÑO	NOMBRE INTERVENTOR ADMINISTRATIVO:	GUTIÉRREZ DÍAZ Y CÍA S.A.

ÍTEM	MATERIAL/SERVICIO	MARCA	JUSTIFIQUE

NOTA: SI ALGUNO (S) DE LOS ÍTEM (S), AMERITA UNA REEVALUACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO: SI ☐ NO ☒

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERADO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO (bajo que criterios de obligaciones cumplidas)	20.00%	10.00%	HUBO INCONVENIENTES EN LOGRAR ESPESORES ESPECIFICADOS
NIVEL DE CALIDAD PRESENTADO SOBRE EL SOLICITADO	40.00%	30.00%	SE PRESENTARON DETALLES DE FILTRACIONES E INCONVENIENTES CON ESPESORES EN LAS IMPERMEABILIZACIONES CON POLIUREA.
CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	20.00%	15.00%	DURANTE LA EJECUCIÓN SE PRESENTARON ATRASOS EN FORMA PARCIAL DE LO EJECUTADO VS LO PROGRAMADO.
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	20.00%	20.00%	
TOTAL	100.00%	75.00%	

PUNTAJE	ESCALA	ACCIÓN A SEGUIR
100%	EXCELENTE	Comunicación de la calificación.
80 % igual o menor	BUENO	Comunicación de la calificación.
60 % igual o menor	REGULAR	Realización de gestión de mejora.
40 % igual o menor	DEFICIENTE	Valoración de sanciones por incumplimiento.
20 % igual o menor	MALO	Valoración de sanciones por incumplimiento y recomendación de no contratar.

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR / 100 PUNTOS	75.00%
MARCAR AQUÍ:	
REEVALUACION PARCIAL	
REEVALUACIÓN TOTAL	☒

PARA DILIGENCIAR POR LOS ALMACENES Y COMPRAS, CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA (INFORMAR DEMORAS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS):

DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ADICIONALES POR PARTE DEL INC

ELABORÓ:	FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR TÉCNICO	FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
----------	--------------------------------------	---

08 MAR. 2019