

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	ODG-P02-F-22
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	VIGENCIA:	31/12/2016
			Página 1 de 1

PROVEEDOR: MERY TERESA GAITAN CÁRDENAS OBJETO DEL CONTRATO: LAS OBRAS CIVILES ETAPA II PARA LA ADECUACIÓN Y/O REFORMAS DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y LAS ÁREAS QUE LA CONFORMAN

N° DE CONTRATO: 0753 DE 2017 NOMBRE INTERVENTOR TÉCNICO: GUTIÉRREZ DÍAZ Y CÍA S.A.

FECHA DE LA REEVALUACIÓN: 1 2 2019 NOMBRE INTERVENTOR ADMINISTRATIVO: GUTIÉRREZ DÍAZ Y CÍA S.A.

ÍTEM	MATERIAL/SERVICIO	MARCA	JUSTIFIQUE

NOTA: SI ALGUNO (S) DE LOS ÍTEM (S), AMERITA UNA REEVALUACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO: SI ☐ NO ☒

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERADO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO (bajo que criterios de obligaciones cumplidas)	20.00%	10.00%	DESFASES EN LA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN, NO REPORTO CAMBIO DEL PERSONAL PROFESIONAL Y NO LO REEMPLAZO, DEMORA EN ENTREGA DE INFORMES.
NIVEL DE CALIDAD PRESENTADO SOBRE EL SOLICITADO	40.00%	20.00%	GRAN CANTIDAD DE DETALLES EN LA ENTREGA
CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	20.00%	10.00%	ENTREGAS POR FUERA DE LA FECHA PROGRAMADA
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	20.00%	15.00%	DEMORAS EN REMATAR DETALLES
TOTAL	100.00%	55.00%	

PUNTAJE	ESCALA	ACCIÓN A SEGUIR
100%	EXCELENTE	Comunicación de la calificación.
80 % igual o menor	BUENO	Comunicación de la calificación.
60 % igual o menor	REGULAR	Realización de gestión de mejora.
40 % igual o menor	DEFICIENTE	Valoración de sanciones por incumplimiento.
20 % igual o menor	MALO	Valoración de sanciones por incumplimiento y recomendación de no contratar.

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR / 100 PUNTOS	55.00%
MARCAR AQUÍ:	
REEVALUACION PARCIAL	
REEVALUACIÓN TOTAL	X

PARA DILIGENCIAR POR LOS ALMACENES Y COMPRAS, CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA (INFORMAR DEMORAS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS):

DEMORA EN LEGALIZACIÓN DE ADICIONALES.

ELABORÓ:

FIRMA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
TÉCNICO

FIRMA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
OR ADMINISTRATIVO

08 MAR. 2019