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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR 

PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENTORIA INTEGRAL A 

NIVEL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DE 

LOS CONTRATOS DE OBRA, DE LOS CONTRATOS AMBIENTALES DESIGNADOS, DE LOS CONTRATOS 

DEL MANTENIMIENTO, DE LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE OBRA Y 

MEJORAMIENTO DEFINIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, DE ACUERDO CON 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE 

CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

    

ANEXO No. 10 - ALCANCES DE LA INTERVENTORÍA 
 

1. Interventoría del proyecto: 

 

La interventoría debe asesorar al contratante durante el diseño del proyecto y estudios previos para 

que de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que el INC requiere y dentro de los 

recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el 

interventor se encarga de todas las actividades previas como el control de pólizas, control a los 

contratos y estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites municipales. El interventor 

deberá revisar los estudios y proyectos técnicos con sus especialistas, con costo a la Interventoría. 

 

2.   Interventoría durante la construcción: 

 

Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se complementan durante la 

construcción del proyecto. Así, estas dos funciones deben ser realizadas por la misma persona o 

INSTITUTO. 

3. Interventoría técnica 

 

La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las normas de 

calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia 

escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos 

que se requieran. Así, debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la 

exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor 

deba realizar. 

 

4. Interventoría administrativa 

 

Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos 

para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar 

el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal 

y obligaciones contractuales y legales. También es deberá autorizar pagos y entregas de dinero al 

constructor, al igual que revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en 

la obra. El interventor debe también supervisar los subcontratos que incidan en el proyecto al igual 

que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores. 

Cuando se hacen contratos por el sistema de precios unitarios o precio alzado, el interventor debe 

garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el diseño y 

en el contrato para así poder autorizar cuentas de cobro. Cuando se entrega una obra, el 
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interventor autorizará estas cuentas de cobro, verificando que lo entregado y ejecutado 

corresponda a lo que se le paga al contratista. 

 

5. Interventoría legal (jurídica) 

 

La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos de 

los contratos en donde se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecución. La interventoría 

legal es la que hace que los aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de 

forma eficiente. 

 

6. Interventoría financiera 

 

En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos financieros, los cuales deben 

evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y 

programación de obra. La interventoría financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga 

de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es quien garantiza que lo que se vaya a pagar 

sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra. 

7. Interventoría ambiental 

 

Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA) 

para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda 

generar. Ésta, desarrolla como mínimo los siguientes aspectos: 

 Observaciones a los procedimientos propuestos. 

 Evaluación comparativa en el tiempo de los indicadores ambientales. 

 Medidas adoptadas en desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Recomendaciones. 

 

8. Interventoría social 

 

Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en las 

comunidades que rodean o hacen parte del proyecto. Específicamente en este caso, se define el 

control, seguimiento y asesoría al Contratista para el cumplimiento de los lineamientos y políticas 

de Responsabilidad Social del INC, las afectaciones o circunstancias que la obra pudiese propiciar 

con relación a sus trabajadores, al paciente oncológico, y a la gestión social realizada por el 

Contratista, desarrollada a través de 4 programas básicos: 

 

 Información y comunicación. 

 Participación (mano de obra y proveedores de bienes y servicios). 

 Participación en programas y proyectos de beneficio social o comunitario. 

 Participación en programas y proyectos de las medidas de manejo ambiental. 

 

En síntesis la interventoría tiene como función, controlar cada parte de los procesos de un proyecto 

desde su inicio hasta su finalización, con el fin de que se cumplan todas las condiciones 

establecidas en el contrato y de igual forma cumpla con toda la normativa. 


