INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CODIGO: GDG-P02-F-02

I N GESTION DEL GASTO VERSION: 01

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
E INVITACION A COTIZAR Pagina 1 de 40

Numero de Item Consecutivo SAP 2020002022 Plan anual de
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adquisiciones

Seleccione la modalidad de seleccién que corresponde al presente proceso:

CONVOCATORIA PUBLICA | X INVITACION A COTIZAR

Nombre funcionario responsable del

area ejecutora JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ

Coordinadora Grupo Area Gestion Hotelera y Ambiental

(E)

Cargo del funcionario solicitante:

1. Descripcion de la necesidad y justificacion.

1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

El Instituto Nacional de Cancerologia en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las
normas de habilitaciéon de todos sus servicios, requiere realizar la adecuacién y/o construccién de los
espacios que conforman el servicio de Patologia para el correcto funcionamiento del mismo en
cumplimiento de la normatividad vigente para entidades prestadoras de servicio en salud.

1.2 JUSTIFICACION:

El INC actualmente en el proyecto “Disefio construccion reforzamiento reordenamiento y dotacion
logistica de las instalaciones fisicas del INC” dentro de su proceso de habilitacion hospitalaria, contempla
realizar la adecuacién y/o construccién de los espacios que conforman el servicio de Patologia para el
correcto funcionamiento del mismo en cumplimiento de la normatividad vigente para entidades
prestadoras de servicio en salud.

El bien o servicio para ser contratado es fundamental para dar mejora a las condiciones necesarias que
permitan el funcionamiento de los espacios el servicio de Patologia en cumplimiento de la normatividad
vigente para entidades prestadoras de servicio en salud, como mejora a la infraestructura.1) El Instituto
Nacional de Cancerologia es una Empresa Social del Estado que presta servicios orientados para el
control del cancer (Decreto 5017/2009). El Instituto Nacional de Cancerologia como entidad publica debe
dar cumplimiento a los principios entre otros los de eficiencia, eficacia, economia y transparencia. 2) La
ley 100 de 1993, en el numeral 6 del articulo 195 y el decreto 1876 de 1994, en su articulo 16, disponen
gue las empresas sociales del estado en materia contractual se regiran por las normas del derecho
privado y estaran sujetas a la jurisdiccion ordinaria conforme a las normas sobre la materia; pero podran
discrecionalmente utilizar clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la Contratacion
de la Administracién Publica. 3) Que la entidad contratante es una ESE que opera bajo el esquema
juridico de una Empresa Social del Estado, en los términos previstos en los articulos 194 y siguientes
de la ley 100 de 1993 y autorizada para prestar servicios de salud de cuarto nivel de atencion, servicios
gue deben ser proporcionados de manera oportuna y eficiente. 4) Que el articulo 209 de la Constitucion
Politica establece que la funcién administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y
desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad. 5) Que la Ley 1474 de 2011 dicta normas orientadas a fortalecer los
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mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control
de la gestiéon publica, introduciendo importantes cambios relacionados con la Contratacién Estatal, en
particular los asuntos que tienen que ver con las labores propias de los Supervisores e Interventores de
los contratos estatales, suscritos tanto con particulares como con entidades y personas juridicas de
derecho publico y privado. 6) Que es obligacién legal de la entidad velar por el buen funcionamiento de
la misma, brindando a sus usuarios el mejor servicio tanto con su personal médico como con su
infraestructura, la cual supla a cabalidad con las necesidades que dia a dia vaya demandando su
poblacion. 7) Que es entonces una obligacion de la entidad estar habilitada conforme a lo estipulado en
la Resolucion 3100 de 2019 y para el efecto debe cumplir con unos estandares de prestacion del servicio,
teniendo en su infraestructura una serie de espacios adecuados para la atencion de pacientes. 8)
Teniendo en cuenta que en ejercicio de las funciones asignadas al Director General, en el Decreto 5017
de 2009, Articulo Séptimo numeral 5 plantea: "Conocer, orientar, aprobar y vigilar el correcto
funcionamiento del Sistema de Gestion de la Calidad del Instituto, lo cual incluye la aprobacion y
vigilancia de la debida aplicacion de los documentos contenidos en su Sistema de Gestion Documental,
especialmente en el Manual de Calidad, los Manuales de Procesos y Procedimientos, y el Manual de
Funciones del Instituto”.9) Que el Instituto debe definir y adoptar normas, procedimientos y tramites que
garanticen racionalidad en el uso de los recursos, eficiencia en la atencion de sus responsabilidades y
transparencia de sus actuaciones.

2. Objeto:

Adecuacion y/o construccién de los espacios que conforman el servicio de Patologia para el correcto
funcionamiento del mismo, dando cumplimiento de estdndares y normatividad vigente para entidades
prestadores de servicio en salud como mejora en la infraestructura.

3. Obligaciones del contratista para la correcta ejecucién del contrato

Dentro de la ejecucion del documento contractual, el CONTRATISTA se obliga a:

Obligaciones de caracter general:

1. Cumplir con las hormas ambientales y de seguridad industrial.

2. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales
(Caja de Compensacion, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones sera
causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa
verificacion de la misma mediante liquidacion efectuada por la Entidad Administradora.

3. Atender los requerimientos que efectle el Instituto a través del supervisor del contrato.

Actuar con suma diligencia en la ejecucién del servicio contratado.

5. Proporcionar todos los materiales y herramientas, asi como personal necesario, para el
desarrollo del objeto contractual, sin ningun costo adicional para el Instituto.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilataciones y en
trabamientos que pudieran presentarse.

7. Responder por los dafios y perjuicios hasta por culpa leve cuando se cause perjuicio al Instituto

0 a terceros en la ejecucion del objeto contratado, cuando estos sean debidamente comprobados

8. Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo

su custodia 0 que por cualquier otra circunstancia deba conocer 0 a la que tenga acceso y

responderda patrimonialmente por los perjuicios que su divulgacion y/o utilizacién indebida por si

0 por un tercero, cause a la administracion o a terceros.

9. Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO.
10. Al terminar el contrato contribuir a la liquidacion del mismo

»
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11. Demostrar la implementacién de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El
proveedor aceptara que la oficina de gestion de la calidad realice en cualquier tiempo el control
de calidad y verificacion de los estandares de calidad tanto de los servicios ofrecidos.

12. Cumplir con las demas obligaciones, estipulaciones y establecidos en los términos de referencia
de la convocatoria publica, sus anexos y la propuesta presentada, documentos que forman parte
integral de ésta contratacion.

13. Todas las demas que se deriven de la ejecucion satisfactoria del mismo.

Obligaciones adicionales de caracter especifico

14.Adecuar y/o construir los espacios que conforman el servicio de patologia para el correcto
funcionamiento del mismo por la actividad de servicio en salud.

15. Garantizar que lo construido bajo el objeto contractual este acorde a la normatividad
vigente que aplique al caso.

16. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que
les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de los
trabajos.

17.Aportar y disponer de los equipos y personal necesario para el desarrollo del contrato.
Organizar la ejecucion del trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual y adoptar
las precauciones suficientes para asegurar la proteccién del publico y del personal
asignado al contrato, para lo cual, el contratista debe adoptar las medidas de seguridad
correspondientes. Todos los equipos requeridos para la realizacion del contrato de
propiedad del CONTRATISTA deben reportarse al INSTITUTO (areas de vigilancia y
almaceén).

18.Asegurar que la pdliza de garantias sobre la adecuacion y/o construccion desarrollada
bajo el objeto de este contrato tenga una garantia minima de cinco (5) afios.

19.Realizar la capacitacion de recomendaciones y mantenimiento sobre las instalaciones
gue se entregan bajo el objeto de este contrato.

20.Disponer del personal, vehiculos y demas elementos necesarios para garantizar la
entrega de manera puntual

21.Asegurar la correcta organizacion y coordinacion del equipo de trabajo para ejecucion de
los trabajos y la realizacion con las calidades exigidas de las especificaciones generales
y particulares del contrato.

22.Suscribir acta de inicio, con el supervisor o interventor del contrato segin corresponda,
y demas personal que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello.

23.Dotar a todos sus empleados de un uniforme especifico, de igual color para todos, en el
gue se destaque el nombre de la entidad CONTRATISTA.

24.Realizar los procesos de sefializacion, cerramiento y planes de mitigacion de impacto
correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

25.Garantizar a su costa la proteccion de todos los muebles y equipos que impacte la
realizacion del contrato.

26.EI CONTRATISTA establecera oportunamente con el INSTITUTO un plan de divulgacion,
de las é&reas intervenidas.
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27.Efectuar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad requeridas en el contrato.
Para ello el CONTRATISTA debera vigilar en forma adecuada la ejecucion de los
trabajos, a fin de que se cumpla lo dispuesto en las especificaciones.

28.Vigilar el correcto manejo administrativo del proyecto. Para ello deberé& cuidar el avance
(balance presupuestal y cronograma) en la ejecucion del contrato para lograr que se
desarrolle lo estipulado en el cronograma y presupuesto previamente aprobados.

29.Emitir informe de avance, el cual debera incluir los temas de calidad, organizacion,
programa, y seguridad. Levantar un acta especifica de avance en las fechas
determinadas y tomar los correctivos en caso de atraso imputable al CONTRATISTA.
Este informe debe enviarse con corte al primer dia habil de cada semana de manera
semanal.

30.Tener presencia permanente en todas las etapas de ejecucion a través de su inspector
o residente de obra para cumplir las funciones de control antes referidas, especialmente
lo relacionado con lo programado y evitar retrasos.

31.El CONTRATISTA presentara al INSTITUTO los siguientes informes: 31.1 Informe
semanal de condiciones de seguridad segun formato establecido por el INC, 31.2
Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo nimero de accidentes,
horas hombre trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones
incapacidades (personal y subcontratistas del CONTRATISTA), segun formato
establecido por el INC. 31.3 Reporte mensual sobre las horas y temario del
entrenamiento y capacitacion en ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

32.Consignar diariamente, en el libro de obra (bitacora), el registro de todas las actividades
y sucesos que muestren el desarrollo de los trabajos, sus dificultades, la calidad de las
obras o el cumplimiento en el tiempo de ejecucién del contrato, asi como la intervencion
del personal del INC. Este se presentara actualizado minimo una vez por semana ante
la interventoria y/o supervisor del contrato.

33.Controla y pagar cumplidamente a los subcontratistas el valor de los subcontratos de
acuerdo con los términos pactados.

34.Cumplir a su costo con el esquema de vacunacién autorizado por la ARL a la que se
encuentren afiliados el personal que laboraréa en el contrato.

35.Cumplir con las siguientes disposiciones: 35.1 La actuacion del CONTRATISTA en
materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetar4 en todo a las
disposiciones legales vigente en Colombia. En especial a las siguientes: Decreto 1072
de 2015, Ley 1562 de 2012, Ley 9 de 1979, Resolucion 2400 de 1979, Resolucion 2413
de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolucion 2013 de 1986 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolucion 1016 de 1989 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de
2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resolucion 6202 de 2010 expedido
por el Secretario Distrital de Ambiente y las demas normas que los reglamenten,
actualicen o sustituyan. 35.2 Garantizar un soporte de ambiente, Seguridad y Salud en
el Trabajo, para estos debera contar con el personal calificado para el control de estos
aspectos y que se encargue de la vigilancia y capacitacion periédica del personal. Debe
contar con el apoyo de un profesional, tecnélogo o especialista con licencia vigente en
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Salud Ocupacional. 35.3 Abstenerse de iniciar actividades sin el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la
normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato
el INSTITUTO podra suspender la ejecucion de las labores en forma inmediata y aplicar
las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen
el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las
actividades.

36.MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: 36.1 Construir, organizar y adecuar su
centro de acopio de escombros y residuos en el espacio que el instituto le destine para
este fin, delimitandolo y sefalizandolo. 36.2 Contar con una brigada de aseo y limpieza;
36.3.- Realizar capacitaciones para el manejo de residuos solidos dirigido hacia los
trabajadores; 36.4 Efectuar una correcta clasificacion en la fuente donde se almacene
por tipo de residuo; 36.5. Contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal
de residuos por tipo de residuos, en ningun caso estos deben ser almacenados en los
cuartos de almacenamiento intermedio ni central del INSTITUTO; 36.6. Abstenerse de
utilizar las zonas verdes Para la disposicion temporal y final de los residuos y/o
escombros; 36.7.- Abstenerse de permitir que los residuos solidos interfieran con el
trafico vehicular y/o peatonal. 36.8 Realizar los trasiegos de escombros totalmente
empacados y sellados.

37.MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS: 37.1 Utilizar materiales adquiridos en lugares
autorizados; 37.2 Realizar la entrega de la documentacion referente a la garantias de los
bienes y equipos incluidos dentro del objeto contractual. 37.3.- Disponer de un
almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes, pinturas, cableado,
etc., 37.4.- Organizar, adecuar y/o construir a su costo un espacio provisional donde
Almacenar los materiales el cual debe este delimitado, sefializado y en sitios que no
causen obstruccion. La ubicacién del mismo sera aprobado por el supervisor del contrato.

38.Cumplir con el horario para realizar los trabajos desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., de
lunes a sabado. En caso de ser necesario previa autorizacion INSTITUTO a través de
los interventores del contrato, los trabajos podra ejecutarse en horario adicional (nocturno
y dominical) el cual debe estar contemplado en la oferta que presente.

39.Entregar y presentar informe semanal de actividades que registre las actividades
realizadas, registro fotografico, actividades programadas para la siguiente semana,
estado de cronograma Vs ejecucion de obra y balance presupuestal actualizados.
Ademas todo lo que el supervisor del contrato requiera para su revision, control y calidad
del contrato.

40.Informar oportunamente al INC de actividades no contempladas entregando los APUs
para revision y aprobacion del supervisor o Interventoria del contrato antes de su
ejecucion.

41.Informar oportunamente al INC la mayor cantidad de ejecucion presupuestal para
revision, ajuste y de ser el caso aprobacion.

42.El contratista debera conocer las resoluciones 3100 de 2019 del ministerio de salud y
proteccion social, resolucion 1441 de 2013 y resolucion 4445 de 1996 o cualquier
normatividad vigente, gue de los lineamientos para el cumplimiento de los estandares de
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habilitacion de infraestructura; las areas deben entregarse de acuerdo a las exigencias
de la normatividad, en caso de no cumplir estara sujeto a aplicaciéon de garantias en
cuanto a la calidad de la obra.

43.Los demas que solicite el supervisor/interventor o el Instituto.

44.El CONTRATISTA deberd presentar un Cronograma de Obra en sistema Gantt
(PROJECT), en el que se muestre la fecha de entrega y ruta critica de los trabajos. La
forma de presentacidon del Cronograma de Obra, debera incluir lo siguiente: a) Los Hitos
y la fecha de entrega de los mismos. b) Un analisis de la ruta critica. ¢) Un macro
programa semanal por actividades por el sistema Gantt, d) Un flujo de fondos donde se
incluya el valor a invertir semanalmente.

45.El CONTRATISTA dispondra a su costo del campamento de obra que requiera,
incluyendo las acometidas y todo lo necesario para su funcionamiento. Este sera ubicado
en el espacio que el supervisor defina.

46.El CONTRATISTA debera entregar y presentar la bitacora, el informe obra semanal,
cronograma y balance de presupuesto de obra actualizados y entregar el registro
fotogréfico digital organizado por item y fecha, en el comité semanal de obras.

47.El contratista garantizara que el residente de obra y el inspector SISOMA del contrato
debe realizar minimo 1 recorrido general diario en las obras con el supervisor del
contrato. El director de obra debe realizar un recorrido de obra semanal con el subdirector
administrativo o su delegado y los supervisores e interventores del contrato.

48.El contratista garantizara que el profesional asesor en verificacion de infraestructura
hospitalaria debera realizar un informe inicial donde especifique las condiciones
necesarias en las que debe entregarse el espacio a intervenir en el alcance del objeto
contractual para garantizar su habilitacion conforme a la normatividad vigente. Una vez
establecidas las condiciones que debe cumplir los espacios y sus caracteristicas, el
verificador debe realizar seguimiento de las condiciones requeridas durante la ejecucién
del contrato con minimo una visita cada dos semanas Yy al finalizar el alcance de este,
generando un informe entorno al cumplimiento de las condiciones para la habilitacion de
prestadores de servicio de salud.

49.Las demas que se generen en el desarrollo y ejecucion del presente contrato o redunden
en beneficio de este.

50. El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad
vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato el INC podra
suspender la ejecucion de los trabajos en forma inmediata y aplicar las medidas
establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el
CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de iniciar las
actividades. PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de cualquiera de una de las
obligaciones aqui sefialadas sera motivo para que el INSTITUTO declare la terminacién
anticipada o la caducidad del contrato.

4. Plazo estimado de ejecucién del contrato.

El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado es de cuatro (4) meses
teniendo en cuenta la siguiente duracién de las siguientes actividades:
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1. Actividades preliminares para inicio de obra: veinte (20) dias. Inicia una vez firmado el contrato.

2. Construccién y adecuaciones provisionales para laboratorios: quince (15) dias calendario. Inicia
una vez entregado el espacio.

3. Construccion y adecuaciones de laboratorios 1 y 2 en simultaneo: treinta (30) dias calendario.
Inicia una vez entregado el espacio.

4. Construccién y adecuaciones de laboratorios 2 y 3 en simultdneo: veinticinco (25) dias
calendario. Inicia una vez entregado el espacio.

5. Construccién y adecuaciones de espacio para oficina: quince (15) dias calendario. Inicia una vez
entregado el espacio y ejecutado en simultaneo entre los puntos 2y 4.

6. Desmonte de laboratorio provisional y adecuacion del espacio: diez (10) dias calendario. Inicia
una vez se traslade los laboratorios.

5. Analisis del Sector: revision de las condiciones juridicas, econémicas, financieras y técnicas del
sector econémico al cual pertenece el bien servicio u obra a contratar.

El bien o servicio para ser contratado es fundamental para dar cumplimiento con las condiciones
minimas necesarias que permitan un correcto funcionamiento de los espacios que conforman el servicio
de Patologia del INC, por lo que se reviso el sector y mercado entorno al objeto del contrato estimando
el alcance de la adecuacion y/o construccién a contratar.

Por lo anterior las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra, deben cumplir con la
normativa legal vigente de construccion y para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Que
es entonces una obligacion de la entidad estar habilitada conforme a lo estipulado en la Resolucion 3100
de 2019 por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitacién de servicios de salud, y para el efecto debe cumplir con unos
estandares de prestacion del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de espacios adecuados
para la atencién de pacientes, dentro de los cuales se incluyen los de los servicios quirdrgicos.
Ademas cumplir con la normatividad vigente entorno a lo contratado.

6. Forma de Pago

El Instituto pagard el valor del contrato de la siguiente manera:

Un anticipo correspondiente al (30%) del valor total del contrato.
Pagos correspondientes al cincuenta (50%) del valor total del contrato contra actas de avance de obra.
Y un pago final del (20%) restante a la entrega a satisfaccion, acta de entrega y liquidacion.

Para los pagos se debe cumplir con la entrega de los productos y cumplimiento de los tramites
administrativos, legales, fiscales y certificacion de recibo a satisfaccion conforme a balance, acta de
mayores y menores, memorias graficas y memorias de célculo revisadas por el Supervisor designado o
interventoria y radicacion de la factura y/o cuenta de cobro.

7. Garantias exigibles en el proceso de contratacion.
“En esta casilla se debe indicar el amparo que cubre cada garantia”

Los montos minimos y vigencia de las garantias estan detallados en el Manual de Contratacion del
INC
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Las garantias exigibles en el proceso de contratacién son:

FASE DE LA SELECCION
Pdliza de seriedad de la oferta.

FASE DE LA CONTRATACION

Calidad del servicio

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Cumplimiento

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Responsabilidad civil extracontractual

Estabilidad y calidad de la obra

Correcta inversion del anticipo

XIXTXTXTXTXTX

Cuando el INC requiera el amparo de otros riesgos, estos serdn establecidos en los términos de
condiciones junto con los porcentajes y vigencias de cada riesgo alli descritos.

8. Justificacion de los factores de seleccion que permiten escoger la oferta mas favorable

El INC evaluara las propuestas asi:

REQUISITOS HABILITANTES:

- JURIDICOS: no tiene puntaje. Habilita o Deshabilita, cuyos documentos seran solicitados en los
términos de condiciones.

- FINANCIEROS: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos indicadores seran establecidos en
los términos de condiciones.

- TECNICOS: Sera realizada de acuerdo con los criterios establecidos en los términos de condiciones.

9. Andlisis del riesgo y la forma de mitigarlo

La matriz de riesgos debe ser resultado del analisis del objeto contractual, en el marco de la
previsibilidad, de tal manera que, al estar identificados, el INC pueda mitigarlos, valorar su ocurrencia y
distribuirlos entre contratante y contratista.

Para ello, se recomienda consultar el capitulo de riesgos previsibles contenida en el manual de
contratacion del INC.

CLASE TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
DE PROPONENTE COMPARIA
RIESGO N° DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Y/O ASEGURADORA

CONTRATISTA | y/o GARANTIA

Porque el contratista no quiso firmarlo, o
no acepto las clausulas estipuladas. Por
lo tanto, se procede a la aplicacién de la
poliza de seriedad de la oferta.

El proponente ylo
contratista no firma el
contrato

ADMINISTRATIVOS
=
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El contratista no cumple
con las obligaciones
contractuales

Se refiere a cualquier clase de
incumplimiento por parte del contratista,
en cualquier etapa del contrato. Antes,
durante y después de la orden de
iniciacion del contrato. O por la ejecucion
deficiente, elementos y/o servicios de
mala calidad, etc. Multas, sanciones,
incumplimientos, caducidades.

Incumplimiento en el pago a
las personas vinculadas al
contrato de obra

El contratista no quiere
oportunamente o0 no quiere pagar.

pagar

El personal del contratista
deja de trabajar ante el
incumplimiento del pago
oportuno de salarios y
prestaciones sociales y/o
honorarios

El contratista no puede desarrollar a
cabalidad el trabajo debido a la falta de
personal.

Afectacion a terceros por
responsabilidad civil

El contratista no toma precauciones ni
planea debidamente las acciones propias
0 las de sus trabajadores frente a
terceros.

Errores en los pliegos, de
caracter involuntario

Hace referencia a cualquier error que se
pueda presentar en los documentos
previos publicados en la pagina WEB.

CLASE

TIPIFICACION

DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO

RIESGO

NO

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

CONTRATANTE

PROPONENTE
Y/O
CONTRATISTA

COMPANIA
ASEGURADORA
y/lo GARANTIA

Errores en la propuesta
cometidos por el proponente
y/o contratista

El proponente y/o contratista no integra
toda la informacién disponible, para
evitar los errores.

Propuesta del contratista
con precios artificialmente
bajos

El proponente establece precios por
fuera del mercado que afectan
intencionalmente y de mala fe, el valor
del contrato

ADMINISTRATIVOS

Errores cometidos por el
contratista  durante la
ejecucion del contrato

El contratista no esta pendiente de sus
obligaciones, asi como tampoco de las
funciones encomendadas a sus
subalternos.

10

Incumplimiento en el pago
oportuno a los proveedores
de cualquier tipo de servicio

El contratista descuida sus
obligaciones con los proveedores de
cualquier tipo de servicios y no les
paga con la oportunidad debida
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Demora en la
oportuna, por parte del
contratista, de los informes
semanales y mensuales

entrega | EI contratista no entrega con la
oportunidad debida los informes
correspondientes o no los quiere
entregar.

12

El contratista no entrega con la
oportunidad  debida las actas
correspondientes

Demora en la entrega

13 oportuna de las actas

CLASE
DE
RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO

N° DESCRIPCION OBSERVACIONES

PROPONENTE
Y/O
CONTRATISTA

CONTRATANTE

COMPANIA
ASEGURADORA
ylo GARANTIA

FINANCIEROS

El contratista no tiene los recursos
necesarios para la ejecucion del
contrato.

Insolvencia del

14 Contratista

X

X

El contratista de interventoria no
colabora en la solucién oportuna de
las discrepancias de caracter
técnico.

Discrepancias entre
15 contratista de obray el
interventor

FUERZA MAYOR

Terremotos,
huracanes, tornados,
volcanes,
inundaciones,
deslizamientos,
tsunamis, vientos,
incendios, fuerzas de
la naturaleza.

Situaciones de caracter

16 imponderable

Situaciones probables y dificiles de

17 Terrorismo e
anticipar

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-

MATRIZ DE RIESGOS OBRA CIVIL

CLASE DE
RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO

N° DESCRIPCION OBSERVACIONES

CONTRATANTE

PROPONENTE
YIO
CONTRATISTA

COMPANIA
ASEGURADORA
y/o GARANTIA

REMUNERACIO
N DEL
CONTRATISTA

La no disponibilidad de los
recursos necesarios, para el pago
a la remuneracion unica a la cual
tiene derecho el Contratista. EIl
contrato en si mismo. Los Hitos
del Contrato, las Actas de
Verificacion y el pago en los
plazos estipulados en el Contrato.

18 Desarrollo de la obra

ESTUDIOS Y DISENOS
INCUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Deficiencias o errores en los
Estudios y Disefios.
Incumplimiento del Anexo
Técnico, conocimiento previo por
parte del Contratista de los lugares
donde se ejecutara el contrato,
19 revision adecuada del Anexo
Técnico durante el plazo de la
Convocatoria. Entrega de los
estudios y disefios dentro de los
plazos del Contrato. Verificacion
por parte de la Supervisoria.
Garantia de Cumplimiento.

Desarrollo de la obra
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La no disposicién de los bienes
inmuebles necesarios para la
ejecucion del Contrato.
Cumplimiento de los plazos
contractuales por parte del INC,

85
2s
x O
aw
v 9 para la entrega de los inmuebles
9 5 < necesarios para la ejecucion del
W E Contrato. Estricto seguimiento al Desarrollo de la obra
g 5(: % 20 cumplimiento de las actividades Incumplimiento del X X X
<a O referentes a la elaboracion de | Cronograma de Obras
% 8 d estudios y disefios. Verificacién en
@mgQ tiempo de los mismos. Verificacion
> < por parte de la Supervisoria. Este
8 ﬂ riesgo se encuentra mitigado por
] 8 la excepcion de contrato no
0z cumplido, segun lo dispuesto en el
articulo 1609 del Cédigo Civil.
Actividades adicionales a las
,9% establecidas en el contrato para
GRS garantizar la seguridad de la
Z5 comunidad del INC. Deficiencias
'D_i E asociadas a la elaboracién y a la
wz implementacion de las
a] % sefializaciones, a que haya lugar,
S5 » con las cuales se garantice la
) seguridad y debida informaci6n de
g ,9 5) 21 la comunldad de.l INC. El Desarrollo de la obra X
T w Contratista debe implementar y
E E S poner en marcha procedimientos
m o que no interrumpan la movilidad
= > del transito interno en el INC.
& 5:( Debera también El contrato en si
Z 3 mismo y la garantia de
8 8 Cumplimiento.  Implementar y
=T poner en marcha procedimientos
8 g que garanticen la seguridad de la
comunidad del INC.
Por mayores cantidades de obra,
por mayores costos y
disponibilidad de los materiales,
por los equipos utilizados, por los
procesos constructivos, por la
programacion de actividades, por
las variaciones extraordinarias en
los precios de los insumos, por
acceso a las fuentes de
materiales. Se incluye aqui la
construccion de las obras para
redes a que haya lugar. Para
22 minimizar los resgos Desarrollo de la obra X

CONSTRUCCION

cumplimiento de los Hitos en la
forma y modo establecidos en el
Contrato, para ello el Contratista
tendrd libertad contractual para
ejecutar el objeto del contrato,
pero en todo caso no podra
apartarse de lo dispuesto en el
mismo. El Contratista propondra
los Hitos (dentro del marco del
Anexo Técnico) de acuerdo con su
experiencia, sus propios disefios y
el cronograma que presente.
Garantia de Cumplimiento
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RIESGO POR LA GESTION AMBIENTALES

23

Gestion Ambiental, realizacion,
obtencion, modificacion,
preservacion o cumplimiento de
Planes de Manejo Ambiental,
permisos ambientales y Licencias
Ambientales -si a éstas hubiere
lugar- que se requieran para la
ejecucién de la obra. El
cumplimiento  por parte del
Contratista de las obligaciones en
materia ambiental, y de los
requisitos y condiciones
necesarias para obtener las
licencias necesarias, si a éstas
hubiere lugar, y demas permisos
ambientales  requeridos  para
adelantar el objeto del Contrato.
Seguimiento estricto por parte del
supervisor a las actividades y
plazos establecidos en el contrato
y el Apéndice Técnico. Garantia
de cumplimiento

Desarrollo de la obra

RIESGOS DE
FUERZA MAYOR NO
ASEGURABLES

24

Actos terroristas y eventos que
alteren el orden publico, el
contrato en si mismo. Adelantar
por parte del Contratista todos los
items de construccion en forma tal
que se garanticen estabilidad y
calidad de las obras. Debida
acreditacion y amparo mediante
pélizas de seguros
correspondientes.

Desarrollo de la obra,
incluyendo decisiones
Politicas, regulatorios

X
Lucro cesante

X
Dafio Emergente

CALIDAD DE LAS OBRAS

25

Variaciones constructivas,
técnicas y operativas. Mala
calidad en el proceso constructivo
y en los materiales utilizados,
Estudios y disefios de calidad.
Ejecuciéon de las obras en las
calidades de acuerdo con lo
establecido en el Anexo Técnico y
disefios. Seguimiento estricto por
parte de la supervisoria a las
actividades y plazos establecidos
en el contrato y su anexo técnico.
Garantia de Cumplimiento y
Amparo de Estabilidad y calidad
de las obras, segin el estado en
gue se encuentre el contrato.

Desarrollo de la obra

CALID
AD DE
LAS
OBRA
S

26

Modificacién y/o cambios de
ubicacion en las fuentes de
materiales. Estudios y disefios de
calidad

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

CALID
AD DE
LAS
OBRA
S

27

Saturacion de los materiales de
construccion por deficiencias en
su acopio por parte del
CONTRATISTA de Obra.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

CALID
AD DE
LAS
OBRA
S

28

Demoras ocasionadas por el
6ptimo funcionamiento y puesta a
punto de la maquinaria y/o
equipos en la obra.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

CALID
AD DE
LAS
OBRA
S

29

Dafios en el funcionamiento de la
maquinaria y/o equipo.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

30

Imprecision en la clasificacion de
los materiales en la construccion.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad
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respalda la solicitud

2 nn Modificaciones de algunas de las Desarrollo de la obra
[a) i é a1 obras a ejecutar en el contrato y/o Estudios v disefios dé X X
3:' w o modificaciones de algunas de las caxllidad
0o0eo cantidades de obra del contrato.
a No coordinar las etapas de los
<2 2 trabajos del CONTRATISTA DE | Desarrollo de la obra.
% j % 32 OBRA con otras obras que | Estudiosy disefios de X
S no eventualmente se ejecuten en el calidad
sitio de las obras.
2 29 Autorizar yfo aprobar 1a] o o010 de la obra,
o3 33 construccion de obras con disefios Estudios y disefios de X
)
zwo deficientes entregados por la calidad
0o0eo entidad
< 0 Autorizar y/o aprobar el personal
SHaoy 34 | del CONTRATISTA DE OBRA, sin EDseti?jriLos”O ggé"’%gsrg‘e’ N X
<00 que cumpla requisitos de acuerdg >I/'d d
o o con la normatividad vigente. calloa
Permitir que el CONTRATISTA de
g ‘Q Obra ejecute los trabajos sin un
ne Ingeniero Residente y/o Director, Desarrollo de la obra.
‘D( 8 35 y/lo Especialistas, y/o Personal Estudios y disefios de X X X
J0n Profesional, debidamente calidad
6 3 matriculados y aprobados por la
ENTIDAD.
al, § No  aprobar los  disefios | Desarrollo de la obra.
f,: ago %) 36 elaborados por el CONTRATISTA Estudios y disefios de X X
o<~ 0 DE OBRA. calidad
g W g, 2 Mediciones erréneas de las| Desarrollo de la obra.
SO0 37 cantidades de obra ejecutadas por | Estudios y disefios de X X
30-3 el CONTRATISTA DE OBRA. calidad
10. Numero de Certificado de . . .
Disponibilidad  Presupuestal  que El Instituto cuenta con la disponibilidad presupuestal No

1202000847

11. Numero de la solicitud de pedido.

Solped 50001680 Pos 18

Firman:

Nombre y cargo del solicitante

JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ
Profesional Especializado
Coordinadora Grupo Area Gestidon Ambiental y Hotelera ( E)




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CODIGO: GDG-P02-F-02

I N GESTION DEL GASTO VERSION: 01

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA | YIGENCIA: | 31-12-2016
E INVITACION A COTIZAR Pagin 14 de 40

ANEXO TECNICO No 1

1.1. OBJETO

Adecuacion y/o construccion de los espacios que conforman el servicio de Patologia para el correcto
funcionamiento del mismo, dando cumplimiento de estandares y normatividad vigente para entidades
prestadores de servicio en salud como mejora en la infraestructura.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuacion, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar
su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitacion, la informacién
gue se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores
condiciones a la Entidad.

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESPACIO SERVICIOS DE PATOLOGIA

ITEM DESCRIPCION UN [ CANT. | VALOR UN VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES

1,01 | DESMONTE DE MOLDURA EN YESO, INCLUYE TRASIEGO ML 62

1,02 | DESMONTE DE CORTINAS, INCLUYE SOPORTES UN 11

DESMONTE DE EQUIPO VIDEOBIN, INCLUYE TRASIEGO EMBALADAY

103 ENTREGA A MTTO

UN 1

104 DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE PARA INSTALACION DE PUERTAS 6L 1
’ NUEVAS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO HASTA LUGAR DE ACOPIO

DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE PARA INSTALACION DE VENTANA

1,05 | EN ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES HASTA GL 1
LUGAR DE ACOPIO

1,06 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE MARCO METALICO ML 3

1,07 | DEMOLICION DE MEDIACANA EN GRANITO FUNDIDO ML 6

108 DESMONTE DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE, CORTE, ADECUACION UN 1
’ Y REINSTALACION MURO CORREDOR EN AREA DE PUERTA NUEVA

109 DEMOLICION DE MESONES EN FIBRA DE VIDRIO O SIMILAR, INCLUYE ML 95
’ DEMOLICION DE MOCHETAS, POYOS Y TRASIEGO A LUGAR DE ACOPIO ’

110 DESMONTE DE SUPERFICIES DE TRABAJO EN MADECOR DE 20 MM CON ML 43
’ PATAS, INCLUYE TRASLADO HASTA LUGAR DE ACOPIO !

1,11 | DESMONTE DE MUEBLE EN FORMICA CON MESON. ML 24

1,12 | DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO PARA INSTALACION DE MUEBLES ML 6

1,13 | DESMONTE DE CANALETAS ELECTRICAS, INCLUYE TRASIEGO ML 65

1,14 | DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS NORMALES Y REGULADOS UN 82

1,15 | DESMONTE PUNTOS DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) M2 16
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DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA'Y

116 | 1RASIEGO HASTA CENTRO DE ACOPIO M2 | 66,7
117 | DESMONTE DE LAMPARA DE INCRUSTAR DE 60X60, 120X30, 2X32 ETC UN -
*>*" | DE INCRUSTAR, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA EN MTTO
1,18 | DESMONTE DE MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE ML 2
1,19 | DEMOLICION DE MURO FALSO EN DRYWALL M2 15
1,2 | DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT UN 2
151 | DESMONTE DE REJILLAS DE VENTILACION, INCLUYE TRASIEGO Y UN 10
*“~ | ENTREGA A MANTENIMIENTO
1 5, | DESMONTE DE LAVADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE DESAGUES Y UN 5
"““ | CONEXIONES
DEMOLICION DE PISO EN VINISOL, INCLUYE TRASIEGO HASTA LUGAR DE
1,23 M2 8
ACOPIO
1 54 | DEMOLICION DE GUARDA ESCOBAS EN ENCHAPE, EN VINILO, EN ML 10
*“* | MADERA ETC.
1,25 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4 HASTA 7CM DE ESPESOR M2 8
1 76 | DEMOLICION DE PISO EN GRANITO PULIDO O TABLON VIBRO - g
"< | PRENSADO, INCLUYE ALISTADO Y TRASIEGO HASTA CENTRO DE ACOPIO
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE OBRA HASTA 25 M2, INCLUYE
1,27 | TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y UND 1
DESMONTE AL FINAL DE OBRA
2 |OBRACIVIL
2,01 | CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO m2 | 1069
GALVANIZADO Y MASILLA
MURO EN DRYWALL DOS CARAS CON ESTRUCTURA ACERO
2,02 | G ALVANIZADO BASE 9 M2 | 18,00
503 | MURO EN DRYWALL UNA CARA CON ESTRUCTURA ACERO ML 45
"= | GALVANIZADO BASE 9 PARA TAPAR INSTALACIONES ELECTRICAS
> 04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACARA EN MORTERO Y PASTA vL | 210
" | DESARROLLO 4 CM EN MUROS Y TECHOS
5 05 | RESANE EN MORTERO PARA REGATAS SOBRE MUROS, POR oL A
"“2 | LABORATORIO
2,06 | RESANE Y PINTURA SOBRE MUROS Y TECHOS VINILO TIPO DOS A DOS M2 | 5332
MANOS
2,07 | PINTURA EPOXICA BASE AGUA A DOS MANOS MUROS Y TECHOS M2 | 409,2
2,08 | RESANEY PINTURA SOBRE MUROS Y TECHOS VINILOTIPOUNO ADOS |\ | )0
MANOS
SUM. E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON
2,09 | HERRAJE EN ALUMINIO BRILLADO, INCLUYE CERRADURA CUADRADAEN | UN 2
ALUMINIO Y MANILAS, PARA ACCESO MACROSCOPIA DE 1.10X2,20M
5 10 | MASTICO SOBRE PISOS EN GRANITO, INCLUYE MEDIACANA, PARA w2 | 789
'~ | INSTALACION DE PISOS EN VINILO ’
2,11 | PISO VINILICO EN ROLLO ANTIBACTERIAL M2 | 789
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SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR TIPO PIRLAN PARA PISO

212 VINILICO ML >
2,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN LAMINA C.R. CALIBRE 18 UN 4
514 SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA DE PUERTA EN MADERA UN 4
’ ENTAMBORADA PINTURA NATURAL
2,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD UN 4
2,16 INSTALACION DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE (SUMINISTRADOS ML | 2341
POR EL INC)
5 17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN GRANITO PULIDO O TABLON M2 8
’ VIBRO PRENSADO, INCLUYE ALISTADO
518 DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE PISO EN GRANITO PULIDO O M2 8
’ TABLON VIBRO PRENSADO, INCLUYE ALISTADO
2,19 | INSTALACION DE CORTINAS UN 10
2,20 | INSTALACION DE VIDEO BEAM UN 1
2,21 | FILOS EN MORTERO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS ML 32
DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES SALA DE
2,22 GL 1
JUNTAS
2,23 | DEMOLICION DE MURO EN DRYWALL PROVISIONAL SALA DE JUNTAS M2 12
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
301 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION 120V. CAJA UN 19
’ GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGUN ESPECIFICACIONES
3.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO UN 4
’ (INCLUYE INTERRUPTOR SEGUN ESPECIFICACIONES).
303 SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R UN 16
’ CON POLO A TIERRA PARA CONTROL PUERTAS.
SALIDA PARA TOMACORRIENTES REGULADA 120V NEMA 5-15R CON
3,04 | POLO A TIERRA INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO PARA 2400 Y TOMA UN 46
LEVITON CERTIFICADA.
3,05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 220 VOLTIOS, TOMA 3 X20A. UN 19
3.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE UN )8
’ PLATE DOBLE PARA VOZ Y DATOS
3.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE ML 330
’ SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES
308 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A CUATRO ML 270
’ PARES, INCLUYE AMARRES EN VELCRO.
3,09 | CERTIFICACION PUNTO SENCILLO UTP HASTA 10 PUNTOS GL 4
310 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 CM CON ML 37
’ DIVISION, PINTURA ELECTROSTATICA Y TROQUELES.
3,11 | ACOMETIDA TRIFACICA 5X8 PARA SISTEMA NORMA UN 96
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3,12 | ACOMETIDA TRIFACICA 5X8 PARA SISTEMA REGULADA UN 96
313 | TABLERO NORMALIZADON CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RED UN 5
’ NORMAL DE 24
314 | TABLERO NORMALIZADON CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RED UN 5
’ REGULADA DE 12
3,15 | BREAKER INDUSTRIAL DE 3X50 UN 2
3,16 | BREAKER DE 1X20 ENCHUFABLE UN 20
3,17 | BREAKER DE 2X20 ENCHUFABLE UN 8
3,18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE INCRUSTAR DE 60X60 M2 22
319 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO METALICO DE 60X60 PARA UN -
’ INSTALACION DE LAMPARA
3,2 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ T DATOS GL 1
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4,01 | TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20X20 UN 4
402 |SUM-E INSTALACION DE MUEBLE CON LAVADO EN ACERO INOXIDABLE UN 5
’ PARA INSTALACIONES PROVISIONALES LABORATORIOS
4,03 | SUM. E INSTALACION GRIFERIA MANOS LIBRES DE PEDAL UN 6
4,04 | PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVADOS UN 4
4,05 | RED SANITARIA DE 2" PARA LAVADOS PROVISIONALES ML 25
4,06 | SALIDA HIDRAULICA DE 1/2" UN 6
4,07 | RED SUMINISTRO AGUA POTABLE 1/2" ML 25
5 | VENTILACION MECANICA
< 1 | DESMONTEE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI UN 4
’ SPLIT EXISTENTE
DUCTO METALICO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE HASTA
5 g | BOX60 CM INCLUYE SOPORTES, ANCLAJES, TORNILLERIA, SELLANTE Y ML -
’ TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
5 o3 | REJILLAS TIPO CUBO CON DAMPER 12"X12"PARA EXTRACCION UN g
’ SOPORTES, ANCLAJES, TORNILLERA, SELLANTE PARA DUCTOS TIPO
5 o4 | SUMINISTROE INSTALACION DE EQUIPO VENTILACION MECANICA, aL 1
’ SUMINISTRO Y EXTRACCION PARA CENTRAL DE INCLUSION PISO DOS
5 o5 | SUMINISTROE INSTALACION DE MINI SPLIT DE 9.000 BTU PARA UN 1
’ HISTOQUIMICA ESPECIAL
6 | CARPINTERIA METALICA Y OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVADOR METALICO CUATRO
6,01 UN 3
CAJONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA METALICA GRADUABLE DE
6,02 UN 4
90X200
6,03 | RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO Y 5
6 04 | DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE DE UN 1
’ PARAFINA Y LAMINADOS DE 5 CUERPOS X 4 METROS DE PROFUNDO
7 | ASEO DE OBRA
7,01 | ASEO DE OBRA MES 4
7,02 | TRASIEGO DE ESCOMBROS HASTA AREA DE CARGUE M3 24
7,03 | RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO i 4

COSTO DIRECTO




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CODIGO: | GDG-P02-F-02
I N GESTION DEL GASTO VERSION: 01
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA | YIGENCIA: | 31-12-2016

E INVITACION A COTIZAR

Péagina 18 de 40

ADMINISTRACION

12%

IMPREVISTOS

5%

UTILIDAD

5%

IVA 19% SOBRE UTILIDAD

19%

VALOR TOTAL

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para
construcciones en salud, Resoluciébn 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccion Social,
Resolucion 1441 de 2013, Resolucion 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, RETIE,

RETILAP y demas normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AlU y su distribucién no es modificable: el estdndar aceptado es
del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribucion serd 12% para gastos

administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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ANEXO No 2
REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

2.1 PERFIL DEL OFERENTE

Si es persona natural: Debe ser un profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil con experiencia
especifica en construccion de obras civiles (con tarjeta profesional vigente), con experiencia de
remodelacion y/o construccién de obras arquitectonicas y/o civiles en entidades del estado o privadas.

Si es persona juridica: El objeto social en Camara y Comercio debe comprender la realizacion de
actividades de construccion de proyectos civiles y demas actividades relacionadas con Arquitectura e
Ingenieria. Con experiencia en actividades de remodelacion y/o construccién de obas arquitectonica
y/o civil en entidades del estado o privadas. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus
caracteristicas excede las facultades del representante legal para contratar, debera anexarse
autorizacién de la Junta Directiva 0 Socios, segln sea el caso.

Si es Consorcio o Union Temporal: Cuando esté conformado por dos 0 mas personas juridicas, el
objeto social en Camara y Comercio de al menos uno de sus integrantes debe comprender la
realizacion de actividades obra civil. Con experiencia en actividades de remodelacion y/o construccion
de obras arquitectonicas y/o civiles, en entidades del estado o privadas.

Cuando esté conformado por dos 0 mas personas naturales, al menos uno de sus integrantes debera
ser profesional de la ingenieria y/o arquitectura debidamente matriculado en el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura (con tarjeta profesional vigente)
segun sea el caso.

Cuando esté conformado por una persona natural y una persona juridica el objeto social en Camara y
Comercio de sus integrantes debe comprender la realizacién de actividades de ingenieria y/o
arquitectura.

2.2.  PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:

Programacion de Obra: en esta programacion debe tenerse en cuenta que los horarios para la
intervencion también son en horas nocturnas, fines de semana y festivos, previa coordinacion y
aprobacién por los servicios afectados.

2.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Se debe adjuntar con la propuesta las fichas técnicas incluyendo marcas de los productos, equipos y
herramientas ofertados por cada contratista, con el propdsito de verificar en el momento de la evaluacion
técnica, las especificaciones requeridas por el INC.
También se debe describir detalladamente en la propuesta, la metodologia con la cual el contratista

realizaria las actividades que incluyan equipos, herramientas y materiales especiales que requieran
personal especialmente capacitado.

Se debe adjuntar con la propuesta las fichas técnicas incluyendo marcas de los productos, equipos y
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herramientas ofertados por cada contratista, con el propdsito de verificar en el momento de la evaluacion
técnica, las especificaciones requeridas por el INC.

2.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) A PRESENTAR
El proponente debera presentar el presupuesto detallado y debe incluir los APU las especificaciones
técnicas que incluya la marca de los materiales, tipo de equipos y herramientas utilizados en el
desarrollo de la obra, de acuerdo a los analisis de precios unitarios de todos los items que conforman
el formato de cantidades de obra con la propuesta, en medio impreso y digital.
Para la elaboracién de los analisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes
definiciones:

DETALLE: Hacer referencia a la inclusion en los Andlisis de Precios Unitarios (APU) de los elementos
constitutivos del mismo. Deberd en todos los casos incluir los siguientes componentes principales:
Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos
la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender facilmente; que incluya los elementos que
verdaderamente requiera el analisis y sus operaciones aritméticas sean correctas.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales basicos como por ejemplo arena, grava,
hierro, etc., estos deberan tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, y en el caso de
los equipos y herramientas, con el listado bésico de equipos. En general, los costos indicados en las
listas basicas de precios de materiales, equipos y cuadrillas, deberan ser consistentes con los utilizados
en los APU.

Se considerara inconsistente el item o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano
de obra y transporte no estén debidamente soportados en los Listados Basicos y el APU no cumpla
con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas. Por lo anterior, el oferente deberé presentar
los listados basicos relacionados en precedencia, a efectos de verificar la consistencia del APU.

2.5. LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS Y CUADRILLAS
Se debe presentar una lista de materiales, una lista equipos y otra de cuadrillas, en las cuales se

identifiguen todos los materiales, equipos y cuadrillas utilizados en los APUS, en estas listas se debe
indicar la descripcion, unidad y valor.
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ANEXO No 3

METODOLOGIA, FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACION TECNICA

3.1 METODOLOGIA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION

La calificacion de las propuestas se hara sobre la base de 1.000 puntos que se aplicardn a los
siguientes factores asi:

FACTOR PUNTAJE
Experiencia general 100 Puntos
Precio 400 Puntos
Experiencia especifica 200 Puntos
Capacidad técnica 200 Puntos
Apoyo a la industria nacional 100 puntos
TOTAL PUNTAJE 1.000 Puntos

Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 700 puntos, no se
tendran en cuenta para la presente adjudicacion y se consideraran que no cumplen técnicamente. Asi
mismo, no se tendran en cuenta ofertas que no cumplan con un puntaje minimo de 100 en la capacidad
técnica (sobre 200).

NOTA: Se debe presentar un cuadro resumen ANEXO 7 que consolide la experiencia conforme al
parametro de calificacion de cada factor, el cual debera ser soportado por las certificaciones adjuntas
cumpliendo con lo requerido.

En caso de no presentar el cuadro requerido la calificacién del factor sera cero (0). Si las referencias
presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de calidad y cumplimiento
insatisfactorios, no se tendran en cuenta y en tal caso se considera que NO CUMPLE y no sera objeto
de subsanacion.

Para acreditar la experiencia general y especifica requerida y las condiciones minimas sefialadas, el
proponente debera presentar certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por el
contratante, su representante o por el Interventor o supervisor del contrato. La documentaciéon
presentada para la acreditacion de la experiencia debera permitir en conjunto la verificacion de la
siguiente informacion:

Debe indicar:

a. Nombre del contratante direccién y teléfono.

b. Nombre del contratista.

c. Siel contrato se ejecutd en consorcio, union temporal u otra forma conjunta, deber& indicar el nombre
de sus integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la certificacion
no se indique el porcentaje de participacion, deberé adjuntarse certificacién del proponente individual
o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga
constar dicho porcentaje de participacion. Tratandose de personas juridicas, la referida certificacion
debera suscribirse por su representante legal y, ademas, por el contador publico o el revisor fiscal,
segun sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificacion debera estar suscrita por ellas
y por contador publico.
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Objeto del contrato claramente definido.

Total, de area intervenida

Valor total del contrato que se pretende acreditar.

Lugar de ejecucion.

Fecha de inicio y fin del contrato.

Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminacion del contrato, y actas
de liguidacion con indicacion de la fecha correspondiente y de la satisfaccién del contratante frente
al contrato ejecutado.

—s@ oo

No se tendran en cuenta contratos en ejecucion y/o celebrados como subcontratistas. Para que las
referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el monto o valor total
del contrato, término de duracion y concepto de cumplido a satisfaccion o no del servicio por parte de
la entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser directamente relacionadas con los
servicios a contratar en la presente invitacion.

El proponente debera certificar y relacionar los contratos celebrados, indicando el nombre y numero
de teléfono de los supervisores y/o aquellas personas responsables del seguimiento de los mismos y
nombre de las entidades a las cuales les ha prestado el servicio igual o similar al solicitado en esta
invitacion.

Se debe presentar un cuadro resumen que consolide la experiencia conforme al parametro de
calificacion de cada factor, el cual debera ser soportado por las certificaciones adjuntas cumpliendo con
lo requerido. En caso de no presentar el cuadro requerido la calificacion del factor sera cero (0).

Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de
calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendran en cuenta y en tal caso se considera que NO
CUMPLE y no sera objeto de subsanacion.

3.2.  EXPERIENCIA GENERAL (100 puntos)

Para efectos de la experiencia se revisara:

e Tiempo certificado. Se asignhara un maximo de cien (100) puntos a la propuesta que presente:
Una sumatoria mayor en tiempo de experiencia, sustentada a través de certificaciones en actividades

de OBRA CIVIL, ADECUACIONES Y/O REMODELACIONES EN ENTIDADES PUBLICAS O
PRIVADAS ejecutadas y terminadas.

Experiencia Puntaje

6 meses 33
12 meses 66
18 meses o 100

mas
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3.3. EVALUACION DE LA OFERTA (200) puntos

FACTOR ECONOMICO: El I.N.C. debe asignar el maximo de puntos acumulables de acuerdo con un
método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta econémica; DE ACUERDO CON
EL SIGUIENTE METODO:

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la Tasa de cambio
representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, que rija el dia habil
previsto para el cierre de la presentacion de la propuesta segun términos de condiciones.

Asignacion de método de evaluacién sequn TRM

Rango (inclusive) N° Método Férmula
00az24 1 Media Aritmética PA1=(P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1)
25a49 2 Media Aritmética Baja PA2=((P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1))*0,995
50a74 3 Media Aritmética Alta PA3=((P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1))*1,005
75 a 99 4 Media Geomeétrica PG=(P(0)*P(1)*P(2)*...P(n))*1/n+1

» P0= Presupuesto Oficial; n= nimero de propuestas validas
Puntaje= (1-[ABS(Pi-F)/F]*0,5)*200
Donde Pi es el valor de la propuesta econdémica y F es la Formula elegida por sorteo

Se cuenta con la disponibilidad presupuestal CDP No. 1202000847 Solped 50001680 Pos 18 por un
valor de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($230.000.000) M/CTE.

El precio de la oferta no podra ser inferior al 85% de la disponibilidad presupuestal ni sobrepasar el

presupuesto de la misma, el cual es de DOCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($230.000.000)
M/CTE.

3.4. EXPERIENCIA ESPECIFICA (200 puntos)

Los aspectos a evaluar son los siguientes:

e Monto certificado. Se asignar4d un maximo de doscientos (200) puntos a la propuesta que
presente:

Una sumatoria mayor en montos contratados, sustentada a traves de certificaciones de experiencia en
actividades de OBRA CIVIL DE CONSTRUCCION, ADECUACION, DISENO Y/O
REMODELACION ejecutados y terminados en entidades de salud publicas y/o privadas.

Monto Puntaje
A partir de $200.000.000 66
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A partir de $400.000.000 133
A partir de $600.000.000 200

3.5. CAPACIDAD TECNICA (200 puntos)

Se le asignaran un maximo doscientos (200) conforme a los perfiles y las condiciones que se describen
a continuacion:

PUNTAJE PUNTAJE

DESCRIPCION MINIMO MAXIMO

1. PERFIL DE DIRECTOR DE OBRA

Ingeniero Civil o Arquitecto, requisito tarjeta profesional del
Ingeniero o Arquitecto (con tarjeta profesional vigente).
Experiencia general de cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha de expedicion de la matricula profesional. Experiencia de
tres (3) afios como Director de Obra en construccion,
reforzamiento estructurales y/o adecuacion y/o remodelacion
de edificaciones publicas y/o privadas, terminadas en los
tltimos diez (10) afios. Con conocimiento y manejo en
infraestructura de salud demostrada con minimo 3 obras
ejecutadas en entidades publicas o privadas del sector salud. 30 60
Con una dedicacion del 50% presencial en el INC y actividades
gue requiera el supervisor del contrato designado.

Por este perfil se otorgan 30 puntos.

1.1. Si el perfil de director de obra supera los requisitos minimos
establecidos en el numeral anterior ya sea por formacion o por
experiencia, se otorgaran diez (10) puntos por cada posgrado
0 por cada afio de experiencia como director de obras, que
supere la minima exigida, hasta completar un maximo de
sesenta (60) puntos.

2. PERFIL DE RESIDENTE DE OBRA 20 40
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Ingeniero Civil o Arquitecto requisito tarjeta profesional vigente
del Ingeniero o Arquitecto, experiencia general minima de tres
(3) anos, contados a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional, y experiencia especifica de dos (2) afios
como residente de obra. Con conocimiento y manejo en
infraestructura de salud demostrada con dos (2) obras
ejecutadas en entiendes publicas o privadas prestadoras del
servicio en salud. Con dedicacion en obra del 100%, el
proponente garantizara que la hoja de vida presentada del
residente de obra no sera modificada posteriormente, el
profesional presentado sera el asignado durante la ejecucion
de la obra. Ademas debe contar con el respectivo curso de
trabajo en alturas vigente.

Por este perfil se otorgan 20 puntos

2.1. Si el perfil del residente de obra supera los requisitos
minimos establecidos en el numeral anterior ya sea por
formacién o por experiencia, se otorgaran diez (10) puntos por
cada especializacion o por cada afio de experiencia, que
supere la minima exigida, hasta completar un méaximo de
cuarenta (40) puntos.

3. INSPECTOR SISOMA

Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con
experiencia relacionada con el cargo de un (1) afio demostrada
mediante certificaciones. Con dedicacion en obra del 100%.

Por este perfil se otorgan 20 puntos.

2.1 Si el perfil del INSPECTOR SISOMA supera los requisitos
minimos establecidos en el numeral anterior por experiencia,
se otorgaran diez (10) puntos por cada afio de experiencia
hasta completar un méaximo de cuarenta (40) puntos.

20

40

4. PROFESIONAL ASESOR EN VERIFICACION DE

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.

30

60
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Profesional en arquitectura o ingeniera civil con curso
terminado de verificadores del cumplimiento de condiciones
para la habilitacion de prestadores de servicio de salud
soportado con la certificacion. Con una experiencia minima a
partir de la expedicion de la certificacion de seis (6) afios y una
experiencia en asesoria y/o disefio y/o construccion y/o
interventoria y/o supervisidn en proyectos y/o infraestructura
hospitalaria, demostrado mediante certificaciones con un
minimo de seis (6) afilos u ocho mil metros cuadros (8.000 m2)
relacionada con lo anteriormente descrito.

Por este perfil se otorgan 30 puntos.

3.1. Si el perfil de profesional asesor en verificacion de
infraestructura hospitalaria supera los requisitos establecidos
en el numeral anterior en relacién con la experiencia, se
otorgaran (10) puntos por cada dos afios de experiencia o cada
dos mil metros cuadrados (2,000 m2) que acredite en asesoria
y/o disefio y/o construccion y/o interventoria y/o supervision en
proyectos y/o infraestructura hospitalaria hasta completar un
maximo de sesenta (60) puntos.

TOTAL EVALUACION TECNICA

100

200

Para obtener los puntajes minimos relacionados anteriormente en los perfiles, debe contar
con la experiencia minima requerida y si faltaré uno de los criterios o alguno de los

siguientes requisitos la evaluacién sera CERO (0)

La experiencia del Personal Profesional debera acreditarse mediante los siguientes requisitos:

e Hoja de vida del personal relacionado.
e Licencia de salud ocupacional

¢ Fotocopia de cedula de ciudadania

e Copia de tarjeta profesional.

o Certificado de vigencia de la matricula profesional y antecedentes disciplinarios vigente.

¢ Fotocopia del diploma de grado.
o Fotocopia del diploma de postgrado, si aplica.

e Certificaciones de cada obra, las cuales contendran como minimo, la siguiente informacion: a)
Objeto del proyecto, b) Cargo ejercido por el profesional, ¢c) Periodo durante el cual se desempenio,

d) Valor del proyecto. E) Supervisor del contrato e interventoria.
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e En caso de presentar certificaciones sobre de obras realizadas por el mismo oferente debe
presentar los siguientes datos del supervisor del contrato al que se hace referencia en la experiencia
gue se acredita: A) Nombre completo del supervisor del contrato ejecutado. B) NUmero celular y
namero fijo con extension de la entidad donde se pueda contactar. De no contar con lo descrito no
se tendré en cuenta la certificacion presentada.

Los perfiles descritos son obligatorios y el minimo para la prestacion del servicio durante toda
la vigencia del contrato. La falta de alguno de estos perfiles descalificara la propuesta. Durante
el contrato el oferente debe garantizar la prestacion oportuna y con calidad de todos los
servicios prestados y para ello adicionara los perfiles requeridos para mantener las condiciones
pactadas del servicio, sin que ello implique la modificacién del valor a pagar.

El residente de obra y el inspector SISOMA del contrato debe realizar minimo 1 recorrido
general diario en las obras con el supervisor del contrato. El director de obra debe realizar un
recorrido de obra semanal con el subdirector administrativo o su delegado y los supervisores
e interventores del contrato.

El profesional asesor en verificacion de infraestructura hospitalaria debera realizar un informe
inicial donde especifique las condiciones necesarias en las que debe entregarse el espacio a
intervenir en el alcance del objeto contractual para garantizar su habilitacion conforme a la
normatividad vigente. Una vez establecidas las condiciones que debe cumplir los espacios y
sus caracteristicas, el verificador debe realizar seguimiento de las condiciones requeridas
durante la ejecucion del contrato con minimo una visita cada dos semanas y al finalizar el
alcance de este, generando un informe entorno al cumplimiento de las condiciones para la
habilitacién de prestadores de servicio de salud.

El talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones y ARL. Debe -certificarse
mensualmente el cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que esté en la obra. Se
deben anexar las hojas de vida con sus respectivas certificaciones.

Las personas relacionadas en las hojas de vida deben manifestar por escrito que autorizan al
oferente presentar su hoja de vida y si faltare esta autorizacion, la propuesta sera rechazada
y no sera objeto de subsanacion.

Nota: las hojas de vida relacionadas en la propuesta del oferente, deben ser las mismas al
momento de ser adjudicado el contrato (si se llegara a cambiar alguna hoja de vida de alguno
de los perfiles establecidos en la presente convocatoria deben cumplir con los mismos
requisitos y con el perfil ofertado ademas de ser aprobada por el supervisor del contrato y/o
del ingeniero de infraestructura.
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3.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: El proponente recibira un maximo de 100 puntos

de acuerdo con la siguiente tabla:

ORIGEN DEL PROPONENTE Y DEL PERSONAL QUE PRESTARA EL SERVICIO

PUNTAJE

Si el proponente y el personal que suministrara el servicio es 100%
de origen nacional.
Nota: Para determinar si el bien es de origen Nacional se debera
adjuntar el RPNB (Registro de productor de bienes Nacionales.) el
cual es expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(MINCIT). Para establecer si el proponente y el personal es 100%
Nacional se seguira la siguiente regla:
e Servicio prestado por persona natural: Un servicio es
nacional si es prestado por una persona natural colombiana
o residente en Colombia. La cedula de ciudadania certifica la
nacionalidad. La visa de residencia certifica la residencia.
e Sies persona juridica: Se entendera que es nacional si es
prestado por una persona juridica constituida en el pais, lo
cual es verificado con el certificado de existencia y
representacion legal, si el domicilio de la persona juridica
esta dentro del territorio nacional.

100

Si el proponente es extranjero y el personal que suministrara el
servicio es de 100% origen nacional

80

Si el proponente es nacional y el personal que suministra es
extranjero

50

Si el proponente y el personal que suministrara el servicio es 100%
de origen extranjero
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ANEXO No 4

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El INTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA-ESE, a través del supervisor del contrato o de la
Interventoria externa, realizara evaluacibn mensual al contratista durante la ejecucién del contrato,
basando en el desempefio técnico, operativo y administrativo que se revisara en los comités de
obra semanal. Esta evaluacion sera consignada en el formato Revaluacion de los productos y
servicios (GDG-P02-F-22) definido por el INC.

El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 afios de edad.

El contratista debera presentar una relacion de los trabajadores que ocupara para la ejecucion del
contrato, quienes, ademas, deberan presentar el correspondiente documento de identidad a la
entrada del Instituto. Asi mismo el contratista debera informar al supervisor del contrato
oportunamente de todos los cambios que efectuara en el personal y acreditar iguales condiciones
a las presentadas en la oferta.

El personal del contratista cumplira con el Cédigo de Etica Institucional, asi como todas las normas
legales y reglamentarias.

El contratista no podra prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del
Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato seréa la atencion oportuna y eficiente
del servicio contratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO NACIONAL
DE CANCEROLOGIA- ESE.

Todo el personal del contratista debera estar debidamente capacitado en relaciones humanas,
atencion humanizada y servicio al cliente.

Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se
encuentre preparando la propuesta y durante la ejecucion del posible contrato seran mantenidas
en forma confidencial. Esta confidencialidad sera continua y no vence ni por terminacion ni por
caducidad del contrato.

El contratista deberd hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del
contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdireccion Administrativo y Financiero.
Entregar y cumplir el Cronograma estimado que constituye el Anexo de la presente invitacion.
Elaborar, suscribir y presentar los informes de avance. Estas actas deben estar aprobadas por el
Interventor y/o Supervisor del Contrato segun corresponda.

Atender todas las solicitudes e instrucciones que realice el supervisor, por elementos defectuosos
gue llegaren a presentarse. Se entiende defectuoso, aquel que, habiéndose recibido a satisfaccion
por el INSTITUTO a través del supervisor, presente defectos con posterioridad, o en los casos en
que la calidad de los elementos no sea el establecido por la entidad.

En el evento de que se genere un dafio que requiera reposicion o reparacion inmediata por el
INSTITUTO, el CONTRATISTA se obliga a realizar el pago inmediato en que haya incurrido la
entidad. EL CONTRATISTA es responsable de los bienes propiedad del INSTITUTO que usen o
utilicen en desarrollo del contrato.

Los costos de transporte y distribucion de los bienes adquiridos serdn asumidos por el Contratista.
El Contratista deberé& reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumplan con las
especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a ocho (08) dias,
contados a partir de la comunicacién que le curse el supervisor.

Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias, dentro del
término antes sefialado, el INSTITUTO podra proceder hacer efectiva la pdliza respectiva sin
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perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar. El supervisor del contrato determinard cuando

estos bienes son satisfactorios y cumplen con el alcance propuesto.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccién

(Si aplica).

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepciéon de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
instalen en la obra.

- Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra (Si aplica).

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

- Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra.

- Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio
siguiente a la entrega de las obras.

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de
obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del

contrato, en especial en relacién con: (Si aplica)

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

- Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
el cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

Entregar las instalaciones al INC funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos.

El contratista debe garantizar el correcto almacenamiento de los escombros debidamente

empacados en lonas y sobrantes de obra los cuales deben ser retirados del INC semanalmente, a

la vez debe realizar la entrega a la terminacion de la obra y recibido a satisfaccion por parte del

supervisor del contrato, del sitio (bodega) que el INC autoriz6 para el almacenamiento de la
maaquinaria, materiales, etc.; este debe ser entregado dentro de los 5 dias habiles posterior a la
terminacion del contrato en un horario de 7 am a 4 p.m. (Si aplica)

Presentar informes semanales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision o interventoria

y contener, por cada frente de trabajo: (Si aplica)

- Avance de cada una de las actividades programadas.
- Cantidades de obra ejecutadas.
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aa.

bb.
cc.

dd.

- Registros fotogréficos.

- Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
- Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

- Resumen de las actividades realizadas en la semana.

- Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

- Informe de seguridad industrial.

- Informe de manejo ambiental (si aplica).

- Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por el supervisor y contener:
- Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

- Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra, planos record de obra, aprobados por
el supervisor y registro fotogréafico definitivo.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y

decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes del supervisor, de los

conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
qgue ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe

encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el supervisor o

interventor. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del Instituto.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por el INC, los planos

record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados al INC con la aprobacion del

supervisor, en medio impreso y magnético.

Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra, procurando

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de

entrega final de obra y de liquidacion.

Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de

construccion.

- Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas
por el INC unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda
conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera
como cesion de derechos o licenciamiento.

- El Contratista desarrollara los disefios que se requieran para la ejecucion del objeto contractual,
los cuales estaran contemplado en la oferta econdémica incluyendo el aval y firma del profesional
responsable y competente.

- Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacion, ajuste y/o modificacion de los
disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccion necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor y por la entidad
INC, la responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones
a los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién sera asumida por
el contratista.

El oferente debe suministrar en la propuesta el Andlisis de Precio Unitario de cada item.

Todas las obras de reordenamiento de los espacios fisicos del Instituto que estan contempladas en

esta invitacion en el momento de la entrega deben cumplir con la resolucién 3100 de 2019 del

Ministerio de Salud y Proteccién Social y demas normas concordantes, asi como con las normas

de acreditacion, las cuales garantiza el cumplimiento de las mismas.

Proveer las dotaciones de ley (ropa y calzado de labor). Igualmente suministrar los elementos de
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ee.

gg.
hh.

Ji-

proteccién para la ejecucion de la labor, de conformidad a los peligros identificados en el desarrollo de
las actividades y armonizado con la matriz de elementos de proteccion definida en el Instituto en cuanto
a condiciones de calidad y cumplimiento de normas técnicas.

Dotar al trabajador de elementos de confort y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor en el
caso gue por una condicion de salud por parte de la ARL o EPS le sean emitidas recomendaciones
médico-laborales.

El personal que preste servicios, debera tener un carné de ingreso (no de identificacion) obligatorio
para acceder al Instituto, igualmente debera estar debidamente identificado con el carné expedido por
el oferente, carné que lo identifica como empleado de la entidad contratada. Ademas, carné de la ARL.
Se debe dar cumplimiento a toda la hormativa laboral y del Sistema General de Seguridad Social.
Mensualmente se adjunte a la facturacion, el pago de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social
(ARL, EPS y AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliacién a Caja de Compensacion.

Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstaculos para el desarrollo de la
prestacion del servicio.

Todo requerimiento o novedad en la prestacion del servicio, debe ser mediante comunicaciones
escritas avaladas Unicamente por el supervisor o interventor del contrato.
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ANEXO No 5
FORMATO APU’'S
OBRA
DESCRIPCION ITEM CAPITULO ITEM 3
UN
MATERIALES UN CANT VR UNITARIO VALOR TOTAL
OBSERVACIONES SUMA ......... $ $
DESPERDICIO (3%)......... $ $
TOTAL MATERIALES....... $ $ -
EQUIPO VR DIA REND/TO VR UNITARIO VALOR TOTAL
TOTAL EQUIPO $ -
MANO DE OBRA VR DIA REND/TO VR UNITARIO VALOR TOTAL
TOTAL MANO DE OBRA $
TOTAL COSTO DIRECTO $
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ANEXO No 6

REGLAMENTO GENERAL DE LAS OBRAS

La actuacién del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetara
en todo a las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9 de 1979,
Resolucion 2400 de 1979, Resolucion 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolucion 2013 de 1986,
Resolucion 1016 de 1989, Ley 99 de 1993, Decreto 1295 de 1994, Resolucion 0541 de 1994,Decreto
0948 de 1995, Decreto 0375 de 1997, Decreto 4741 de 2005, Resolucion 0627 de 2006; Resolucion
No. 1409 del 23 de julio de 2012, Modificada por la Resolucion 3368 de 12 de agosto de 2014,
Resolucion No. 1138 del 31 de julio de 2013, Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, Decreto 351
del 19 de febrero de 2014, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, y las deméas normas que los
reglamenten, actualicen o sustituyan.

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para
esto deberéa contar con el personal calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de
la vigilancia y capacitacién periddica del personal. Debe contar con el apoyo de un profesional,
tecndlogo o especialista con licencia vigente en Salud Ocupacional. EL CONTRATISTA esta obligado
a cumplir con las obligaciones legales referentes a afiliacion y pago de aportes a las ARL, EPS,
Pensiones y otros parafiscales y demostrar su cumplimiento permanente.

El CONTRATISTA no podré iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad vigente, en caso de
incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato el INC podra suspender la ejecucién de la obra
en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones
gue se determinen el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar
las actividades.

EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes:
- Informe semanal de Condiciones de seguridad Industrial
- Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo nimero de accidentes, horas
hombre trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes
(personal del contratista o subcontratistas).
- Reporte mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitacion en Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los componentes normativos son los siguientes:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
- Crear y mantener las mas adecuadas condiciones de Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo.
- Demostrar su compromiso para prevenir y controlar accidentes e incidentes y extender el
cumplimiento de estos requisitos a sus subcontratistas.
- Disminuir la circulacién de los trabajadores por el area, garantizando unidades sanitarias, zonas
de hidratacion y horarios especificos de alimentacion en la zona de construccion.
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Dar cumplimiento estricto al procedimiento corporativo de manejo de ingreso, permanencia y
salida de contratistas, y demds regulaciones que en el tema de ambiente, seguridad industrial
y salud ocupacional se defina.

Tener debidamente establecido el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y debera
cumplir, ademas, las normas que rijan en el Reglamento de Higiene y seguridad del Instituto.
Tener conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST) y este
debe sesionar mensualmente conforme a lo establecido en la normatividad vigente. El
CONTRATISTA esté obligado a demostrar su cumplimiento.

Presentar mensualmente al supervisor o interventor técnico del INC, los comprobantes de pagos
a la seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y los comprobantes de pagos.
El transporte y manejo de residuos de obra estara a cargo del contratista.

Garantizar los recursos destinados al desarrollo del programa de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, tales como: presupuesto, medios de comunicacion, medios de transporte, ayudas
audiovisuales, equipos de medicién, base de datos para llevar su estadistica de seguridad.
Suministrar los elementos de proteccion necesarios para sus trabajadores, en la cantidad y
calidad requeridos (gafas y arnés de seguridad, respiradores, protectores auditivos, cascos,
guantes, etc.). Los cascos de todo el personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA
deberan ser de color uniforme y con el RH.

El personal del CONTRATISTA debera contar con overol permanente que lo identifique. (cada
obra usara un color diferente y se usara la denominacién, asi mismo, debera ser carne tizado y
mantener su identificacion visible y el carné que certifica su afiliacion a ARL durante el acceso
y tiempo que permanezca en las instalaciones del Instituto.

Independientemente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se obliga a reportar al Instituto
los incidentes y accidentes en S&SO, utilizando los procedimientos que para ello se definan.
Asi mismo se obliga a participar en la investigacion de Accidentes e incidentes con miras a
encontrar medidas de mejoramiento en S&SO. En todo caso serd responsabilidad del
CONTRATISTA velar por la seguridad de sus trabajadores y atender el manejo y las
obligaciones que de un accidente se deriven.

Los exdmenes médicos ocupacionales deben realizarse a todo el personal del CONTRATISTA,
incluyendo (sus contratistas o subcontratistas) sin importar el tiempo de duracion del trabajo.
Debe incluir como minimo: Examen fisico médico ocupacional segun resolucién 2346 de 2007,
enfocado a la deteccién de caracteristicas de relevancia segun el trabajo a desarrollar (incluye
criterios de aptitud fisica de acuerdo al trabajo a desarrollar, en trabajos de alto riesgo: trabajos
en alturas, ingreso a espacios confinados, altas temperaturas, manejo preventivo conductores)
y de los riesgos ocupacionales identificados. EL CONTRATISTA debe realizar estos exadmenes
a sus empleados y garantizar que sus subcontratistas lo hagan con las mismas caracteristicas.
Proveer como equipo minimo para cada trabajador en los sitios de construccion y en las areas
industriales: botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a la tarea desarrollada,
lentes de seguridad, protectores auditivos segun la zona de exposicion y aquellos otros
elementos de proteccién requeridos para realizar una labor segura segun los riesgos que se
identifique que esta expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los elementos de
proteccion personal cumplen con las normas de calidad nacional e internacionales propias de
estos elementos.

Mantener los registros de suministro, control de uso y reposiciéon de los elementos de proteccion
personal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo de conformidad
con los riesgos identificados en la matriz.
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CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SENALIZACION

Todo cerramiento de rutas de evacuacion y rutas de circulacion habitual debe ser informado a
las &reas afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos de Gestion Ambiental y
Seguridad y Salud en el Trabajo) como minimo 1 dia habil antes de realizar el cierre, estos
cierres deben ser autorizados por la subdireccion administrativa y financiera del instituto.

El cerramiento o barrera fisica debera cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente
Hermético y sellado del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plastico
resistentes al fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que se solapan. Asi mismo,
existe la opcién de que este sea en material en drywall, fibrocemento o stperboard doble pared.
Se deben sellar los conductos de ventilacion del area a intervenir. Eliminar el aire y el polvo del
area hacia el exterior, las ventanas deben permanecer cerradas.

Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrollen trabajos, si la obra colinda con la via
publica o zonas exteriores del instituto la sefializacién debe ser reflectiva.

Los accesos a las zonas de obra deben estar sefalizados indicando el nombre del
CONTRATISTA que realiza la obra, las restricciones de acceso, el uso de elementos de
proteccion personal para el ingreso.

Las excavaciones y vacios mayores a 1.2 metros deben contar con sefalizacién y estar ubicada
como minimo a 1.5 metros desde el borde de la excavacién y debidamente demarcada.

Se debe instalar las sefiales de tipo informativa, preventivas que identifiquen las areas en
construccioén, asi como los riesgos presentes (peligro por salida de material de obra, caida de
escombros, ubicacion de la salida de emergencias, ruta de evacuacion, zonas de acceso
controlado, etc.) asi como las rutas alternas o de desvio.

Se debe contar con un aislamiento y sefializacion adecuada de la salida, entrada y operacion
de vehiculos.

Se debe tener aislamiento y sefializacion adecuada de los puntos eléctricos y de
almacenamiento de materiales explosivos y/o inflamables.

Se debe contar con sefializacion adecuada si se desarrollan actividades nocturnas.

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Se debe proteger de manera adecuada con malla u otro material todos los sumideros y sistemas
de alcantarillado que puedan ser afectados.

Se debe proteger de manera adecuada los pozos de inspeccion.

Se debe realizar una limpieza periédica de sumideros ya que siempre deben estar limpios.

No se debe realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua.

Se deben implementar sistemas de recirculacion y/o reutilizacion de aguas.

Si el proyecto tiene una duracién mayor a 12 meses se debe implementar un programa de
aprovechamiento de aguas lluvias.

No pueden existir depdésitos de aguas estancadas.

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Se debe realizar limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento
de vehiculos y maquinaria, al final de cada jornada.

Las rutas de ingreso y evacuacion deben estar libres de materiales provenientes de la obra.
Se debe realizar una humectacion adecuada en las areas desprovistas de acabados.

En los proyectos con edificaciones de mas de tres plantas, se deben mantener durante toda la
construccion, malla de proteccidn, con caracteristicas, tales que, controle el material particulado,
ubicados en sus frentes y costados.
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Se debe realizar el barrido y limpieza en himedo para las areas interna y externa, al igual que
la evacuacion de escombros del area de trabajo como minimo una vez al dia.

Los materiales y demoliciones se deben confinar y cubrir para evitar su dispersion a areas
aledanas.

Debe existir un adecuado aislamiento para la operacion de equipos generadores de ruido.

Se debe implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice el estado de limpieza del
espacio publico, con el ingreso y salida de los vehiculos.

Los vehiculos no deben utilizar pitos, cornetas y/o bocinas.

Se deben cumplir con los horarios permitidos para la operacién de vehiculos, maquinaria y
equipos.

No se deben realizar quemas a cielo abierto.

No debe realizar el almacenamiento de materiales en descomposicion u otros que generen
malos olores.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Se debe contar con una brigada de aseo y limpieza.

Se debe realizar capacitaciones para el manejo de residuos sélidos dirigido hacia los
trabajadores.

Se debe realizar una buena clasificacion en la fuente donde se almacene por tipo de residuo.
Se debe contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipo de
residuos, en ningun caso estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiento
intermedio ni central del INC. El espacio lo dispondra el INC y el contratista realizara las
adecuaciones necesarias para su delimitacion y control las cuales estan contempladas en su
oferta.

Los recipientes de almacenamiento de residuos deben estar debidamente identificados.

No se debe presentar el sobre llenado de los recipientes de almacenamiento temporal.

El escombro y material de excavacion generado se debe almacenar y transportar cubierto.

No se debe presentar mezclas de residuos solidos y escombros.

No se deben utilizar zonas verdes para la disposicion temporal y final en zonas verdes.

No se debe evidenciar presencia de residuos sélidos en las zonas de obra.

Los residuos sélidos no deben interferir con el trafico vehicular y/o peatonal.

Se debe realizar un convenio con una entidad autorizada por las entidades del estado, para
realizar la disposicion final de los escombros y/o residuos peligrosos.

Se debe presentar el permiso ambiental de la entidad para poder realizar el tratamiento y/o
disposicion final de escombros y/o residuos peligrosos.

Se debe presentar el certificado de disposicién correspondiente en escombreras autorizadas.
Mensualmente se debe presentar un acta de disposicién de escombros y/o residuos peligrosos
generados. Esta acta debe estar firmada por la entidad contratada en donde se especifique el
tipo de material, tratamiento realizado y la cantidad en kg.

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Los materiales que se adquieren deben provenir de lugares autorizados.

Los vehiculos que transportan los materiales deben contar con la proteccién requerida.

Se debe contar con un control a proveedores.

La mezcla de concreto y/o mortero se debe realizar sobre una plataforma. Esta actividad no se
puede realizar en el espacio publico.

El calentamiento de mezclas se debe llevar acabo en parrilla portatil.
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- Se debe llevar un inventario de sustancias y productos quimicos y/o peligrosos utilizados, con
su respectiva identificacion y fichas de seguridad.

- Se debe tener un almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes.

- Los materiales se deben almacenar en sitios que no causen obstruccién.

- El contratista debera disponer de todos los residuos de obra sin que genere ningln costo para
el INC.

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

1.1. SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
1.2. EL OFERENTE DEBE PRESENTAR:

1.3.

Manual del sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que incluya
evaluacion inicial o diagnostico. Segun lo establecido en Decreto 1072/2015 y Resolucién
0312/2019

Politica de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal

Politica para la Prevencion del Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas firmada por el
representante legal.

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado.

Matriz de peligros actualizada y acorde a los riesgos generados (La que tiene la empresa
tiene en el momento)

Matriz Legal actualizada.

Matriz de Elementos de Proteccion Personal.

Acta de conformacion del COPASST o Vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Firmada
por el representante legal

Acta de conformacion del Comité de Convivencia Laboral. Firmada por el representante legal
Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, cronograma de
actividades, responsables en promocion y prevencion.

Plan anual de Capacitacion SST y medio ambiente incluyendo induccion y reinduccion.

Plan de Emergencias.

Programa de proteccién contra caidas y procedimiento de rescate (S| APLICA).
Certificacion y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de
mantenimiento (SI APLICA)

Programa de vigilancia para radiaciones ionizantes que incluya identificacion del riesgo,
seguridad de los trabajadores de acuerdo al marco normativo.

EL ADJUDICADO A L A FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DEBE
PRESENTAR:

Certificado de afiliacién de la ARL de la empresa oferente con el tipo de riesgo. (lll, IV, V
segun la actividad), acorde con el reglamento de higiene.

Certificado de afiliacion de los trabajadores a la EPS. AFP y ARL.

Certificado de aptitud (examenes medicos) de ingreso de los trabajadores.
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1.4.

El personal que realice actividades el interior del Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E.
debe contar con el esquema de vacunacion completo definido en el manual de bioseguridad
Institucional (Tetanico, Hepatitis B e Influenza).

Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado y de coordinador para los trabajadores
gue desarrollen actividades de 1,50 mts de altura, asi mismo la certificacion de equipos de
altura (SI APLICA)

Hoja de vida con soportes del supervisor (Responsable) del SG-SST con licencia y curso
50 horas SGSST.

EL CONTRATISTA REALIZARA ACTIVIDADES CON PERMANENCIA MAS DE 1 MES
DEBE PRESENTAR:

Planilla vigente de pago de Seguridad Social. (Mensual)

Dosis de vacunacion al dia

Reporte de estadisticas de accidentalidad actualizado con IF, IS, ILI (junto con el reporte de
accidentalidad de la ARL). Este reporte se debe presentar de forma mensual (los primeros 5
dias del mes siguiente) durante el desarrollo de actividades con el Instituto.

Informe semanal de obras (SI APLICA)

Procedimientos seguros para el desarrollo de actividades criticas, permiso de trabajo,
ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla preoperacional para el desarrollo de todas las
actividades y en especial las consideradas como de alto riesgo, firmado por el coordinador e
interventor y validado por el Grupo de SST previo al desarrollo de la actividad, entregando
copia del mismo (SI APLICA).

Exadmenes periédicos, post incapacidad y de retiro del personal que presta los servicios en el
Instituto, incluyendo exdmenes complementarios a que haya lugar. (CON PERMANENCIA
MAS DE 1 ANO)

Botiquin de primeros auxilios (SI APLICA O NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL AREA)
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RELACION DE CONTRATOS

ANEXO 7

RELACION DE CONTRATO EXPERIENCIA GENERAL EN TIEMPO CONTRATADO

oBsETo | ENTIOAD |FECHA| FECHA | ncuoo | apea | ew | en
CONTRATANTE | INICIO | TERMINACION
INTERVENIDA | PESOS SMMLV
RELACION DE CONTRATO EXPERIENCIA ESPECIFICA EN MONTO CONTRATADO
OBJETO ENTIDAD FECHA FECHA ':—I(Igl-\r/lﬁ’l(_) AREA V'A\ELI\IOR V'A\ELI\IOR
CONTRATANTE | INICIO | TERMINACION INTERVENIDA | PESOS SMMLYV




