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Seleccione la modalidad de selección que corresponde al presente proceso:  
 
CONVOCATORIA PÚBLICA                                               INVITACIÓN A COTIZAR 
 

Nombre funcionario responsable del 
área ejecutora 

Rafael Fernando Urquina Guerrero 

Cargo del funcionario solicitante: Coordinador Grupo Gestión de Tecnología Clínica 

1. Descripción de la necesidad y justificación. 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Instituto Nacional de Cancerología en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las 
normas de habilitación de todos sus servicios, requiere realizar las adecuaciones necesarias en la 
infraestructura para la construcción de la unidad de atención prioritaria de pacientes dando cumplimiento 
de la normatividad vigente para entidades prestadoras de servicio en salud. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN:  
El INC actualmente en el proyecto “Diseño construcción reforzamiento reordenamiento y dotación 
logística de las instalaciones físicas del INC” dentro de su proceso de mejora continua en la atención a 
pacientes, contempla realizar construcción de los espacios que conformaran la unidad de atención 
prioritaria en cumplimiento de la normatividad vigente para entidades prestadoras de servicio en salud. 
 
El bien o servicio para ser contratado es fundamental para dar mejora a las condiciones necesarias de 
atención a los pacientes mediante la unidad de atención prioritaria, como mejora a la infraestructura y la 
prestación del servicio en salud.1) El Instituto Nacional de Cancerología es una Empresa Social del 
Estado que presta servicios orientados para el control del cáncer (Decreto 5017/2009). El Instituto 
Nacional de Cancerología como entidad pública debe dar cumplimiento a los principios entre otros los 
de eficiencia, eficacia, economía y transparencia. 2) La ley 100 de 1993, en el numeral 6 del artículo 195 
y el decreto 1876 de 1994, en su artículo 16, disponen que las empresas sociales del estado en materia 
contractual se regirán por las normas del derecho privado y estarán sujetas a la jurisdicción ordinaria 
conforme a las normas sobre la materia; pero podrán discrecionalmente utilizar cláusulas excepcionales 
previstas en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.  3) Que la entidad 
contratante es una ESE que opera bajo el esquema jurídico de una Empresa Social del Estado, en los 
términos previstos en los artículos 194 y siguientes de la ley 100 de 1993 y autorizada para prestar 
servicios de salud de cuarto nivel de atención, servicios que deben ser proporcionados de manera 
oportuna y eficiente. 4) Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y desarrollarse con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 5) Que la 
Ley 1474 de 2011 dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, introduciendo 
importantes cambios relacionados con la Contratación Estatal, en particular los asuntos que tienen que 

X  
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ver con las labores propias de los Supervisores e Interventores de los contratos estatales, suscritos tanto 
con particulares como con entidades y personas jurídicas de derecho público y privado. 6) Que es 
obligación legal de la entidad velar por el buen funcionamiento de la misma, brindando a sus usuarios el 
mejor servicio tanto con su personal médico como con su infraestructura, la cual supla a cabalidad con 
las necesidades que día a día vaya demandando su población. 7) Que es entonces una obligación de la 
entidad estar habilitada conforme a lo estipulado en la Resolución 3100 de 2019 y para el efecto debe 
cumplir con unos estándares de prestación del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de 
espacios adecuados para la atención de pacientes.  8) Teniendo en cuenta que en ejercicio de las 
funciones asignadas al Director General, en el Decreto 5017 de 2009, Artículo Séptimo numeral 5 
plantea: ”Conocer, orientar, aprobar y vigilar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad del Instituto,  lo cual incluye la aprobación y vigilancia de la debida aplicación de los documentos 
contenidos en su Sistema de Gestión Documental, especialmente en el Manual de Calidad, los Manuales 
de Procesos y Procedimientos, y el Manual de Funciones del Instituto”.9) Que  el Instituto debe definir y 
adoptar normas, procedimientos y trámites que garanticen racionalidad en el uso de los recursos, 
eficiencia en la atención de sus responsabilidades y transparencia de sus actuaciones.   

2. Objeto:  

Adecuaciones sobre la infraestructura para la construcción de los espacios que conformaran la unidad 
de atención prioritaria, dando cumplimiento de estándares y normatividad vigente para entidades 
prestadores de servicio en salud como mejora en la infraestructura. 

3. Obligaciones del contratista para la correcta ejecución del contrato 

Dentro de la ejecución del documento contractual, el CONTRATISTA se obliga a: 
 
Obligaciones de carácter general: 

1. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial.  

2. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales 
(Caja de Compensación, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones será 
causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa 
verificación de la misma mediante liquidación efectuada por la Entidad Administradora.  

3. Atender los requerimientos que efectúe el Instituto a través del supervisor del contrato.  

4. Actuar con suma diligencia en la ejecución del servicio contratado.  

5. Proporcionar todos los materiales y herramientas, así como personal necesario, para el 
desarrollo del objeto contractual, sin ningún costo adicional para el Instituto.  

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilataciones y en 
trabamientos que pudieran presentarse.  

7. Responder por los daños y perjuicios hasta por culpa leve cuando se cause perjuicio al Instituto 
o a terceros en la ejecución del objeto contratado, cuando estos sean debidamente comprobados  

8. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo 
su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o a la que tenga acceso y 
responderá patrimonialmente por los perjuicios que su divulgación y/o utilización indebida por sí 
o por un tercero, cause a la administración o a terceros.  

9. Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO. 
10. Al terminar el contrato contribuir a la liquidación del mismo 
11. Demostrar la implementación de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El 

proveedor aceptará que la oficina de gestión de la calidad realice en cualquier tiempo el control 
de calidad y verificación de los estándares de calidad tanto de los servicios ofrecidos.  
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12. Cumplir con las demás obligaciones, estipulaciones y  establecidos en los términos de referencia 
de la convocatoria pública, sus anexos y la propuesta presentada, documentos que forman parte 
integral de ésta contratación. 

13. Todas las demás que se deriven de la ejecución satisfactoria del mismo.  
 
Obligaciones adicionales de carácter específico 

 

14. Adecuar la infraestructura para la construcción de los espacios que conformaran la 
unidad de atención prioritaria, garantizando el correcto funcionamiento del mismo para 
la prestación del servicio en salud.  

15. Garantizar que lo construido bajo el objeto contractual este acorde a la normatividad 
vigente que aplique al caso. 

16. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que 
les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de los 
trabajos. 

17. Aportar y disponer de los equipos y personal necesario para el desarrollo del contrato. 
Organizar la ejecución del trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual y adoptar 
las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y del personal 
asignado al contrato, para lo cual, el contratista debe adoptar las medidas de seguridad 
correspondientes. Todos los equipos requeridos para la realización del contrato de 
propiedad del CONTRATISTA deben reportarse al INSTITUTO (áreas de vigilancia y 
almacén). 

18. Asegurar que la póliza de garantías sobre la adecuación y/o construcción desarrollada 
bajo el objeto de este contrato tenga una garantía mínima de cinco (5) años. 

19. Realizar la capacitación de recomendaciones y mantenimiento sobre las instalaciones 
que se entregan bajo el objeto de este contrato. 

20. Disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la 
entrega de manera puntual   

21. Asegurar la correcta organización y coordinación del equipo de trabajo para ejecución de 
los trabajos y la realización con las calidades exigidas de las especificaciones generales 
y particulares del contrato. 

22. Suscribir acta de inicio, con el supervisor o interventor del contrato según corresponda, 
y demás personal que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello. 

23. Dotar a todos sus empleados de un uniforme específico, de igual color para todos, en el 
que se destaque el nombre de la entidad CONTRATISTA.   

24. Realizar los procesos de señalización, cerramiento y planes de mitigación de impacto 
correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.  

25. Garantizar a su costa la protección de todos los muebles y equipos que impacte la 
realización del contrato.  

26. El CONTRATISTA establecerá oportunamente con el INSTITUTO un plan de divulgación, 
de las áreas intervenidas. 

27. Efectuar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad requeridas en el contrato. 
Para ello el CONTRATISTA deberá vigilar en forma adecuada la ejecución de los 
trabajos, a fin de que se cumpla lo dispuesto en las especificaciones.  
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28. Vigilar el correcto manejo administrativo del proyecto. Para ello deberá cuidar el avance 
(balance presupuestal y cronograma) en la ejecución del contrato para lograr que se 
desarrolle lo estipulado en el cronograma y presupuesto previamente aprobados. 

29. Emitir informe de avance, el cual deberá incluir los temas de calidad, organización, 
programa, y seguridad. Levantar un acta específica de avance en las fechas 
determinadas y tomar los correctivos en caso de atraso imputable al CONTRATISTA. 
Este informe debe enviarse con corte al primer día hábil de cada semana de manera 
semanal.  

30. Tener presencia permanente en todas las etapas de ejecución a través de su inspector 
o residente de obra para cumplir las funciones de control antes referidas, especialmente 
lo relacionado con lo programado y evitar retrasos. 

31. El CONTRATISTA presentará al INSTITUTO los siguientes informes: 31.1 Informe 
semanal de condiciones de seguridad según formato establecido por el INC,  31.2 
Reporte mensual de estadísticas de accidentalidad incluyendo número de accidentes, 
horas hombre trabajadas, índice de severidad, índice de frecuencia e índice de lesiones 
incapacidades (personal y subcontratistas del CONTRATISTA), según formato 
establecido por el INC. 31.3 Reporte mensual sobre las horas y temario del 
entrenamiento y capacitación en ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 

32. Consignar diariamente, en el libro de obra (bitácora), el registro de todas las actividades 
y sucesos que muestren el desarrollo de los trabajos, sus dificultades, la calidad de las 
obras o el cumplimiento en el tiempo de ejecución del contrato, así como la intervención 
del personal del INC. Este se presentara actualizado mínimo una vez por semana ante 
la interventoria y/o supervisor del contrato. 

33. Controla y pagar cumplidamente a los subcontratistas el valor de los subcontratos de 
acuerdo con los términos pactados.  

34. Cumplir a su costo con el esquema de vacunación autorizado por la ARL a la que se 
encuentren afiliados el personal que laborará en el contrato.  

35. Cumplir con las siguientes disposiciones: 35.1 La actuación del CONTRATISTA en 
materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetará en todo a las 
disposiciones legales vigente en Colombia. En especial a las siguientes: Decreto 1072  
de 2015, Ley 1562 de 2012, Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Resolución 2413 
de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolución 2013 de 1986 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 
2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resolución 6202 de 2010 expedido 
por el Secretario Distrital de Ambiente y las demás normas que los reglamenten, 
actualicen o sustituyan. 35.2 Garantizar un soporte de ambiente, Seguridad y Salud en 
el Trabajo, para estos deberá contar con el personal calificado para el control de estos 
aspectos y que se encargue de la vigilancia y capacitación periódica del personal. Debe 
contar con el apoyo de un profesional, tecnólogo o especialista con licencia vigente en 
Salud Ocupacional. 35.3 Abstenerse de iniciar actividades sin el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la 
normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecución del contrato 
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el INSTITUTO podrá suspender la ejecución de las labores en forma inmediata y aplicar 
las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen 
el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las 
actividades.  

36. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: 36.1 Construir, organizar y adecuar su 
centro de acopio de escombros y residuos en el espacio que el instituto le destine para 
este fin, delimitándolo y señalizándolo. 36.2 Contar con una brigada de aseo y limpieza; 
36.3.- Realizar capacitaciones para el manejo de residuos sólidos dirigido hacia los 
trabajadores; 36.4 Efectuar una correcta clasificación en la fuente donde se almacene 
por tipo de residuo; 36.5. Contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal 
de residuos por tipo de residuos, en ningún caso estos deben ser almacenados en los 
cuartos de almacenamiento intermedio ni central del INSTITUTO; 36.6. Abstenerse de 
utilizar las zonas verdes Para la disposición temporal y final de los residuos y/o 
escombros; 36.7.- Abstenerse de permitir que los residuos sólidos interfieran con el 
tráfico vehicular y/o peatonal. 36.8 Realizar los trasiegos de escombros totalmente 
empacados y sellados. 

37. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS: 37.1 Utilizar materiales adquiridos en lugares 
autorizados; 37.2 Realizar la entrega de la documentación referente a la garantías de los 
bienes y equipos incluidos dentro del objeto contractual. 37.3.- Disponer de un 
almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes, pinturas, cableado, 
etc., 37.4.- Organizar, adecuar y/o construir a su costo un espacio provisional donde 
Almacenar los materiales el cual debe este delimitado, señalizado y en sitios que no 
causen obstrucción. La ubicación del mismo será aprobado por el supervisor del contrato.  

38. Cumplir con el horario para realizar los trabajos desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., de 
lunes a sábado. En caso de ser necesario previa autorización INSTITUTO a través de 
los interventores del contrato, los trabajos podrá ejecutarse en horario adicional 
(nocturno, dominical y/o festivo) el cual debe estar contemplado en la oferta que 
presente.  

39. Entregar y presentar informe semanal de actividades que registre las actividades 
realizadas, registro fotográfico, actividades programadas para la siguiente semana, 
estado de cronograma Vs ejecución de obra y balance presupuestal actualizados. 
Además todo lo que el supervisor del contrato requiera para su revisión, control y calidad 
del contrato. 

40. Informar oportunamente al INC de actividades no contempladas entregando los APUs 
para revisión y aprobación del supervisor o Interventoria del contrato antes de su 
ejecución. 

41. Informar oportunamente al INC la mayor cantidad de ejecución presupuestal para 
revisión, ajuste y de ser el caso aprobación.  

42. El contratista deberá conocer las resoluciones 3100 de 2019 del ministerio de salud y 
protección social, resolución 1441 de 2013 y resolución 4445 de 1996 o cualquier 
normatividad vigente, que de los lineamientos para el cumplimiento de los estándares de 
habilitación de infraestructura; las áreas deben entregarse de acuerdo con las exigencias 
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de la normatividad, en caso de no cumplir estará sujeto a aplicación de garantías en 
cuanto a la calidad de la obra. 

43. Los demás que solicite el supervisor/interventor o el Instituto. 
44. El CONTRATISTA deberá presentar un Cronograma de Obra en sistema Gantt 

(PROJECT), en el que se muestre la fecha de entrega y ruta crítica de los trabajos. La 
forma de presentación del Cronograma de Obra, deberá incluir lo siguiente: a) Los Hitos 
y la fecha de entrega de los mismos. b) Un análisis de la ruta crítica. c) Un macro 
programa semanal por actividades por el sistema Gantt, d) Un flujo de fondos donde se 
incluya el valor a invertir semanalmente. 

45. El CONTRATISTA dispondrá a su costo del campamento de obra que requiera, 
incluyendo las acometidas y todo lo necesario para su funcionamiento. Este será ubicado 
en el espacio que el supervisor defina. 

46. El CONTRATISTA deberá entregar y presentar la bitácora, el informe obra semanal, 
cronograma y balance de presupuesto de obra actualizados y entregar el registro 
fotográfico digital organizado por ítem y fecha, en el comité semanal de obras. 

47. El contratista garantizara que el residente de obra y el inspector SISOMA del contrato 
debe realizar mínimo 1 recorrido general diario en las obras con el supervisor del 
contrato. El director de obra debe realizar un recorrido de obra semanal con el subdirector 
administrativo o su delegado y los supervisores e interventores del contrato. 

48. El contratista garantizara que el profesional asesor en verificación de infraestructura 
hospitalaria deberá realizar un informe inicial donde especifique las condiciones 
necesarias en las que debe entregarse el espacio a intervenir en el alcance del objeto 
contractual para garantizar su habilitación conforme a la normatividad vigente. Una vez 
establecidas las condiciones que debe cumplir los espacios y sus características, el 
verificador debe realizar seguimiento de las condiciones requeridas durante la ejecución 
del contrato con mínimo una visita cada dos semanas y al finalizar el alcance de este, 
generando un informe final entorno al cumplimiento de las condiciones para la 
habilitación de prestadores de servicio de salud. 

49. Las demás que se generen en el desarrollo y ejecución del presente contrato o redunden 
en beneficio de este. 

50. El CONTRATISTA no podrá iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad 
vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecución del contrato el INC podrá 
suspender la ejecución de los trabajos en forma inmediata y aplicar las medidas 
establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el 
CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de iniciar las 
actividades. PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de cualquiera de una de las 
obligaciones aquí señaladas será motivo para que el INSTITUTO declare la terminación 
anticipada o la caducidad del contrato. 

4. Plazo estimado de ejecución del contrato. 

El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado es de tres (3) meses (90 
días calendario). 
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5. Análisis del Sector: revisión de las condiciones jurídicas, económicas, financieras y técnicas del 

sector económico al cual pertenece el bien servicio u obra a contratar. 

El bien o servicio para ser contratado es fundamental para la mejora en la atención de pacientes 
mediante la construcción de los espacios que conformaran el servicio de atención prioritaria del INC, por 
lo que se revisó el sector y mercado entorno al objeto del contrato estimando el alcance de la adecuación 
y/o construcción a contratar. 
 
Por lo anterior, las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra, deben cumplir con la 
normativa legal vigente de construcción y para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Que 
es entonces una obligación de la entidad estar habilitada conforme a lo estipulado en la Resolución 3100 
de 2019 por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, y para el efecto debe cumplir con unos 
estándares de prestación del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de espacios adecuados 
para la atención de pacientes, dentro de los cuales se incluyen el servicio de atención prioritaria. 
Además cumplir con la normatividad vigente entorno a lo contratado. 

6. Forma de Pago 

El Instituto pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
Un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato.  
Pagos correspondientes al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato contra actas de avance 
de obra.  
 
Y un pago final del (20%) restante a la entrega a satisfacción, acta de entrega. 
 
Para los pagos se debe cumplir con la entrega de los productos y cumplimiento de los trámites 
administrativos, legales, fiscales y certificación de recibo a satisfacción conforme a balance, acta de 
mayores y menores, memorias gráficas y memorias de cálculo revisadas por el Supervisor designado o 
interventoría y radicación de la factura y/o cuenta de cobro. 

7. Garantías exigibles en el proceso de contratación. 
 
“En esta casilla se debe indicar el amparo que cubre cada garantía” 
 
Los montos mínimos y vigencia de las garantías están detallados en el Manual de Contratación del 
INC 

Las garantías exigibles en el proceso de contratación son: 
 
FASE DE LA SELECCIÓN 

X Póliza de seriedad de la oferta.  

 
FASE DE LA CONTRATACIÓN 

X  Calidad del servicio 

X Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

X Cumplimiento 

X  Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

X Responsabilidad civil extracontractual  

X Estabilidad  y calidad de la obra 
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X Correcta inversión del anticipo 

 
Cuando el INC requiera el amparo de otros riesgos, estos serán establecidos en los términos de 
condiciones junto con los porcentajes y vigencias de cada riesgo allí descritos. 

8. Justificación de los factores de selección que permiten escoger la oferta más favorable 
 
El INC evaluará las propuestas así: 

REQUISITOS HABILITANTES:  

- JURÍDICOS: no tiene puntaje. Habilita o Deshabilita, cuyos documentos serán solicitados en los 
términos de condiciones. 

- FINANCIEROS: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos indicadores serán establecidos en 
los términos de condiciones. 

- TÉCNICOS: Será realizada de acuerdo con los criterios establecidos en los términos de condiciones.  

9. Análisis del riesgo y la forma de mitigarlo 

La matriz de riesgos debe ser resultado del análisis del objeto contractual, en el marco de la 
previsibilidad, de tal manera que, al estar identificados, el INC pueda mitigarlos, valorar su ocurrencia y 
distribuirlos entre contratante y contratista. 
 
Para ello, se recomienda consultar el capítulo de riesgos previsibles contenida en el manual de 
contratación del INC. 
 
  
 

CLASE 
DE 

RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 
y/o GARANTIA 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

1 
El proponente y/o 
contratista no firma el 
contrato 

Porque el contratista no quiso firmarlo, o 
no aceptó las cláusulas estipuladas. Por 
lo tanto, se procede a la aplicación de la 
póliza de seriedad de la oferta.  

  X  X 

2 
El contratista no cumple 
con las obligaciones 
contractuales 

Se refiere a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del contratista, 
en cualquier etapa del contrato. Antes, 
durante y después de la orden de 
iniciación del contrato. O por la ejecución 
deficiente, elementos y/o servicios de 
mala calidad, etc. Multas, sanciones, 
incumplimientos, caducidades.  

  X X 

3 
Incumplimiento en el pago a 
las personas vinculadas al 
contrato de obra 

El contratista no quiere pagar 
oportunamente o no quiere pagar.  

  X X 
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4 

El personal del contratista 
deja de trabajar ante el 
incumplimiento del pago 
oportuno de salarios y 
prestaciones sociales y/o 
honorarios 

El contratista no puede desarrollar a 
cabalidad el trabajo debido a la falta de 
personal.  

  X X 

5 
Afectación a terceros por 
responsabilidad civil 

El contratista no toma precauciones ni 
planea debidamente las acciones propias 
o las de sus trabajadores frente a 
terceros.  

  X X 

6 
Errores en los pliegos, de 
carácter involuntario 

Hace referencia a cualquier error que se 
pueda presentar en los documentos 
previos publicados en la página WEB.  

X     

 

ASE DE 
CLRIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 
y/o GARANTIA 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

7 
Errores en la propuesta 
cometidos por el proponente 
y/o contratista 

El proponente y/o contratista no integra 
toda la información disponible, para 
evitar los errores. 

  X   

8 
Propuesta del contratista 
con precios artificialmente 
bajos 

El proponente establece precios por 
fuera del mercado que afectan 
intencionalmente y de mala fe, el valor 
del contrato 

  X   

9 
Errores cometidos por el 
contratista durante la 
ejecución del contrato 

El contratista no está pendiente de sus 
obligaciones, así como tampoco de las 
funciones encomendadas a sus 
subalternos. 

  X X  

10 
Incumplimiento en el pago 
oportuno a los proveedores 
de cualquier tipo de servicio 

El contratista descuida sus 
obligaciones con los proveedores de 
cualquier tipo de servicios y no les 
paga con la oportunidad debida 

  X  X 

12 

Demora en la entrega 
oportuna, por parte del 
contratista, de los informes 
semanales y mensuales 

El contratista no entrega con la 
oportunidad debida los informes 
correspondientes o no los quiere 
entregar. 

  X   

13 
Demora en la entrega 
oportuna de las actas 

El contratista no entrega con la 
oportunidad debida las actas 
correspondientes 

  X   

 

CLASE 
DE 

RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 
y/o GARANTIA 
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F
IN

A
N

C
IE

R
O

S
 

14 
Insolvencia del 
Contratista 

El contratista no tiene los recursos 
necesarios para la ejecución del 
contrato. 

  X X 

15 
Discrepancias entre 
contratista de obra y el 
interventor 

El contratista de interventoría no 
colabora en la solución oportuna de 
las discrepancias de carácter 
técnico. 

X X   

F
U

E
R

Z
A

 M
A

Y
O

R
 

16 

Terremotos, 
huracanes, tornados, 
volcanes, 
inundaciones, 
deslizamientos, 
tsunamis, vientos, 
incendios, fuerzas de 
la naturaleza. 

Situaciones de carácter 
imponderable 

X   X  

17 Terrorismo 
Situaciones probables y difíciles de 
anticipar 

X   X  

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- 

MATRIZ DE RIESGOS OBRA CIVIL 

CLASE DE 
RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 
y/o GARANTIA 

R
E

M
U

N
E

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

18 

La no disponibilidad de los 
recursos necesarios, para el pago 
a la remuneración única a la cual 
tiene derecho el Contratista.  El 
contrato en sí mismo.  Los Hitos 
del Contrato, las Actas de 
Verificación y el pago en los 
plazos estipulados en el Contrato.  

Desarrollo de la obra X     

E
S

T
U

D
IO

S
 Y

 D
IS

E
Ñ

O
S

 

IN
C

U
M

P
L
IM

IE
N

T
O

 D
E

 

E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 

T
E

C
N

IC
A

S
  

19 

Deficiencias o errores en los 
Estudios y Diseños. 
Incumplimiento del Anexo 
Técnico, conocimiento previo por 
parte del Contratista de los lugares 
donde se ejecutará el contrato, 
revisión adecuada del Anexo 
Técnico durante el plazo de la 
Convocatoria. Entrega de los 
estudios y diseños dentro de los 
plazos del Contrato. Verificación 
por parte de la Supervisoría. 
Garantía de Cumplimiento.  

Desarrollo de la obra X X   

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 D
E

 L
O

S
 P

R
E

D
IO

S
 

N
E

C
E

S
A

R
IO

S
 P

A
R

A
 L

A
 E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

D
E

L
 C

O
N

T
R

A
T

O
 

20 

La no disposición de los bienes 
inmuebles necesarios para la 
ejecución del Contrato.  
Cumplimiento de los plazos 
contractuales por parte del INC, 
para la entrega de los inmuebles 
necesarios para la ejecución del 
Contrato. Estricto seguimiento al 
cumplimiento de las actividades 
referentes a la elaboración de 
estudios y diseños. Verificación en 
tiempo de los mismos. Verificación 
por parte de la Supervisoría. Este 
riesgo se encuentra mitigado por 
la excepción de contrato no 
cumplido, según lo dispuesto en el 
artículo 1609 del Código Civil.  

Desarrollo de la obra  
Incumplimiento del 

Cronograma de Obras 
X X X 
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C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 D

E
 M

A
N

E
J
O

 D
E

 T
R

Á
N

S
IT

O
 

V
E

H
IC

U
L
A

R
 Y

/O
 P

E
A

T
O

N
A

L
, 
S

E
Ñ

A
L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Y
 D

E
S

V
ÍO

S
  

21 

Actividades adicionales a las 
establecidas en el contrato para 
garantizar la seguridad de la 
comunidad del INC.  Deficiencias 
asociadas a la elaboración y a la 
implementación de las 
señalizaciones, a que haya lugar, 
con las cuales se garantice la 
seguridad y debida información de 
la comunidad del INC.   El 
Contratista debe implementar y 
poner en marcha procedimientos 
que no interrumpan la movilidad 
del tránsito interno en el INC.  
Deberá también El contrato en sí 
mismo y la garantía de 
Cumplimiento. Implementar y 
poner en marcha procedimientos 
que garanticen la seguridad de la 
comunidad del INC. 

Desarrollo de la obra   X   

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

22 

Por mayores cantidades de obra, 
por mayores costos y 
disponibilidad de los materiales, 
por los equipos utilizados, por los 
procesos constructivos, por la 
programación de actividades, por 
las variaciones extraordinarias en 
los precios de los insumos, por 
acceso a las fuentes de 
materiales. Se incluye aquí la 
construcción de las obras para 
redes a que haya lugar.  Para 
minimizar los riesgos 
cumplimiento de los Hitos en la 
forma y modo establecidos en el 
Contrato, para ello el Contratista 
tendrá libertad contractual para 
ejecutar el objeto del contrato, 
pero en todo caso no podrá 
apartarse de lo dispuesto en el 
mismo. El Contratista propondrá 
los Hitos (dentro del marco del 
Anexo Técnico) de acuerdo con su 
experiencia, sus propios diseños y 
el cronograma que presente. 
Garantía de Cumplimiento  

Desarrollo de la obra   X   

R
IE

S
G

O
 P

O
R

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L
E

S
 

23 

Gestión Ambiental, realización, 
obtención, modificación, 
preservación o cumplimiento de 
Planes de Manejo Ambiental, 
permisos ambientales y Licencias 
Ambientales -si a éstas hubiere 
lugar- que se requieran para la 
ejecución de la obra.   El 
cumplimiento por parte del 
Contratista de las obligaciones en 
materia ambiental, y de los 
requisitos y condiciones 
necesarias para obtener las 
licencias necesarias, si a éstas 
hubiere lugar, y demás permisos 
ambientales requeridos para 
adelantar el objeto del Contrato. 
Seguimiento estricto por parte del 
supervisor a las actividades y 
plazos establecidos en el contrato 
y el Apéndice Técnico. Garantía 
de cumplimiento 

Desarrollo de la obra   X   
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R
IE

S
G

O
S

 D
E

 

F
U

E
R

Z
A

 M
A

Y
O

R
 N

O
 

A
S

E
G

U
R

A
B

L
E

S
  

24 

Actos terroristas y eventos que 
alteren el orden público, el 
contrato en sí mismo. Adelantar 
por parte del Contratista todos los 
ítems de construcción en forma tal 
que se garanticen estabilidad y 
calidad de las obras. Debida 
acreditación y amparo mediante 
pólizas de seguros 
correspondientes.   

Desarrollo de la obra, 
incluyendo decisiones 
Políticas, regulatorios 

  
X  

Lucro cesante  
X 

Daño Emergente 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 L
A

S
 O

B
R

A
S

  

25 

Variaciones constructivas, 
técnicas y operativas. Mala 
calidad en el proceso constructivo 
y en los materiales utilizados, 
Estudios y diseños de calidad. 
Ejecución de las obras en las 
calidades de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo Técnico y 
diseños. Seguimiento estricto por 
parte de la supervisoría a las 
actividades y plazos establecidos 
en el contrato y su anexo técnico.  
Garantía de Cumplimiento y 
Amparo de Estabilidad y calidad 
de las obras, según el estado en 
que se encuentre el contrato.   

Desarrollo de la obra   X   

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

26 

Modificación y/o cambios de 
ubicación en las fuentes de 
materiales. Estudios y diseños de 
calidad 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X X   

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

27 

Saturación de los materiales de 
construcción por deficiencias en 
su acopio por parte del 
CONTRATISTA de Obra.  

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
  X   

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

28 

Demoras ocasionadas por el 
óptimo funcionamiento y puesta a 
punto de la maquinaria y/o 
equipos en la obra.  

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
  X   

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

29 
Daños en el funcionamiento de la 
maquinaria y/o equipo.  

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
  X   

C
A

L
ID

A

D
 D

E
 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

30 
Imprecisión en la clasificación de 
los materiales en la construcción. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X X   

C
A

L
ID

A
D

 

D
E

 L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

31 

Modificaciones de algunas de las 
obras a ejecutar en el contrato y/o 
modificaciones de algunas de las 
cantidades de obra del contrato. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X   X 

C
A

L
ID

A
D

 

D
E

 L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

32 

No coordinar las etapas de los 
trabajos del CONTRATISTA DE 
OBRA con otras obras que 
eventualmente se ejecuten en el 
sitio de las obras. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
    X 

C
A

L
ID

A
D

 

D
E

 L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

33 

Autorizar y/o aprobar la 
construcción de obras con diseños 
deficientes entregados por la 
entidad 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X     

C
A

L
ID

A

D
 D

E
 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

34 

Autorizar y/o aprobar el personal 
del CONTRATISTA DE OBRA, sin 
que cumpla requisitos de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X   X 
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C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 O

B
R

A
S

  

35 

Permitir que el CONTRATISTA de 
Obra ejecute los trabajos sin un 
Ingeniero Residente y/o Director, 
y/o Especialistas, y/o Personal 
Profesional, debidamente 
matriculados y aprobados por la 
ENTIDAD. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X X X 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

36 
No aprobar los diseños 
elaborados por el CONTRATISTA 
DE OBRA. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X   X 

C
A

L
ID

A

D
 D

E
 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

37 
Mediciones erróneas de las 
cantidades de obra ejecutadas por 
el CONTRATISTA DE OBRA.  

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X   X 

 
 

10. Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal que 
respalda la solicitud  

El Instituto cuenta con la disponibilidad presupuestal No 
1202000213 

11. Número de la solicitud de pedido.  
Solped 50001680 Pos 55  

 
Firman:  

Nombre y cargo del solicitante 
 
 
 
 
Rafael Fernando Urquina Guerrero 
Profesional Especializado  
Coordinador Grupo Gestión de Tecnología Clínica e Infraestructura 
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ANEXO TECNICO No 1 

 
 

1.1. OBJETO 
 
Adecuaciones sobre la infraestructura para la construcción de los espacios que conformaran la unidad 
de atención prioritaria, dando cumplimiento de estándares y normatividad vigente para entidades 
prestadores de servicio en salud como mejora en la infraestructura. 
 
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar 
su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información 
que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores 
condiciones a la Entidad.  

 
 

ITEM DESCRIPCION UN CANT. VALOR UN. VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1,01 
Demolición de muros en bloque (incluye 
dinteles y antepechos) e=0,15 m.  

M2 48     

1,02 
Demolición de muros en superboard o 
drywall una cara, incluye estructura  

M2 37     

1,03 Demolición enchape cerámicos muros.  M2 35     

1,04 Demolición de enchape cerámicos pisos.  M2 6     

1,05 Desmonte de piso laminado tipo madera. M2 60     

1,06 

Desmonte de aparatos sanitarios 
(sanitarios, orinales, lavamanos etc). 
Incluye trasiegos para entrega al área de 
infraestructura. 

UN 8     

1,07 
Desmonte y taponamiento de salida 
sanitaria de 4".  

UN 2     

1,08 
Desmonte y taponamiento de salida 
sanitaria de 2" 

UN 8     

1,09 
Desmonte y taponamiento de salida 
hidráulica de 3/4" o 1/2" 

UN 8     

1,10 
Desmonte de cielo raso en drywall, pvc o 
similar 

M2 160     

1,11 Desmonte de luminarias existentes.  UN 25     

1,12 
Desmonte de salida eléctrica, toma 
eléctrica regulada, normal, interruptor, 
etc. 

UN 51     

1,13 
Desmonte de mueble en madera o 
similar. Incluye trasiego para entrega a 
mtto o centro de acopio para retiro. 

ML 12     

1,14 
Desmonte de división en aluminio vidrio y 
tableros en pvc o similar, incluye puertas 
y trasiego hasta lugar de acopio en mtto 

UN 52     
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1,15 
Desmonte de puertas en madera, incluye 
marcos y trasiego hasta lugar de acopio 
en mtto 

UN 5     

1,16 
Desmonte de puerta en vidrio templado, 
incluye trasiego hasta lugar de acopio en 
mtto 

UN 2     

1,17 

Desmonte de módulo de trabajo en 
madecor, incluye divisiones en vidrio 
templado y trasiego hasta lugar de 
acopio en mtto 

UN 4     

1,18 

Desmonte de fachada en vidrio templado 
sobre mesón de atención en la caja, 
incluye accesorios y trasiego hasta lugar 
de acopio en mtto. 

M2 6     

2 OBRA CIVIL         

2,01 
Alistado piso en mortero para nivelación 
de piso con tablón vibro prensado 

M2 60     

2,02 Pañete sobre muros M2 12     

2,03 
Suministro e instalación de muro en 
superboard base 9 estructura acero 
galvanizado cal. 20 de piso a techo 

M2 175     

2,04 
Suministro e instalación de muro en 
superboard una cara base 9 estructura 
acero galvanizado cal. 20  

M2 24     

2,05 
Construcción de estación de enfermería 
en superboard 8 mm o mampostería 
según diseño de 2,0 mts de largo. 

GL 1     

2,06 
Suministro e instalación de mesón en 
policuarso negro san Gabriel para 
estación de enfermería 

ML 8     

2,07 

Suministro e instalación de cielo raso en 
drywall plano de 1/2", incluye filos, 
dilataciones, cintas, estuco y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

M2 160     

2,08 
Suministro e instalación de marco 
metálico blanco para escotillas y 
lámparas de 60x60 

UN 15     

2,09 
Suministro e instalación de refuerzo en 
madera o similar para instalación de 
aparatos y accesorios en muros livianos 

ML 35     

2,10 
Suministro y aplicación de estuco 
plástico sobre muros de superboard o 
mampostería tres manos. 

M2 270     

2,11 
Suministro y aplicación de pintura vinílica 
tipo uno extrafina a dos manos muros 

M2 360     

2,12 

Suministro y aplicación de pintura 
antibacterial incombustible, impermeable 
y de fácil limpieza y desinfección dos 
manos para muros y techos. 

M2 520     

2,13 
Suministro y aplicación de mastico tres 
manos para alistado del piso vinílico. 

M2 140     
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2,14 
Suministro e instalación de mediacaña 
en mortero para muros y techos  

ML 218     

2,15 
Suministro e instalación de mediacaña 
en pvc para remate entre piso y muro. 

ML 143     

2,16 

Suministro e instalación de piso vinílico 
en rollo antibacterial, incluye acabado en 
mediacaña, soldaduras y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

M2 140     

2,17 
Suministro e instalación de enchape 
cerámicos pisos de 30x30cm 

M2 21     

2,18 
Suministro e instalación de enchape 
cerámicos muros, color a elegir de 
30x60cm  

M2 100     

2,19 

Construcción de poceta de aseo en 
superboard, terminada en enchape 
cerámico 20x20, con lomo de muro en 
granito fundido.  

UN 1     

2,20 
Suministro e instalación de pirlán entre 
piso vinílico y piso existente 

ML 11     

3 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS 

        

3,01 
Suministro e instalación de red de 
suministro de ½" pvc, incluye accesorios 
y soportes. 

ML 45     

3,02 
Suministro y construcción de punto 
hidráulico de 1/2" 

UN 19     

3,03 

Construcción de caja de inspección de 
0.70 x 0.70 mts en ladrillo común, placa 
base, pañete de nivelación 
impermeabilizado y tapa en concreto con 
acabado en granito fundido. 

UN 1     

3,04 
Suministro e instalación de red sanitaria 
de 4" incluye soportes. 

ML 16     

3,05 
Suministro y construcción de punto 
sanitario 4" pvc s, incluye accesorios. 

UN 5     

3,06 
Suministro e instalación de red sanitaria 
de 3", incluye soportes. 

ML 6     

3,07 
Suministro e instalación de red sanitaria 
de 2" incluye soportes. 

ML 12     

3,08 
Suministro y construcción de punto 
sanitario de 2"  

UN 14     

3,09 
Suministro e instalación de registro de 
corte de 1/2"  

UN 9     

3,10 
Suministro e instalación de tapa registro 
en pvc de 20x20 

UN 9     

3,11 
Suministro e instalación de llave 
jardinera. 

UN 2     

3,12 
Suministro e instalación de rejilla de piso 
de 2"x3" 

UN 6     

3,13 
Suministro e instalación grifería sencilla 
para lavamanos de manija. 

UN 6     

4 
APARATOS, MUEBLES Y 
ACCESORIOS 

        

4,01 
Suministro e instalación de sanitario para 
discapacitados. 

UN 2     
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4,02 
Suministro e instalación de lavamanos 
para discapacitados. 

UN 2     

4,03 
Suministro e instalación de sanitario 
línea institucional. 

UN 2     

4,04 
Suministro e instalación de lavamanos 
línea institucional. 

UN 4     

4,05 

Suministro e instalación de mesón en 
acero inoxidable 304, con salpicadero de 
hasta 15 cm, figuración antiderrame, con 
dos pocetas de acero, mueble 
entamborado y flotado de 3 mts de largo 
por 60 cm de alto y 60 cm de profundo. 

UN 1     

4,06 

Suministro e instalación de mesón en 
acero inoxidable 304 con salpicadero de 
hasta 15 cm, figuración antiderrame, dos 
pocetas de acero, mueble entamborado 
y flotado de 2 mts de largo por 60 cm de 
alto y 60 cm de profundo 

UN 2     

4,07 

Suministro e instalación de mesón en 
acero inoxidable 304, con salpicadero de 
hasta 15 cm, figuración antiderrame, una 
poceta de acero, mueble entamborado y 
flotado de 2 mts de largo por 60 cm de 
alto y 60 cm de profundo. 

UN 1     

4,08 
Suministro e instalación de barra para 
discapacitados sanitario. 

UN 2     

4,09 
Suministro e instalación de barra para 
discapacitados lavamanos de 60 cm. 

UN 2     

4,10 
Suministro e instalación de válvula de 
pedal manos libres. 

UN 7     

4,11 
Suministro e instalación de acople pvc 
blanco para conexión de válvula de 
pedal. 

UN 14     

5 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE 
COMUNICACIONES 

        

5,01 
Suministro e instalación de tablero 
trifásico 12 circuitos con espacio para 
totalizador con puerta y cerradura  

UN 3     

5,02 
Suministro e instalación de breaker 
trifásico industrial 3x40a.  

UN 6     

5,03 
Suministro e instalación de interruptores 
termomagnéticos de 20a enchufables 

UN 12     

5,04 
Suministro e instalación de cable de 
cobre 4x8 1x10 awg) para acometida 
tableros normal - iluminación y regulado 

ML 115     

5,05 
Suministro e instalación de cable 
trenzado 3x12 lszh.  bajo en halógenos. 

ML 495     

5,06 
Tubería emt de 1-1/2" incluye elementos 
de fijación, uniones, terminales 

ML 95     

5,07 
Suministro e instalación de caja de paso 
eléctrica de 20x20  

UN 12     

5,08 
Suministro e instalación de tubería emt 
3/4" incluye soportes, terminales y 
uniones. 

ML 120     
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5,09 
Salida para tomacorrientes normal120v 
nema 5-15r con polo a tierra incluye caja 
toma leviton certificada. 

UN 34     

5,10 
Salida para tomacorrientes regulada120v 
nema 5-15r con polo a tierra incluye caja 
toma leviton certificada. 

UN 28     

5,11 
Suministro e instalación de salida de 
iluminación 120v.  caja galvanizada, 
incluye toma certificada. 

UN 36     

5,12 
Suministro e instalación de salida para 
interruptor sencillo (incluye interruptor 
según especificaciones). 

UN 10     

5,13 
Suministro e instalación de salida para 
sensor de movimiento 

UN 6     

5,14 
Suministro e instalación de panel led de 
18 w 120v redonda de incrustar. 

UN 17     

5,15 

Suministro e instalación de cable 
encauchetado 2x14 hasta 80cm para 
alimentación lámparas incluye clavija y 
conectores. 

UN 12     

5,16 

Suministro e instalación de tubería emt 
3/4" incluye soportes, terminales y 
uniones, para salidas llamado de 
enfermería 

ML 35     

5,17 
Suminsitro e instalación de salida para 
llamado de enfermería caja galvanizada 
según especificación proveedor 

UN 32     

5,18 
Suministro e instalación de panel led de 
46 w 120v de 60x60 de incrustar. 

UN 15     

5,19 
Suministro e instalación de cable utp 
categoría 6a cuatro pares, incluye 
amarres en velcro. 

ML 850     

5,20 
Suministro e instalación de toma rj-45 cat 
6a incluye face sencillo y jack  datos 

UN 10     

5,21 
Suministro e instalación de toma rj-45 cat 
6a incluye face sencillo y jack  voz 

UN 10     

5,22 
Suministro e instalación de canaleta 
metálica 12x5 cm con división, pintura 
electrostática. 

ML 22     

5,23 
Suministro e instalación de troqueles, 
eléctricos datos y voz 

UND 35     

5,24 
Suministro e instalación de marquillas 
para señalización salidas eléctricas y 
comunicación. 

UN 122     

5,25 Certificación de puntos de voz y datos UND 32     

5,26 
Suministro e instalación de patch cord 
1,5 mts  

UND 16     

5,27 
Suministro e instalación de bandeja porta 
cable tipo cablofil de 200x50 incluye 
soportes, herrajes para su instalación 

ML 25     

5,28 
Suministro e instalación de sillas para 
salida bandeja cablofil 

UN 7     
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5,29 
Suministro e instalación de salida para 
toma gfci   

UN 2     

5,30 
Suministro e instalación de marcación 
para tubería eléctrica y comunicaciones  

GLB 1     

5,31 
Suministro e instalación de patch cord y 
1,8 mts 

UND 15     

5,32 
Suministro e instalación de patch panel 
de 24 puertos. 

UND 2     

6 
INSTALACIONES DE GASES 
MECICINALES 

        

6,01 

Suministro e instalación de caja de 
válvulas con válvulas en ss tipo 4 
tornillos 600 wog. díam:1/2"-3/4". 
fabricación nacional. incluye instalación. 

UN 1     

6,02 

Suministro e instalación de alarma de 
área interna de los módulos, 
configuración y pruebas de amvex o2 
vac con sensores remotos y válvulas de 
bola de 1/4", ref. 261853-124; incluye 
instalación de la caja, el panel y los 
sensores, interconexión eléctrica 
funcionamiento. (cableado a cero 
metros). según diseño. 

UN 1     

6,03 
Suministro e instalación de toma de 
gases medicinales tipo chemetron para 
o2 y vacío 

UN 22     

6,04 
Suministro e instalación de red de 
tubería de cobre tipo l de 1/2” oxígeno y 
vacío (pintura y señalización) 

ML 144     

6,05 
Suministro e instalación de red de 
tubería de cobre tipo l de 3/4” oxígeno y 
vacío (pintura y señalización) 

ML 130     

6,06 
Suministro e instalación de válvula de 
corte en techo de 1/2" cuatro tornillos o2, 
vacío o aire 

UN 22     

6,07 

Suministro e instalación de soporte tipo 
riel con aislamiento en neopreno para 
tubería de cobre, incluye varilla roscada 
de 1/4" 

UN 90     

6,08 
Suministor y construcción de punto 
gases medicinales tubería de cobre tipo l 
de 1/2" para o2 y vacío 

UN 22     

6,09 
Ejecución de prueba de estanqueidad 
con nitrógeno durante 24 horas. 

UN 2     

7 CARPINTERÍA EN MADERA Y VIDRIO         

7,01 

Suministro e instalación de marco 
metálico con pintura electrostática 
blanca, incluye bisagras de hasta 1,20 
mts 

UN 8     

7,02 
Suministro e instalación de puerta en 
madecor color madera de hasta 1,20 mts 
de ancho y 2 mts de alto 

UN 8     
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7,03 

Suministro e instalación de ventanería en 
aluminio proyectante con alfajía y celosía 
superior, incluye vidrio cristal laminado 
3+3 interior. 

M2 4     

7,04 
Instalación de puerta batiente en vidrio 
templado de 8 mm, existente 

UN 1,0     

7,05 
Desmonte y reinstalación de puestos de 
trabajo existentes en admisiones y caja, 
incluye separadores en vidrio. 

UN 5     

8 ASEO          

8,01 Aseo permanente durante toda la obra. und 1,0     

8,02 Aseo general de obra para entrega. M2 160     

8,03 
Trasiego de escombro hasta sitio de 
acopio interior del inc.  

M3 18     

8,04 
Retiro de escombro a escombrera 
certificada en Bogotá. 

VJ 3     

   COSTO DIRECTO   

   ADMINISTRACION 12%   

 
 

 IMPREVISTOS 5%   

   UTILIDAD 5%   

   IVA/UTILIDAD 19%   

   VALOR TOTAL   

 
 

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para 
construcciones en salud, Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, 
RETILAP y demás normas concordantes. 
 
NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es 
del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos 
administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad. 
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ANEXO No 2 

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 
 

2.1 PERFIL DEL OFERENTE 
 
Si es persona natural: Debe ser un profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil con experiencia 
especifica en construcción de obras civiles (con tarjeta profesional vigente), con experiencia de 
remodelación y/o construcción de obras arquitectónicas y/o civiles en entidades del estado o privadas. 
Debe presentar y estar inscrito en el Registro Único de Proponentes.  
 
Si es persona jurídica: El objeto social en Cámara y Comercio debe comprender la realización de 
actividades de construcción de proyectos civiles y demás actividades relacionadas con Arquitectura e 
Ingeniería. Con experiencia en actividades de remodelación y/o construcción de obas arquitectónica 
y/o civiles en entidades del estado o privadas. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus 
características excede las facultades del representante legal para contratar, deberá anexarse 
autorización de la Junta Directiva o Socios, según sea el caso. Debe presentar y estar inscrito en el 
Registro Único de Proponentes. 
 
Si es Consorcio o Unión Temporal: Cuando esté conformado por dos o más personas jurídicas, el 
objeto social en Cámara y Comercio de al menos uno de sus integrantes debe comprender la 
realización de actividades obra civil. Con experiencia en actividades de remodelación y/o construcción 
de obras arquitectónicas y/o civiles, en entidades del estado o privadas. Debe presentar y estar inscrito 
en el Registro Único de Proponentes. 
 
Cuando esté conformado por dos o más personas naturales, al menos uno de sus integrantes deberá 
ser profesional de la ingeniería y/o arquitectura debidamente matriculado en el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura (con tarjeta profesional vigente) 
según sea el caso.  
 
Cuando esté conformado por una persona natural y una persona jurídica el objeto social en Cámara y 
Comercio de sus integrantes debe comprender la realización de actividades de ingeniería y/o 
arquitectura.  
 
2.2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 
Programación de Obra: La programación elaborada en MS-Project debe tener en cuenta que los 
horarios para la intervención también son en horas nocturnas, fines de semana y festivos. La duración 
de la programación debe coincidir con el plazo definido para la ejecución de servicio a contratar (90 
días) y se debe entregar la ruta crítica determinando el inicio y finalización tempranas y tardías para 
cada actividad, sin considerar limitaciones de recursos, realizando un análisis que recorre hacia 
adelante y hacia atrás toda la red. Producto de este análisis de programación el oferente debe presentar 
un diagrama de GANTT, un cronograma con la ruta crítica, un cronograma para inicio y fin tempranos 
y un cronograma para inicio y fin tardío y el diagrama de red para cada escenario de inicio. Para este 
efecto el oferente entregara la programación en físico y digital en MS Project. Por otro lado, el oferente 
entregara la curva S resultante del inicio temprano y tardío donde muestre el manejo de las inversiones 
quincenal. Con este documento se revisara la correcta planeación de servicio a contratar y será el 
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documento de control de cronograma y manejo de inversión del proyecto por parte de la interventoría 
o el supervisor designado por el INC. 
 
2.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 
Se debe adjuntar con la propuesta las fichas técnicas de los productos ofertados por cada contratista, con 
el propósito de verificar en el momento de la revisión técnica, las especificaciones requeridas por el INC. 
Estas fichas técnicas serán parte de la oferta de los oferentes y se tendrán en cuenta para la ejecución de 
las actividades contratadas.  
 
2.4.  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) A PRESENTAR   

 
El proponente deberá presentar el presupuesto detallado y debe incluir los APU las especificaciones 
técnicas que incluya la marca de los materiales, tipo de equipos y herramientas utilizados en el 
desarrollo de la obra, de acuerdo con los análisis de precios unitarios de todos los ítems que conforman 
el formato de cantidades de obra con la propuesta, en medio impreso y digital.    
Para la elaboración de los análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones: 

 
DETALLE: Hacer referencia a la inclusión en los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los elementos 
constitutivos del mismo. Deberá en todos los casos incluir los siguientes componentes principales: 
Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos 
la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.  
 
CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente; que incluya los elementos que 
verdaderamente requiera el análisis y sus operaciones aritméticas sean correctas.  
 
CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales básicos como por ejemplo arena, grava, 
hierro, etc., estos deberán tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, y en el caso de 
los equipos y herramientas, con el listado básico de equipos. En general, los costos indicados en las 
listas básicas de precios de materiales, equipos y cuadrillas, deberán ser consistentes con los utilizados 
en los APU.  
 
Se considerará inconsistente el ítem o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano 
de obra y transporte no estén debidamente soportados en los Listados Básicos y el APU no cumpla 
con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas. Por lo anterior, el oferente deberá presentar 
los listados básicos relacionados en precedencia, a efectos de verificar la consistencia del APU.  
 

2.5. LISTA  DE MATERIALES, EQUIPOS Y CUADRILLAS 
 
Se debe presentar una lista de materiales, una lista equipos y otra de cuadrillas, en las cuales se 
identifiquen todos los materiales, equipos y cuadrillas utilizados en los APUS, en estas listas se debe 
indicar la descripción, unidad y valor.  
 
 
  



 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO:  GDG-P02-F-02 

GESTIÓN DEL GASTO VERSIÓN:  01 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA 
E INVITACION A COTIZAR  

VIGENCIA:  31-12-2016 

Página 23 de 42 

 
ANEXO No 3 

 METODOLOGÍA, FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TÉCNICA 
 
3.1 METODOLOGÍA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de las propuestas se hará sobre la base de 1.000 puntos que se aplicarán a los 
siguientes factores así: 
 

FACTOR PUNTAJE 

Experiencia  general  100 Puntos 

Precio 400 Puntos 

Experiencia  especifica 200 Puntos 

Capacidad técnica 200 Puntos 

Apoyo a la industria nacional 100 puntos 

TOTAL PUNTAJE 1.000 Puntos 

 
Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 700 puntos, no se 
tendrán en cuenta para la presente adjudicación y se considerarán que no cumplen técnicamente. Así 
mismo, no se tendrán en cuenta ofertas que no cumplan con un puntaje mínimo de 100 en la capacidad 
técnica (sobre 200). 
 
NOTA: Se debe presentar un cuadro resumen ANEXO 7 que consolide la experiencia conforme al 
parámetro de calificación de cada factor, el cual deberá ser soportado por las certificaciones adjuntas 
cumpliendo con lo requerido.  
 
En caso de no presentar el cuadro requerido la calificación del factor será cero (0). Si las referencias 
presentadas no cumplen con las características enunciadas, o tienen un nivel de calidad y cumplimiento 
insatisfactorios, no se tendrán en cuenta y en tal caso se considera que NO CUMPLE y no será objeto 
de subsanación. 
 
Para acreditar la experiencia general y especifica requerida y las condiciones mínimas señaladas, el 
proponente deberá presentar certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por el 
contratante, su representante o por el Interventor o supervisor del contrato. La documentación 
presentada para la acreditación de la experiencia deberá permitir en conjunto la verificación de la 
siguiente información: 
Debe indicar: 
 
a. Nombre del contratante dirección y teléfono. 
b. Nombre del contratista. 
c. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre 

de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación 
no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del proponente individual 
o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga 
constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación 
deberá suscribirse por su representante legal y, además, por el contador público o el revisor fiscal, 
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según sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas 
y por contador público. 

d. Objeto del contrato claramente definido. 
e. Total, de área intervenida 
f. Valor total del contrato que se pretende acreditar. 
g. Lugar de ejecución. 
h. Fecha de inicio y fin del contrato. 
i. Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminación del contrato, y actas 

de liquidación con indicación de la fecha correspondiente y de la satisfacción del contratante frente 
al contrato ejecutado. 

 
No se tendrán en cuenta contratos en ejecución y/o celebrados como subcontratistas. Para que las 
referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberán anotar adicionalmente el monto o valor total 
del contrato, término de duración y concepto de cumplido a satisfacción o no del servicio por parte de 
la entidad contratante.  
 
El proponente deberá certificar y relacionar los contratos celebrados, indicando el nombre y número 
de teléfono de los supervisores y/o aquellas personas responsables del seguimiento de los mismos y 
nombre de las entidades a las cuales les ha prestado el servicio igual o similar al solicitado en esta 
invitación.  
 
Se debe presentar un cuadro resumen que consolide la experiencia conforme al parámetro de 
calificación de cada factor, el cual deberá ser soportado por las certificaciones adjuntas cumpliendo con 
lo requerido. En caso de no presentar el cuadro requerido la calificación del factor será cero (0). 
Si las referencias presentadas no cumplen con las características enunciadas, o tienen un nivel de 
calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendrán en cuenta y en tal caso se considera que NO 
CUMPLE y no será objeto de subsanación. 
 
 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL (100 puntos) 
Para efectos  de la experiencia se revisará: 
 
Se asignará un máximo de cien (100) puntos a la propuesta que presente: Una sumatoria mayor en 
tiempo de experiencia, sustentada a través de certificaciones en actividades de OBRA CIVIL, 
ADECUACIONES Y/O REMODELACIONES EN ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS ejecutadas y 
terminadas. 
 
 

Experiencia Puntaje 

6 meses 33 

12 meses 66 

18 meses o 
mas  

100 
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3.3. PRECIO (400 puntos) 

 
FACTOR ECONÓMICO: El I.N.C. debe asignar el máximo de puntos acumulables de acuerdo con un 
método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica; DE ACUERDO CON 
EL SIGUIENTE MÉTODO: 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la Tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, que rija el segundo 
día hábil previsto posterior al cierre de la presentación de la propuesta según términos de condiciones.  
 

Asignación de método de evaluación según TRM 
 

Rango (inclusive) N° Método Fórmula 

00 a 24 1 Media Aritmética PA1=(P(0)+P(1)+P(2)+…+P(n))/(n+1) 
 

25 a 49 2 Media Aritmética Baja PA2=((P(0)+P(1)+P(2)+…+P(n))/(n+1))*0,995 

50 a 74 3 Media Aritmética Alta PA3=((P(0)+P(1)+P(2)+…+P(n))/(n+1))*1,005 

75 a 99 4 Media Geométrica PG=(P(0)*P(1)*P(2)*...*P(n))^1/n+1 

 P0= Presupuesto Oficial; n= número de propuestas válidas 
 

Puntaje= (1-[ABS(Pi-F)/F]^0,5)*400 
 

Donde Pi es el valor de la propuesta económica y F es la Fórmula elegida por sorteo 
 

Se cuenta con la disponibilidad presupuestal CDP No. 1202000213 Solped 50001680 Pos 55 por un 

valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) M/CTE. 
 

El precio de la oferta no podrá ser inferior al 85% de la disponibilidad presupuestal ni sobrepasar el 

presupuesto de esta, el cual es de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) 

M/CTE. 

 
3.4. EXPERIENCIA ESPECIFICA (200 puntos) 

 

Los aspectos a evaluar son los siguientes:  
 

Se asignará un máximo de doscientos (200) puntos a la propuesta que presente: Una sumatoria mayor 

en montos contratados, sustentada a través de certificaciones de experiencia en actividades de OBRA 

CIVIL DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN ejecutados y terminados en 

entidades de salud públicas y/o privadas.  

 

 

Monto Puntaje 

A partir de $200.000.000 66 

A partir de $400.000.000 133 

A partir de $600.000.000 200 
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3.5. CAPACIDAD TÉCNICA (200 puntos) 

 
Se le asignarán un máximo doscientos (200) conforme a los perfiles y las condiciones que se describen 
a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

1. PERFIL DE DIRECTOR DE OBRA 30 60 

Ingeniero Civil o Arquitecto, requisito tarjeta profesional del 
Ingeniero o Arquitecto (con tarjeta profesional vigente).  
Experiencia general mínima de diez (10) años, contados a partir 
de la fecha de expedición de la matricula profesional. 
Experiencia en el cargo demostrada con cuatro (4) 
certificaciones con una duración mínima de 6 meses como 
Director de Obra en construcción, reforzamientos estructurales 
y/o adecuación y/o remodelación de edificaciones públicas y/o 
privadas. Con una dedicación del 50% presencial en el INC y 
actividades que requiera el supervisor del contrato designado. 

  
Por este perfil se otorgan 30 puntos. 

1.1. Si el perfil de director de obra supera los requisitos mínimos 
establecidos en el numeral anterior ya sea por formación o por 
experiencia, se otorgarán diez (10) puntos por cada posgrado 
o por cada certificación con una duración mínima de 6 meses 
de experiencia como Director de Obra en construcción, 
reforzamiento estructural y/o adecuación y/o remodelación de 
edificaciones públicas y/o privadas prestadoras del servicio en 
salud, diferentes a las tenidas en cuenta para el puntaje 
anterior, hasta completar un máximo de sesenta (60) puntos.  

Para obtener este puntaje debe contar con el cumplimiento del 
perfil más la experiencia mínima, si faltaré uno de los criterios 
la evaluación será CERO (0). 

2.  PERFIL DE RESIDENTE DE OBRA  

20 40 

Ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta profesional, experiencia 
general mínima de seis (6) años, contados a partir de la fecha 
de expedición de la matricula profesional, y experiencia en el 
cargo demostrada con dos (2) certificaciones con una duración 
mínima de 5 meses como Residente de Obra en entidades 
públicas o privadas. Con dedicación en obra del 100%. 
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Por este perfil se otorgan 20 puntos 

2.1. Si el perfil del residente de obra supera los requisitos 
mínimos establecidos en el numeral en cuanto a experiencia 
como Residente de Obra en entidades públicas o privadas 
prestadoras del servicio en salud, se otorgarán diez (10) puntos 
por cada por cada certificación con una duración mínima de 5 
meses de experiencia, hasta completar un máximo de sesenta 
(40) puntos.  

Para obtener este puntaje mínimo debe contar con el 
cumplimiento del perfil, si faltaré uno de los criterios la 
evaluación será CERO (0). 

3. INSPECTOR SISOMA 20 40 

Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con 
experiencia demostrada con 3 certificaciones relacionadas con 
el cargo de mínimo una duración de 4 meses. Con dedicación 
en obra del 100%. 

  

Por este perfil se otorgan 20 puntos. 

3.1 Si el perfil del INSPECTOR SISOMA supera los requisitos 
mínimos establecidos en el numeral anterior por experiencia, 
se otorgarán diez (10) puntos por cada certificación adicional 
con una duración mínimo de 4 meses relacionadas con el cargo 
hasta completar un máximo de cuarenta (40) puntos. 

Para obtener este puntaje mínimo debe contar con el 
cumplimiento del perfil, si faltaré uno de los criterios la 
evaluación será CERO (0). 

4.     PROFESIONAL ASESOR EN VERIFICACION DE 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. 

30 60 

Profesional con curso terminado de verificadores del 
cumplimiento de condiciones para la habilitación de 
prestadores de servicio de salud soportado con la certificación. 
Con una experiencia mínima a partir de la expedición de la 
certificación de seis (6) años y una experiencia en asesoría y/o 
diseño y/o construcción y/o interventoría y/o supervisión en 
proyectos y/o infraestructura hospitalaria, demostrado 
mediante certificaciones con un mínimo de seis (6) años o ocho 
mil metros cuadros (8.000 m2) relacionada con lo 
anteriormente descrito. El verificador tendrá una dedicación en 
obra de 1 día cada dos semanas durante la duración de la obra 
y no será reemplazado posteriormente. 

Por este perfil se otorgan 30 puntos. 
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3.1. Si el perfil de profesional asesor en verificación de 
infraestructura hospitalaria supera los requisitos establecidos 
en el numeral anterior en relación con la experiencia especifica 
en salud, se otorgarán (10) puntos por cada dos años de 
experiencia o cada dos mil metros cuadrados (2,000 m2) que 
acredite en asesoría y/o diseño y/o construcción y/o 
interventoría y/o supervisión en proyectos y/o infraestructura 
hospitalaria hasta completar un máximo de 60 puntos.     

Para obtener este puntaje mínimo debe contar con el 
cumplimiento del perfil, si faltaré uno de los criterios la 
evaluación será CERO (0). 

TOTAL  100 200 

 

Para obtener los puntajes mínimos relacionados anteriormente en los perfiles, debe contar 
con la experiencia mínima requerida y si faltaré uno de los criterios o alguno de los 
siguientes requisitos la evaluación será CERO (0) 
 

La experiencia del Personal Profesional deberá acreditarse mediante los siguientes 
requisitos:  
 
Hoja de vida del personal relacionado. 
Licencia de salud ocupacional 
Fotocopia de cedula de ciudadanía  
Copia de tarjeta profesional.  
Certificado de vigencia de la matricula profesional y antecedentes disciplinarios vigente.  
Fotocopia del diploma de grado.  
Fotocopia del diploma de postgrado, si aplica.  
Certificaciones de cada obra, las cuales contendrán como mínimo, la siguiente información: 
a) Objeto del proyecto, b) Cargo ejercido por el profesional y c) Período durante el cual se 
desempeñó.  
En caso de presentar certificaciones sobre de obras realizadas por el mismo oferente debe 
presentar los siguientes datos del supervisor del contrato al que se hace referencia en la 
experiencia que se acredita: A) Nombre completo del supervisor del contrato ejecutado. B) 
Número celular y número fijo con extensión de la entidad donde se pueda contactar. De no 
contar con lo descrito no se tendrá en cuenta la certificación presentada. 
 
Los perfiles descritos son obligatorios y el mínimo para la prestación del servicio durante toda 
la vigencia del contrato. La falta de alguno de estos perfiles descalificará la propuesta. Durante 
el contrato el oferente debe garantizar la prestación oportuna y con calidad de todos los 
servicios prestados y para ello adicionara los perfiles requeridos para mantener las condiciones 
pactadas del servicio, sin que ello implique la modificación del valor a pagar.   
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El residente de obra y el inspector SISOMA del contrato debe realizar mínimo 1 recorrido 
general diario en las obras con el supervisor del contrato. El director de obra debe realizar un 
recorrido de obra semanal con el subdirector administrativo o su delegado y los supervisores 
e interventores del contrato. 
 
El profesional asesor en verificación de infraestructura hospitalaria deberá realizar un informe 
inicial donde especifique las condiciones necesarias en las que debe entregarse el espacio a 
intervenir en el alcance del objeto contractual para garantizar su habilitación conforme a la 
normatividad vigente. Una vez establecidas las condiciones que debe cumplir los espacios y 
sus características, el verificador debe realizar seguimiento de las condiciones requeridas 
durante la ejecución del contrato con mínimo una visita cada dos semanas y al finalizar el 
alcance de este, generando un informe entorno al cumplimiento de las condiciones para la 
habilitación de prestadores de servicio de salud. 
 
El talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones y ARL. Debe certificarse 
mensualmente el cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que esté en la obra. Se 
deben anexar las hojas de vida con sus respectivas certificaciones. 
 
Las personas relacionadas en las hojas de vida deben manifestar por escrito que autorizan al 
oferente presentar su hoja de vida. Si faltare esta autorización, la calificación del perfil 
presentado cera cero (0) y no será objeto de subsanación. 
 
Las hojas de vida relacionadas en la propuesta del oferente deben ser las mismas al momento 
de ser adjudicado el contrato, si se llegara a cambiar alguna hoja de vida de alguno de los 
perfiles establecidos en la presente convocatoria, deben cumplir con los mismos requisitos y 
con el perfil ofertado, además de ser aprobada por el supervisor del contrato e interventoría.  
 
 
 
 
 
 

3.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL    
 

 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: El proponente recibirá un máximo de 100 puntos 
de acuerdo con la siguiente tabla: 

ORIGEN DEL PROPONENTE Y DEL PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO PUNTAJE 

Si el proponente y el personal que suministrará el servicio es 100% 
de origen nacional.  
Nota: Para determinar si el bien es de origen Nacional se deberá 
adjuntar el RPNB (Registro de productor de bienes Nacionales.) el 
cual es expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

100 
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(MINCIT). Para establecer si el proponente y el personal es 100% 
Nacional se seguirá la siguiente regla:  

 Servicio prestado por persona natural: Un servicio es 

nacional si es prestado por una persona natural colombiana 

o residente en Colombia. La cedula de ciudadanía certifica la 

nacionalidad. La visa de residencia certifica la residencia. 

 Si es persona jurídica: Se entenderá que es nacional si es 

prestado por una persona jurídica constituida en el país, lo 

cual es verificado con el certificado de existencia y 

representación legal, si el domicilio de la persona jurídica 

está dentro del territorio nacional. 

Si el proponente es extranjero y el personal que suministrará el 
servicio es de 100% origen nacional 

80 

Si el proponente es nacional y el personal que suministra es 
extranjero  

50 

Si el proponente y el personal que suministrará el servicio es 100% 
de origen extranjero 

0 
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ANEXO No 4 
 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

a. El INTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA-ESE, a través del supervisor del contrato o de la 
Interventoria externa, realizara evaluación mensual al contratista durante la ejecución del contrato, 
basando en el desempeño técnico, operativo y administrativo que se revisara en los comités de 
obra semanal. Esta evaluación será consignada en el formato Revaluación de los productos y 
servicios (GDG-P02-F-22) definido por el INC. 

b. El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 años de edad. 
c. El contratista deberá presentar una relación de los trabajadores que ocupará para la ejecución del 

contrato, quienes, además, deberán presentar el correspondiente documento de identidad a la 
entrada del Instituto. Así mismo el contratista deberá informar al supervisor del contrato 
oportunamente de todos los cambios que efectuará en el personal y acreditar iguales condiciones 
a las presentadas en la oferta. 

d. El personal del contratista cumplirá con el Código de Ética Institucional, así como todas las normas 
legales y reglamentarias. 

e. El contratista no podrá prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del 
Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato será la atención oportuna y eficiente 
del servicio contratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO NACIONAL 
DE CANCEROLOGIA- ESE. 

f. Todo el personal del contratista deberá estar debidamente capacitado en relaciones humanas, 
atención humanizada y servicio al cliente. 

g. Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se 
encuentre preparando la propuesta y durante la ejecución del posible contrato serán mantenidas 
en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación ni por 
caducidad del contrato. 

h. El contratista deberá hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del 
contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdirección Administrativo y Financiero. 

i. Entregar y cumplir el Cronograma estimado que constituye el Anexo de la presente invitación. 
j. Elaborar, suscribir y presentar los informes de avance. Estas actas deben estar aprobadas por el 

Interventor y/o Supervisor del Contrato según corresponda. 
k. Atender todas las solicitudes e instrucciones que realice el supervisor, por elementos defectuosos 

que llegaren a presentarse. Se entiende defectuoso, aquel que, habiéndose recibido a satisfacción 
por el INSTITUTO a través del supervisor, presente defectos con posterioridad, o en los casos en 
que la calidad de los elementos no sea el establecido por la entidad. 

l. En el evento de que se genere un daño que requiera reposición o reparación inmediata por el 
INSTITUTO, el CONTRATISTA se obliga a realizar el pago inmediato en que haya incurrido la 
entidad. EL CONTRATISTA es responsable de los bienes propiedad del INSTITUTO que usen o 
utilicen en desarrollo del contrato. 

m. Los costos de transporte y distribución de los bienes adquiridos serán asumidos por el Contratista. 
n. El Contratista deberá reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumplan con las 

especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a ocho (08) días, 
contados a partir de la comunicación que le curse el supervisor. 



 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO:  GDG-P02-F-02 

GESTIÓN DEL GASTO VERSIÓN:  01 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA 
E INVITACION A COTIZAR  

VIGENCIA:  31-12-2016 

Página 32 de 42 

 
o. Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias, dentro del 

término antes señalado, el INSTITUTO podrá proceder hacer efectiva la póliza respectiva sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. El supervisor del contrato determinará cuando 
estos bienes son satisfactorios y cumplen con el alcance propuesto. 

p. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción 
(Si aplica). 

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios. 

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra.  

- Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento. 

q. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra (Si aplica). 

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 

- Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 

- Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año 
siguiente a la entrega de las obras. 

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda 
actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de 
obra.  

r. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, en especial en relación con: (Si aplica) 
- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 

actividades de obra. 
- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 

el cumplimiento del objeto contractual. 
- Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 

utilizado en la ejecución de objeto contractual. 
s. Entregar las instalaciones al INC funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos. 
t. El contratista debe garantizar el correcto almacenamiento de los escombros debidamente 

empacados en lonas y sobrantes de obra los cuales deben ser retirados del INC semanalmente, a 
la vez debe realizar la entrega a la terminación de la obra y recibido a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato, del sitio (bodega) que el INC autorizó para el almacenamiento de la 
maquinaria, materiales, etc.;  este debe ser entregado dentro de los 5 días hábiles posterior a la 
terminación del contrato en un horario de 7 am a 4 p.m. (Si aplica) 

u. Presentar informes semanales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión o interventoría 
y contener, por cada frente de trabajo: (Si aplica) 
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- Avance de cada una de las actividades programadas. 

- Cantidades de obra ejecutadas. 

- Registros fotográficos. 

- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

- Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 

- Resumen de las actividades realizadas en la semana. 

- Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 

- Informe de seguridad industrial. 

- Informe de manejo ambiental (si aplica). 

- Actualización del programa de ejecución de obra. 
v. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por el supervisor y contener:  

- Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

- Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra, planos record de obra, aprobados por 
el supervisor y registro fotográfico definitivo. 

w. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes del supervisor, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan 
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el supervisor o 
interventor.  A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del Instituto. 

x. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el INC, los planos 
record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al INC con la aprobación del 
supervisor, en medio impreso y magnético. 

y. Realizar semanalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

z. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de 
entrega final de obra y de liquidación. 

aa. Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción. 

- Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas 
por el INC únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 
conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá 
como cesión de derechos o licenciamiento. 

- El Contratista desarrollará los diseños que se requieran para la ejecución del objeto contractual, 
los cuales estarán contemplado en la oferta económica incluyendo el aval y firma del profesional 
responsable y competente. 

- Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los 
diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor y por la entidad 
INC, la responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones 
a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por 
el contratista. 

bb. El oferente debe suministrar en la propuesta el Análisis de Precio Unitario de cada ítem. 
cc. Todas las obras de reordenamiento de los espacios físicos del Instituto que están contempladas en 

esta invitación en el momento de la entrega deben cumplir con la resolución 3100 de 2019 del 
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Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas concordantes, así como con las normas 
de acreditación, las cuales garantiza el cumplimiento de las mismas. 

dd. Proveer las dotaciones de ley (ropa y calzado de labor). Igualmente suministrar los elementos de 
protección para la ejecución de la labor, de conformidad a los peligros identificados en el desarrollo de 
las actividades y armonizado con la matriz de elementos de protección definida en el Instituto en cuanto 
a condiciones de calidad y cumplimiento de normas técnicas. 

ee. Dotar al trabajador de elementos de confort y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor en el 
caso que por una condición de salud por parte de la ARL o EPS le sean emitidas recomendaciones 
médico-laborales. 

ff. El personal que preste servicios, deberá tener un carné de ingreso (no de identificación) obligatorio 
para acceder al Instituto, igualmente deberá estar debidamente identificado con el carné expedido por 
el oferente, carné que lo identifica como empleado de la entidad contratada. Además, carné de la ARL. 

gg. Se debe dar cumplimiento a toda la normativa laboral y del Sistema General de Seguridad Social. 
hh. Mensualmente se adjunte a la facturación, el pago de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

(ARL, EPS y AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliación a Caja de Compensación. 
ii. Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstáculos para el desarrollo de la 

prestación del servicio. 
jj. Todo requerimiento o novedad en la prestación del servicio, debe ser mediante comunicaciones 

escritas avaladas únicamente por el supervisor o interventor del contrato. 
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ANEXO No 5 

 
FORMATO APU´S 

 

 

ITEM 3

UN

MATERIALES UN CANT VR UNITARIO

OBSERVACIONES -$                        

-$                        

-$                        

EQUIPO VR DIA REND/TO VR UNITARIO

-$                        

MANO DE OBRA VR DIA REND/TO VR UNITARIO

-$                        

-$                        

VALOR TOTAL

 TOTAL  MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO DIRECTO

VALOR TOTAL

SUMA ………$

DESPERDICIO (3%)………$

TOTAL MATERIALES……. $

VALOR TOTAL

                             TOTAL EQUIPO

OBRA 

DESCRIPCION ITEM CAPITULO
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ANEXO No 6 

 
REGLAMENTO GENERAL DE LAS OBRAS 

 
La actuación del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetará 
en todo a las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9 de 1979, 
Resolución 2400 de 1979, Resolución 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013  de 1986, 
Resolución 1016 de 1989, Ley 99 de 1993, Decreto 1295  de 1994, Resolución 0541 de 1994,Decreto 
0948 de 1995,  Decreto 0375 de 1997, Decreto 4741 de 2005, Resolución 0627 de 2006; Resolución 
No. 1409 del 23 de julio de 2012, Modificada por la Resolución 3368 de 12 de agosto de 2014, 
Resolución No. 1138 del 31 de julio de 2013, Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, Decreto 351 
del 19 de febrero de 2014, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, y las demás normas que los 
reglamenten, actualicen o sustituyan. 
 
EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
esto deberá contar con el personal calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de 
la vigilancia y capacitación periódica del personal. Debe contar con el apoyo de un profesional, 
tecnólogo o especialista con licencia vigente en Salud Ocupacional. EL CONTRATISTA está obligado 
a cumplir con las obligaciones legales referentes a afiliación y pago de aportes a las ARL, EPS, 
Pensiones y otros parafiscales y demostrar su cumplimiento permanente.  
 
El CONTRATISTA no podrá iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad vigente, en caso de 
incumplir este aspecto durante la ejecución del contrato el INC podrá suspender la ejecución de la obra 
en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones 
que se determinen el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar 
las actividades. 
 
EL CONTRATISTA presentará al INC los siguientes informes:  

-  Informe semanal de Condiciones de seguridad Industrial 
­ Reporte mensual de estadísticas de accidentalidad incluyendo número de accidentes, horas 

hombre trabajadas, índice de severidad, índice de frecuencia e índice de lesiones incapacitantes 
(personal del contratista o subcontratistas).  

­ Reporte mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitación en Ambiente, 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Los componentes normativos son los siguientes: 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

­ Crear y mantener las más adecuadas condiciones de Ambiente, Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

­ Demostrar su compromiso para prevenir y controlar accidentes e incidentes y extender el 
cumplimiento de estos requisitos a sus subcontratistas. 

­ Disminuir la circulación de los trabajadores por el área, garantizando unidades sanitarias, zonas 
de hidratación y horarios específicos de alimentación en la zona de construcción.  
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­ Dar cumplimiento estricto al procedimiento corporativo de manejo de ingreso, permanencia y 

salida de contratistas, y demás regulaciones que en el tema de ambiente, seguridad industrial 
y salud ocupacional se defina. 

­ Tener debidamente establecido el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y deberá 
cumplir, además, las normas que rijan en el Reglamento de Higiene y seguridad del Instituto. 

­ Tener conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST) y este 
debe sesionar mensualmente conforme a lo establecido en la normatividad vigente. El 
CONTRATISTA está obligado a demostrar su cumplimiento. 

­ Presentar mensualmente al supervisor o interventor técnico del INC, los comprobantes de pagos 
a la seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y los comprobantes de pagos. 

­ El transporte y manejo de residuos de obra estará a cargo del contratista. 
­ Garantizar los recursos destinados al desarrollo del programa de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, tales como: presupuesto, medios de comunicación, medios de transporte, ayudas 
audiovisuales, equipos de medición, base de datos para llevar su estadística de seguridad.  

­ Suministrar los elementos de protección necesarios para sus trabajadores, en la cantidad y 
calidad requeridos (gafas y arnés de seguridad, respiradores, protectores auditivos, cascos, 
guantes, etc.). Los cascos de todo el personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA 
deberán ser de color uniforme y con el RH. 

­ El personal del CONTRATISTA deberá contar con overol permanente que lo identifique. (cada 
obra usará un color diferente y se usará la denominación, así mismo, deberá ser carne tizado y 
mantener su identificación visible y el carné que certifica su afiliación a ARL durante el acceso 
y tiempo que permanezca en las instalaciones del Instituto.  

­ Independientemente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se obliga a reportar al Instituto 
los incidentes y accidentes en S&SO, utilizando los procedimientos que para ello se definan. 
Así mismo se obliga a participar en la investigación de Accidentes e incidentes con miras a 
encontrar medidas de mejoramiento en S&SO. En todo caso será responsabilidad del 
CONTRATISTA velar por la seguridad de sus trabajadores y atender el manejo y las 
obligaciones que de un accidente se deriven. 

­ Los exámenes médicos ocupacionales deben realizarse a todo el personal del CONTRATISTA, 
incluyendo (sus contratistas o subcontratistas) sin importar el tiempo de duración del trabajo. 
Debe incluir como mínimo: Examen físico médico ocupacional según resolución 2346 de 2007, 
enfocado a la detección de características de relevancia según el trabajo a desarrollar (incluye 
criterios de aptitud física de acuerdo al trabajo a desarrollar, en trabajos de alto riesgo: trabajos 
en alturas, ingreso a espacios confinados, altas temperaturas, manejo preventivo conductores) 
y de los riesgos ocupacionales identificados. EL CONTRATISTA debe realizar estos exámenes 
a sus empleados y garantizar que sus subcontratistas lo hagan con las mismas características. 

­ Proveer como equipo mínimo para cada trabajador en los sitios de construcción y en las áreas 
industriales: botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a la tarea desarrollada, 
lentes de seguridad, protectores auditivos según la zona de exposición y aquellos otros 
elementos de protección requeridos para realizar una labor segura según los riesgos que se 
identifique que está expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los elementos de 
protección personal cumplen con las normas de calidad nacional e internacionales propias de 
estos elementos.  

­ Mantener los registros de suministro, control de uso y reposición de los elementos de protección 
personal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo de conformidad 
con los riesgos identificados en la matriz. 
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CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SEÑALIZACIÓN 

­ Todo cerramiento de rutas de evacuación y rutas de circulación habitual debe ser informado a 
las áreas afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos de Gestión Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo) como mínimo 1 día hábil antes de realizar el cierre, estos 
cierres deben ser autorizados por la subdirección administrativa y financiera del instituto. 

­ El cerramiento o barrera física deberá cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente 
Hermético y sellado del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plástico 
resistentes al fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que se solapan. Así mismo, 
existe la opción de que este sea en material en drywall, fibrocemento o súperboard doble pared. 
Se deben sellar los conductos de ventilación del área a intervenir. Eliminar el aire y el polvo del 
área hacia el exterior, las ventanas deben permanecer cerradas. 

­ Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrollen trabajos, si la obra colinda con la vía 
pública o zonas exteriores del instituto la señalización debe ser reflectiva. 

­ Los accesos a las zonas de obra deben estar señalizados indicando el nombre del 
CONTRATISTA que realiza la obra, las restricciones de acceso, el uso de elementos de 
protección personal para el ingreso. 

­ Las excavaciones y vacíos mayores a 1.2 metros deben contar con señalización y estar ubicada 
como mínimo a 1.5 metros desde el borde de la excavación y debidamente demarcada. 

­ Se debe instalar las señales de tipo informativa, preventivas que identifiquen las áreas en 
construcción, así como los riesgos presentes (peligro por salida de material de obra, caída de 
escombros, ubicación de la salida de emergencias, ruta de evacuación, zonas de acceso 
controlado, etc.) así como las rutas alternas o de desvío. 

­ Se debe contar con un aislamiento y señalización adecuada de la salida, entrada y operación 
de vehículos. 

­ Se debe tener aislamiento y señalización adecuada de los puntos eléctricos y de 
almacenamiento de materiales explosivos y/o inflamables. 

­ Se debe contar con señalización adecuada si se desarrollan actividades nocturnas. 
 

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 
­ Se debe proteger de manera adecuada con malla u otro material todos los sumideros y sistemas 

de alcantarillado que puedan ser afectados. 
­ Se debe proteger de manera adecuada los pozos de inspección. 
­ Se debe realizar una limpieza periódica de sumideros ya que siempre deben estar limpios. 
­ No se debe realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua. 
­ Se deben implementar sistemas de recirculación y/o reutilización de aguas. 
­ Si el proyecto tiene una duración mayor a 12 meses se debe implementar un programa de 

aprovechamiento de aguas lluvias. 
­ No pueden existir depósitos de aguas estancadas. 

 
MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

­ Se debe realizar limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento 
de vehículos y maquinaria, al final de cada jornada. 

­ Las rutas de ingreso y evacuación deben estar libres de materiales provenientes de la obra. 
­ Se debe realizar una humectación adecuada en las áreas desprovistas de acabados. 
­ En los proyectos con edificaciones de más de tres plantas, se deben mantener durante toda la 

construcción, malla de protección, con características, tales que, controle el material particulado, 
ubicados en sus frentes y costados. 
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­ Se debe realizar el barrido y limpieza en húmedo para las áreas interna y externa, al igual que 

la evacuación de escombros del área de trabajo como mínimo una vez al día. 
­ Los materiales y demoliciones se deben confinar y cubrir para evitar su dispersión a áreas 

aledañas. 
­ Debe existir un adecuado aislamiento para la operación de equipos generadores de ruido. 
­ Se debe implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice el estado de limpieza del 

espacio público, con el ingreso y salida de los vehículos. 
­ Los vehículos no deben utilizar pitos, cornetas y/o bocinas. 
­ Se deben cumplir con los horarios permitidos para la operación de vehículos, maquinaria y 

equipos. 
­ No se deben realizar quemas a cielo abierto. 
­ No debe realizar el almacenamiento de materiales en descomposición u otros que generen 

malos olores. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

­ Se debe contar con una brigada de aseo y limpieza. 
­ Se debe realizar capacitaciones para el manejo de residuos sólidos dirigido hacia los 

trabajadores. 
­ Se debe realizar una buena clasificación en la fuente donde se almacene por tipo de residuo. 
­ Se debe contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipo de 

residuos, en ningún caso estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiento 
intermedio ni central del INC. El espacio lo dispondrá el INC y el contratista realizara las 
adecuaciones necesarias para su delimitación y control las cuales están contempladas en su 
oferta. 

­ Los recipientes de almacenamiento de residuos deben estar debidamente identificados. 
­ No se debe presentar el sobre llenado de los recipientes de almacenamiento temporal. 
­ El escombro y material de excavación generado se debe almacenar y transportar cubierto. 
­ No se debe presentar mezclas de residuos sólidos y escombros. 
­ No se deben utilizar zonas verdes para la disposición temporal y final en zonas verdes. 
­ No se debe evidenciar presencia de residuos sólidos en las zonas de obra. 
­ Los residuos sólidos no deben interferir con el tráfico vehicular y/o peatonal.   
­ Se debe realizar un convenio con una entidad autorizada por las entidades del estado, para 

realizar la disposición final de los escombros y/o residuos peligrosos.  
­ Se debe presentar el permiso ambiental de la entidad para poder realizar el tratamiento y/o 

disposición final de escombros y/o residuos peligrosos. 
­ Se debe presentar el certificado de disposición correspondiente en escombreras autorizadas. 
­ Mensualmente se debe presentar un acta de disposición de escombros y/o residuos peligrosos 

generados. Esta acta debe estar firmada por la entidad contratada en donde se especifique el 
tipo de material, tratamiento realizado y la cantidad en kg. 

 
MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS 

­ Los materiales que se adquieren deben provenir de lugares autorizados. 
­ Los vehículos que transportan los materiales deben contar con la protección requerida. 
­ Se debe contar con un control a proveedores. 
­ La mezcla de concreto y/o mortero se debe realizar sobre una plataforma. Esta actividad no se 

puede realizar en el espacio público. 
­ El calentamiento de mezclas se debe llevar acabo en parrilla portátil. 
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­ Se debe llevar un inventario de sustancias y productos químicos y/o peligrosos utilizados, con 

su respectiva identificación y fichas de seguridad. 
­ Se debe tener un almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes. 
­ Los materiales se deben almacenar en sitios que no causen obstrucción. 
­ El contratista deberá disponer de todos los residuos de obra sin que genere ningún costo para 

el INC. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
  

1.1. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
1.2. EL OFERENTE DEBE PRESENTAR: 

 

 Manual del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que incluya 
evaluación inicial o diagnóstico. Según lo establecido en Decreto 1072/2015 y Resolución 
0312/2019. 

 Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal  

 Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas firmada por el 
representante legal. 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado. 

 Matriz de peligros actualizada y acorde a los riesgos generados (La que tiene la empresa 
tiene en el momento) 

 Matriz Legal actualizada. 

 Matriz de Elementos de Protección Personal. 

 Acta de conformación del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Firmada 
por el representante legal  

 Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral. Firmada por el representante legal  

 Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, cronograma de 
actividades, responsables en promoción y prevención. 

 Plan anual de Capacitación SST y medio ambiente incluyendo inducción y reinducción. 

 Plan de Emergencias. 

 Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate (SI APLICA). 

 Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de 
mantenimiento (SI APLICA) 

 Programa de vigilancia para radiaciones ionizantes que incluya identificación del riesgo, 
seguridad de los trabajadores de acuerdo al marco normativo. 

 
1.3. EL ADJUDICADO A L A FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DEBE 

PRESENTAR: 
 

 Certificado de afiliación de la ARL de la empresa oferente con el tipo de riesgo. (III, IV, V 
según la actividad), acorde con el reglamento de higiene.  

 Certificado de afiliación de los trabajadores a la EPS. AFP y ARL. 

 Certificado de aptitud (exámenes médicos) de ingreso de los trabajadores. 
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 El personal que realice actividades el interior del Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. 
debe contar con el esquema de vacunación completo definido en el manual de bioseguridad 
Institucional (Tetánico, Hepatitis B e Influenza). 

 Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado y de coordinador para los trabajadores 
que desarrollen actividades de 1,50 mts de altura, así mismo la certificación de equipos de 
altura (SI APLICA) 

 Hoja de vida con soportes del supervisor (Responsable) del SG-SST con licencia y curso 
50 horas SGSST. 
 

1.4. EL CONTRATISTA REALIZARA ACTIVIDADES CON PERMANENCIA MAS DE 1 MES 
DEBE PRESENTAR: 

 

 Planilla vigente de pago de Seguridad Social. (Mensual) 

 Dosis de vacunación al día 

 Reporte de estadísticas de accidentalidad actualizado con IF, IS, ILI (junto con el reporte de 
accidentalidad de la ARL). Este reporte se debe presentar de forma mensual (los primeros 5 
días del mes siguiente) durante el desarrollo de actividades con el Instituto.  

 Informe semanal de obras (SI APLICA) 

 Procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, 
ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla preoperacional para el desarrollo de todas las 
actividades y en especial las consideradas como de alto riesgo, firmado por el coordinador e 
interventor y validado por el Grupo de SST previo al desarrollo de la actividad, entregando 
copia del mismo (SI APLICA). 

 Exámenes periódicos, post incapacidad y de retiro del personal que presta los servicios en el 
Instituto, incluyendo exámenes complementarios a que haya lugar. (CON PERMANENCIA 
MÁS DE 1 AÑO) 

 Botiquín de primeros auxilios (SI APLICA O NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL AREA) 
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ANEXO 7 

 
RELACIÓN DE CONTRATOS 

 

RELACION DE CONTRATO EXPERIENCIA GENERAL EN TIEMPO CONTRATADO 

OBJETO 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACION 

TOTAL 

TIEMPO AREA 

INTERVENIDA 

VALOR 

EN 

PESOS 

VALOR 

EN 

SMMLV  

               

        

 
 

RELACION DE CONTRATO EXPERIENCIA ESPECIFICA EN MONTO CONTRATADO 

OBJETO 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACION 

TOTAL 

TIEMPO AREA 

INTERVENIDA 

VALOR 

EN 

PESOS 

VALOR 

EN 

SMMLV  

               

        

 


