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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
VENTILACION MECANICA PARA GENERAR PRESION NEGATIVA EN DOS SALAS DE CIRUGIA COMO
MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA DEL INC, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES Y
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD, ACORDE A ESTA
INVITACION, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 5
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. El INTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA-ESE, a través del supervisor del contrato o de la
Interventoria externa, realizara evaluacion mensual al contratista durante la ejecucién del
contrato, basando en el desempefio técnico, operativo y administrativo que se revisara en los
comités de obra semanal. Esta evaluacion serd consignada en el formato Revaluacion de los
productos y servicios (GDG-P02-F-22) definido por el INC.

b. El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 afios de edad.

El contratista debera presentar una relacion de los trabajadores que ocupara para la ejecucion
del contrato, quienes, ademas, deberan presentar el correspondiente documento de identidad a
la entrada del Instituto. Asi mismo el contratista debera informar al supervisor del contrato
oportunamente de todos los cambios que efectuara en el personal y acreditar iguales condiciones
a las presentadas en la oferta.

d. El personal del contratista cumplira con el Cédigo de Etica Institucional, asi como todas las
normas legales y reglamentarias.

e. El contratista no podra prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del
Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato serd la atencidon oportuna y
eficiente del servicio contratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGIA- ESE.

f. Todo el personal del contratista deberd estar debidamente capacitado en relaciones humanas,
atencion humanizada y servicio al cliente.

g. Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se
encuentre preparando la propuesta y durante la ejecucion del posible contrato serdn mantenidas
en forma confidencial. Esta confidencialidad serd continua y no vence ni por terminacién ni por
caducidad del contrato.

h. El contratista debera hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del
contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdireccion Administrativo y Financiero.

i. Entregar y cumplir el Cronograma estimado que constituye el Anexo de la presente invitacion.

J- Elaborar, suscribir y presentar los informes de avance. Estas actas deben estar aprobadas por el
Interventor y/o Supervisor del Contrato segtin corresponda.

k. Atender todas las solicitudes e instrucciones que realice el supervisor, por elementos defectuosos
que llegaren a presentarse. Se entiende defectuoso, aquel que, habiéndose recibido a satisfaccion
por el INSTITUTO a través del supervisor, presente defectos con posterioridad, o en los casos en
que la calidad de los elementos no sea el establecido por la entidad.

I. En el evento de que se genere un dafio que requiera reposicion o reparaciéon inmediata por el
INSTITUTO, el CONTRATISTA se obliga a realizar el pago inmediato en que haya incurrido la
entidad. EL CONTRATISTA es responsable de los bienes propiedad del INSTITUTO que usen o
utilicen en desarrollo del contrato.
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. Los costos de transporte y distribucion de los bienes adquiridos seran asumidos por el

Contratista.

El Contratista debera reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumplan con las

especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a ocho (08) dias,

contados a partir de la comunicacion que le curse el supervisor.

Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias, dentro

del término antes sefalado, el INSTITUTO podra proceder hacer efectiva la péliza respectiva sin

perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar. El supervisor del contrato determinara cuando
estos bienes son satisfactorios y cumplen con el alcance propuesto.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de

construccion (Si aplica).

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demds pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra.

- Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra (Si aplica).

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

- Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra.

- Efectuar las reparaciones necesarias a las dreas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
afio siguiente a la entrega de las obras.

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de
obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion

del contrato, en especial en relacion con: (Si aplica)

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en
las actividades de obra.

- Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen

para el cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

Entregar las instalaciones al INC funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos.

El contratista debe garantizar el correcto almacenamiento de los escombros debidamente

empacados en lonas y sobrantes de obra los cuales deben ser retirados del INC semanalmente,

a la vez debe realizar la entrega a la terminacion de la obra y recibido a satisfaccién por parte
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del supervisor del contrato, del sitio (bodega) que el INC autorizé para el almacenamiento de la

maquinaria, materiales, etc.; este debe ser entregado dentro de los 5 dias habiles posterior a la

terminacion del contrato en un horario de 7 am a 4 p.m. (Si aplica)

Presentar informes semanales, los cuales deberdn ser aprobados por la supervision o

interventoria y contener, por cada frente de trabajo: (Si aplica)

- Avance de cada una de las actividades programadas.

- Cantidades de obra ejecutadas.

- Registros fotograficos.

- Resultados de los ensayos de materiales y demads pruebas realizadas.
- Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

- Resumen de las actividades realizadas en la semana.

- Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

- Informe de seguridad industrial.

- Informe de manejo ambiental (si aplica).

- Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por el supervisor y contener:
- Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

- Documentacion técnica, entre ella: Biticora de obra, planos record de obra, aprobados
por el supervisor y registro fotografico definitivo.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos

y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes del supervisor, de

los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que

tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la obra

y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe

encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el supervisor o

interventor. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del Instituto.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por el INC, los planos

record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados al INC con la aprobacién

del supervisor, en medio impreso y magnético.

Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra, procurando

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de

entrega final de obra y de liquidacién.

Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de

construccion.

- Utilizar los disefnos, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas
por el INC Gnicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda
conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningdn caso, se entenderd
como cesién de derechos o licenciamiento.

- Justificar técnicamente toda adecuacién, complementacion, ajuste y/o modificacion de los
disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccion necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor y por la
entidad INC, la responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o
modificaciones a los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién
serd asumida por el contratista.

El oferente debe suministrar en la propuesta el Analisis de Precio Unitario de cada item.

Todas las obras de reordenamiento de los espacios fisicos del Instituto que estan contempladas

en esta invitacion en el momento de la entrega deben cumplir con la resolucion 2003 de 2014
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del Ministerio de Salud y Proteccién Social y demas normas concordantes, asi como con las
normas de acreditacidn, las cuales garantiza el cumplimiento de las mismas.

Proveer las dotaciones de ley (ropa y calzado de labor). Igualmente suministrar los elementos de
proteccion para la ejecucion de la labor, de conformidad a los peligros identificados en el desarrollo
de las actividades y armonizado con la matriz de elementos de proteccion definida en el Instituto
en cuanto a condiciones de calidad y cumplimiento de normas técnicas.

Dotar al trabajador de elementos de confort y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor en
el caso que por una condicion de salud por parte de la ARL o EPS le sean emitidas recomendaciones
médico-laborales.

El personal que preste servicios, debera tener un carné de ingreso (no de identificacion) obligatorio
para acceder al Instituto, igualmente debera estar debidamente identificado con el carné expedido
por el oferente, carné que lo identifica como empleado de la entidad contratada. Ademas, carné de
la ARL.

Se debe dar cumplimiento a toda la normativa laboral y del Sistema General de Seguridad Social.
Mensualmente se adjunte a la facturacion, el pago de afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social (ARL, EPS y AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliacion a Caja de Compensacion.

Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstaculos para el desarrollo de la
prestacion del servicio.

Todo requerimiento o novedad en la prestacion del servicio, debe ser mediante comunicaciones
escritas avaladas Unicamente por el supervisor o interventor del contrato.
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