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1. MODALIDAD DE SELECCION

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS:

CONVOCATORIA PUBLICA: X | INVITACION A COTIZAR: | |

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION
2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

El Instituto Nacional de Cancerologia en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las

normas de habilitacion de todos sus servicios, requiere realizar el cambio de cubierta y reparacion de

estructura de la cubierta del edificio administrativo, asi como las adecuaciones en sus bajantes siendo:
que el estado actual demuestra un deterioro que amerita el cambio y reparacion de sus elementos.

Por otro lado, la infraestructura del INC requiere la conexion de redes residuales existentes a la PTAR

siendo que estas deben ser tratadas antes de verter a las redes publicas, por lo que se requiere

contratar este servicio de obra civil para mejorar las condiciones de su infraestructura y el tratamiento

de sus aguas residuales mediante la PTAR, en cumplimiento de la normatividad vigente para

entidades prestadoras de servicio en salud.

2.2. JUSTIFICACION:

El INC actualmente en el proyecto “Disefio construccion reforzamiento reordenamiento y dotacién
logistica de las instalaciones fisicas del INC” dentro de su proceso de habilitacién como entidad
prestadora del servicio en salud, contempla realizar el cambio, adecuacion y reparacion de la cubierta
del edificio administrativo y la conexion de redes sanitarias a la PTAR, en cumplimiento de la
normatividad vigente para entidades prestadoras de servicio en salud.

El bien o servicio para ser contratado es fundamental para dar mejora a las condiciones de su
infraestructura logrando la mitigacion de impacto sobre los servicio del edificio administrativo por
filtraciones a agua, asi como garantizar el tratamiento de aguas residuales producidas conectado las
redes existentes a la PTAR antes de verter estas a las redes publicas.1) El Instituto Nacional de
Cancerologia es una Empresa Social del Estado que presta servicios orientados para el control del
cancer (Decreto 5017/2009). El Instituto Nacional de Cancerologia como entidad publica debe dar
cumplimiento a los principios entre otros los de eficiencia, eficacia, economia y transparencia. 2) La
ley 100 de 1993, en el numeral 6 del articulo 195 y el decreto 1876 de 1994, en su articulo 16, disponen
que las empresas sociales del estado en materia contractual se regiran por las normas del derecho
privado y estaran sujetas a la jurisdiccion ordinaria conforme a las normas sobre la materia; pero
podran discrecionalmente utilizar clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la
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Contratacion de la Administracion Publica. 3) Que la entidad contratante es una ESE que opera bajo
el esquema juridico de una Empresa Social del Estado, en los términos previstos en los articulos 194
y siguientes de la ley 100 de 1993 y autorizada para prestar servicios de salud de cuarto nivel de
atencion, servicios que deben ser proporcionados de manera oportuna y eficiente. 4) Que el articulo
209 de la Constitucion Politica establece que la funcién administrativa debe estar al servicio de los
intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 5) Que la Ley 1474 de 2011 dicta normas orientadas
a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sanciéon de actos de corrupcién y la
efectividad del control de la gestion publica, introduciendo importantes cambios relacionados con la
Contratacién Estatal, en particular los asuntos que tienen que ver con las labores propias de los
Supervisores e Interventores de los contratos estatales, suscritos tanto con particulares como con
entidades y personas juridicas de derecho publico y privado. 6) Que es obligacion legal de la entidad
velar por el buen funcionamiento de la misma, brindando a sus usuarios el mejor servicio tanto con su
personal médico como con su infraestructura, la cual supla a cabalidad con las necesidades que dia
a dia vaya demandando su poblacion. 7) Que es entonces una obligacién de la entidad estar habilitada
conforme a lo estipulado en la Resolucion 3100 de 2019 y para el efecto debe cumplir con unos
estandares de prestacion del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de espacios adecuados
para la atencién de pacientes. 8) Teniendo en cuenta que en ejercicio de las funciones asignadas al
Director General, en el Decreto 5017 de 2009, Articulo Séptimo numeral 5 plantea: "Conocer, orientar,
aprobar y vigilar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestion de la Calidad del Instituto, lo cual
incluye la aprobacion y vigilancia de la debida aplicacion de los documentos contenidos en su Sistema
de Gestion Documental, especialmente en el Manual de Calidad, los Manuales de Procesos y
Procedimientos, y el Manual de Funciones del Instituto”.9) Que el Instituto debe definir y adoptar
normas, procedimientos y tramites que garanticen racionalidad en el uso de los recursos, eficiencia

en la atencion de sus responsabilidades y transparencia de sus actuaciones.
3. OBJETO

Contratar la obra civil para la adecuacion y reparacion de la cubierta del edificio administrativo y
conexion de redes residuales existentes a la PTAR, dando cumplimiento de estandares y normatividad

vigente para entidades prestadores de servicio en salud como mejora en la infraestructura.
4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto contractual se enmarca en los siguientes codigos del clasificador de bienes y servicios

CODIGO-
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
PRODUCTO
Servicios de Servici d Servicios d
Edificacion, cgnwsltcrllfgcién dtee cﬁnslt?l?ccién dg 72121403
Construgcmn de edificaciones  no | edificios pblicos Ser\riao_ de construccion 72121400
st iaciones Y | residenciales especializados de hospitales
Mantenimiento
servicios, de | setvicios d€ | servicios de 72151401
Edificacion, fantemimiento, construccion de | Servicio comercial de
Construccion  de | construccion  de R = 72151400
IhstalacionEs y | comercio recubrimientos de constrgcqon y
ASHESRARS especializado muros revestimiento de paredes
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81101508
Ingenieria arquitectonica
Servicios Basados | Servicios (831615?1.1(;1 Bde o
en Ingenieria, | profesionales de | Ingenieria civil y de adificios 81101500
Investigacion y | ingenieria y | arquitectura 81101515
Tecnologia arquitectura Ingenierfa de
infraestructura de
instalaciones o fabricas
81101701
Servicios de ingenieria
eléctrica
81101702
Diseno de  circuitos
electronicos
81101703
Servicios Basados | Servicios iGaRiaE Servicios de pruebas
en Ingenieria, | profesionales de elgéctrica técnicas 81101700
Investigacion y | ingenieria ¥ | Atactrani y _
Tecnologia arquitectura gectonica 81101711
Servicios de fabricacion
de componentes
electroénicos
81101713
Servicio técnico y de
disefio de instrumentos
de medicion y de registro
electroénicos
Terrenaos, Estructuras y | Edificios y
Edificios, edificios estructuras 95122001 Clinica 95122000
Estructuras y Vias | permanentes hospitalarias

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO
OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial.
Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales (Caja de Compensacion, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas
obligaciones sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto, se deé
cumplimiento, previa verificacion de esta mediante liquidacion efectuada por la Entidad
Administradora.
Atender los requerimientos que efectue el Instituto a traves del supervisor del contrato.
Actuar con suma diligencia en la ejecucion del servicio contratado.
5. Proporcionar todos los materiales y herramientas, asi como personal necesario, para el
desarrollo del objeto contractual, sin ningun costo adicional para el Instituto.




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE cODIGO: | GDG-P05-F-02

GESTION DEL GASTO VERSION: 1

ESTUDIO PREVIO PARA CONVOCATORIA PUBLICA E | VIGENCIA: | 09-01-2020

INVITACION A COTIZAR Pagina 4 de 14

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilataciones
y en trabamientos que pudieran presentarse.

7. Responder por los dafios y perjuicios hasta por culpa leve cuando se cause perjuicio al
Instituto o a terceros en la ejecucion del objeto contratado, cuando estos sean debidamente
comprobados

8. Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o a la que tenga
acceso y respondera patrimonialmente por los perjuicios que su divulgacion y/o utilizacion
indebida por si o por un tercero, cause a la administracion o a terceros.

9. Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO.

10. Al terminar el contrato contribuir a la liquidacién del mismo

11. Demostrar la implementacion de controles de calidad tanto de proceso como de resultado.
El proveedor aceptara que la oficina de gestidn de la calidad realice en cualquier tiempo el
control de calidad y verificacion de los estandares de calidad tanto de los servicios
ofrecidos.

12. Cumplir con las demés obligaciones, estipulaciones y establecidos en los términos de
referencia de la convocatoria publica, sus anexos y la propuesta presentada, documentos
que forman parte integral de ésta contratacion.

13. Todas las demas que se deriven de la ejecucion satisfactoria del mismo.

14. Cumplir con los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta que hace parte
integral del contrato de forma oportuna y con calidad.

15. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial y dar cumplimiento al sistema
de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

16. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales (Caja de Compensacion, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas
obligaciones sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto, se dé
cumplimiento, previa verificacion de esta mediante liquidacion efectuada por la Entidad
Administradora. En general, dar cumplimiento a obligaciones laborales, y desarrollar
armonicamente con los lineamientos institucionales, los planes de bienestar, capacitacion,
induccion, reinduccion y demas planes relacionados.

17. Aceptar que el Instituto Nacional de Cancerologia, ESE realice auditorias de sistema de
Gestion de Calidad que haya lugar".

~ (18! Todas las demas que se deriven de la ejecucion satisfactoria del mismo.

5.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

Suministrar e instalar la cubierta y elementos como canales, bajantes, tuberias de desagiie
para el edificio administrativo y para la conexion de la red de aguas residuales existentes a la
PTAR, dando cumplimiento con la normatividad vigente.

Prestar el servicio de disefios hidrosanitarios y estructurales que se requieran para la gjecucion
de la obra civil contratada, lo cual se incluye en la oferta presentada al Instituto.

Garantizar que lo construido bajo el objeto contractual este acorde a la normatividad vigente
que aplique al caso.

Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que les
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de los trabajos.
Aportar y disponer de los equipos y personal necesario para el desarrollo del contrato.
Organizar la ejecucion del trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual y adoptar las
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

precauciones suficientes para asegurar la proteccion del publico y del personal asignado al
contrato, para lo cual, el contratista debe adoptar las medidas de seguridad correspondientes.
Todos los equipos requeridos para la realizacion del contrato de propiedad del CONTRATISTA
deben reportarse al INSTITUTO (areas de vigilancia y almacen).

‘Asegurar que la pdliza de garantias sobre la adecuacion y/o construccion desarrollada bajo el
‘objeto de este contrato tenga una garantia minima de/cinco (5) anos.. .

Realizar la capacitacion de recomendaciones y mantenimiento sobre las instalaciones que se
entregan bajo el objeto de este contrato.

Disponer del personal, vehiculos y demas elementos necesarios para garantizar la entrega de
manera puntual.

Asegurar la correcta organizacion y coordinacién del equipo de trabajo para ejecucién de los
trabajos y la realizacién con las calidades exigidas de las especificaciones generales y
particulares del contrato.

Suscribir acta de inicio, con el supervisor o interventor del contrato segin corresponda, y
demas personal que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello.

Dotar a todos sus empleados de un uniforme especifico, de igual color para todos, en el que
se destaque el nombre de la entidad CONTRATISTA.

Realizar los procesos de sefializacion, cerramiento y planes de mitigacion de impacto
correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

Garantizar a su costa la proteccion de todos los muebles y equipos que impacte la realizacion
del contrato.

El CONTRATISTA establecera oportunamente con el INSTITUTO un plan de divulgacion, de
las areas intervenidas.

Efectuar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad requeridas en el contrato. Para
ello el CONTRATISTA debera vigilar en forma adecuada la ejecucion de los trabajos, a fin de
que se cumpla lo dispuesto en las especificaciones.

Vigilar el correcto manejo administrativo del proyecto. Para ello debera cuidar el avance
(balance presupuestal y cronograma) en la ejecucion del contrato para lograr que se desarrolle
lo estipulado en el cronograma y presupuesto previamente aprobados.

Emitir informe de avance, el cual debera incluir los temas de calidad, organizacion, programa,
y seguridad. Levantar un acta especifica de avance en las fechas determinadas y tomar los
correctivos en caso de atraso imputable al CONTRATISTA. Este informe debe enviarse con
corte al primer dia habil de cada semana de manera semanal.

Tener presencia permanente en todas las etapas de ejecucion a traves de su inspector y
residente de obra para cumplir las funciones de control antes referidas, especialmente lo
relacionado con lo programado Y evitar retrasos.

El CONTRATISTA presentara al INSTITUTO los siguientes informes: 18.1 Informe semanal de
condiciones de seguridad segun formato establecido por el INC, 18.2 Reporte mensual de
estadisticas de accidentalidad incluyendo numero de accidentes, horas hombre trabajadas,
indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacidades (personal y
subcontratistas del CONTRATISTA), segun formato establecido por el INC. 18.3 Reporte
mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitacion en ambiente, Seguridad
y Salud en el Trabajo

Consignar diariamente, en el libro de obra (bitacora), el registro de todas las actividades y
sucesos que muestren el desarrollo de los trabajos, sus dificultades, la calidad de las obras o
el cumplimiento en el tiempo de ejecucion del contrato, asi como la intervencion del personal
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

del INC. Este se presentara actualizado minimo una vez por semana ante la interventoria y/o
supervisor del contrato.

Controla y pagar cumplidamente a los subcontratistas el valor de los subcontratos de acuerdo
con los términos pactados.

Cumplir a su costo con el esquema de vacunacion autorizado por la ARL a la que se
encuentren afiliados el personal que laborara en el contrato.

Cumplir con las siguientes disposiciones: 23.1 La actuacién del CONTRATISTA en materia de
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetara en todo a las disposiciones legales
vigente en Colombia. En especial a las siguientes: Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2012,
Ley 9 de 1979, Resolucion 2400 de 1979, Resolucion 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Resolucion 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Resolucion 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 1295 de 1994,
Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002,
Resolucion 6202 de 2010 expedido por el Secretario Distrital de Ambiente y las demas normas
que los reglamenten, actualicen o sustituyan. 23.2 Garantizar un soporte de ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo, para estos debera contar con el personal calificado para el
control de estos aspectos y que se encargue de la vigilancia y capacitacion periodica del
personal. Debe contar con el apoyo de un profesional, tecnélogo o especialista con licencia
vigente en Salud Ocupacional. 23.3 Abstenerse de iniciar actividades sin el cumplimiento de
la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la
normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato el
INSTITUTO podra suspender la ejecucion de las labores en forma inmediata y aplicar las
medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el
CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las
actividades.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: 24.1 Organizar y adecuar su centro de acopio
de escombros y residuos en el espacio que el instituto le destine para este fin, delimitandolo y
sefalizandolo. 24.2 Contar con una brigada de aseo y limpieza; 24.3.- Realizar capacitaciones
para el manejo de residuos sélidos dirigido hacia los trabajadores; 24.4 Efectuar una correcta
clasificacion en la fuente donde se almacene por tipo de residuo; 24.5. Contar con lugar
adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipo de residuos, en ningtin caso
estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiento intermedio ni central del
INSTITUTO; 24.6. Abstenerse de utilizar las zonas verdes Para la disposicion temporal y final
de los residuos y/o escombros; 24.7.- Abstenerse de permitir que los residuos solidos
interfieran con el trafico vehicular y/o peatonal. 24.8 Realizar los trasiegos de escombros
totalmente empacados y sellados.

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS: 25.1 Utilizar materiales adquiridos en lugares
autorizados; 25.2 Realizar la entrega de la documentacion referente a las garantias de los
bienes y equipos incluidos dentro del objeto contractual. 25.3.- Disponer de un
almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes, pinturas, cableado, etc.,
25.4.- Organizar, adecuar y/o construir a su costo un espacio provisional donde Almacenar los
materiales el cual debe este delimitado, sefializado y en sitios que no causen obstruccion. La
ubicacion del mismo sera aprobada por el supervisor del contrato.

Cumplir con el horario para realizar los trabajos desde Ias17 p.m. hasta las 5 a. m de lunes a
viernes y aprovechar el tiempo de ejecucion diurna y nocturna los dias sabado y domingo
teniendo los espacios disponibles. EIINSTITUTO a través de los interventores o supervisores
del contrato, podran requerir que los trabajos se ejecuten en doble jornada o jornada extendida.
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27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Todo lo anterior debe estar contemplada en la oferta econémica y no genera un costo adicional
en el servicio contratado.

Entregar y presentar informe semanal de actividades que registre las actividades realizadas,
registro fotografico, actividades programadas para la siguiente semana, estado de cronograma

Vs ejecucion de obra y balance presupuestal actualizados. Ademas, todo lo que el supervisor | i

del contrato requiera para su revision, control y calidad del contrato.

Informar oportunamente al INC de actividades no contempladas entregando los APU% para | "

revision y aprobacion del supervisor o Interventoria del contrato antes de su ejecucion.
Informar oportunamente al INC la mayor cantidad de ejecucion presupuestal para revision,
ajuste y de ser el caso aprobacion.

El contratista debera conocer las resoluciones 3100 de 2019 del ministerio de salud y
proteccion social, resolucion 1441 de 2013y resolucion 4445 de 1996 o cualquier normatividad
vigente, que de los lineamientos para el cumplimiento de los estandares de habilitacion de
infraestructura; las areas deben entregarse de acuerdo con las exigencias de la normatividad,
en caso de no cumplir estara sujeto a aplicacion de garantias en cuanto a la calidad de la obra.
Los demas que solicite el supervisor/interventor o el Instituto.

El CONTRATISTA debera presentar un Cronograma de Obra en sistema Gantt (PROJECT),
en el que se muestre la fecha de entrega y ruta critica de los trabajos. La forma de presentacién
del Cronograma de Obra, debera incluir lo siguiente: a) Los Hitos y la fecha de entrega de los
mismos. b) Un analisis de la ruta critica. c) Un macro programa semanal por actividades por el
sistema Gantt, d) Un flujo de fondos donde se incluya el valor a invertir semanalmente.

El CONTRATISTA dispondra a su costo del campamento de obra que requiera, incluyendo las
acometidas y todo lo necesario para su funcionamiento. Este sera ubicado en el espacio que
el supervisor defina.

El CONTRATISTA debera entregar y presentar la bitacora, el informe obra semanal,
cronograma y balance de presupuesto de obra actualizados y entregar el registro fotografico
digital organizado por item y fecha, en el comité semanal de obras.

Las demas que se generen en el desarrollo y ejecucion del presente contrato o redunden en
beneficio de este.

El CONTRATISTA no podréa iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad vigente,
en caso de incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato el INC podra suspender la
ejecucion de los trabajos en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato.
Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA debe asegurar el
cumplimiento de los requisitos antes de iniciar las actividades. PARAGRAFO PRIMERO: El
incumplimiento de cualquiera de una de las obligaciones aqui sefialadas sera motivo para que
el INSTITUTO declare la terminacion anticipada o la caducidad del contrato. '

El contratista debera gestionar, ajustar y asesorar al INC en los disefios que sean pertinentes
para la ejecucion del objeto del contrato, lo cual estara contemplado en el valor de la oferta

presentada.

2.

El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pacta
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

do sera hasta el|31 de diciembrg_-

legalizacion del contrato.

ANALISIS DEL SECTOR
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El bien o servicio para ser contratado es fundamental para dar cumplimiento con la normatividad
vigente respecto al tratamiento de aguas residuales producidas por el Instituto mediante la conexion
de sus redes a la PTAR y para resolver los problemas de filtraciones de aguas que se han generado
en el edificio administrativo por el deterioro de la cubierta y sus elementos de soporte estructural, por
lo que se revisd el sector y mercado entorno al objeto del contrato estimando el alcance de la
adecuacion y/o construccion a contratar. El instituto nacional de Cancerologia realizé un sondeo de
mercado con las cantidades de obra a ejecutar para lograr que sus redes de aguas residuales llegaran
a la PTAR vy verifico las necesidades de cambio de cubierta para resolver las filtraciones del edificio
administrativo concluyendo lo dispuesto en los estudios previos que se desarrollan.

Por lo anterior las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra, deben cumplir con la
normativa legal vigente de construccion y para las instituciones prestadoras de servicios de salud, que
es entonces, una obligacién de la entidad estar habilitada conforme a lo estipulado en la Resolucion
3100 de 2019 por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los Prestadores
de Servicios de Salud y de habilitacion de servicios de salud, y para el efecto debe cumplir con unos
estandares de prestacion del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de espacios adecuados
para la atencion de pacientes, dentro de los cuales se incluyen los de los servicios quirdrgicos.

Ademas, cumplir con la normatividad vigente entorno a lo contratado.

3. VALOR
El presupuesto estimado para la presente contratacion, es de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS

[“"| MICTE ($ 190.000.000.00) incluido todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

4. FORMA DE PAGO
El Instituto pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

Pagos contra avance de obra hasta el 80% del valor total del contrato y un pago final del 20% restante a la
entrega a satisfaccion de la obra y recibo de los entregables del contrato.

Para los pagos se debe cumplir con la entrega de los productos y cumplimiento de los tramites administrativos,
legales, fiscales y certificacion de recibo a satisfaccion conforme a balance, acta de mayores y menores,
memorias graficas y memorias de calculo revisadas por la interventoria del Supervisor designado y radicacion
de la factura y/o cuenta de cobro.

El Instituto pagara el valor del contrato a los treinta (30) dias después de radicada factura, previa entrega de los
bienes, servicios u obras objeto de este, expedicion de la certificacion de recibo a satisfaccién por parte el
supervisor o interventor designado por el INC ESE y cumplimiento de los tramites legales, fiscales y
administrativos a los que haya lugar.

5. GARANTIAS EXIGIBLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL
a. FASE DE LA SELECCION:

GARANTIA SOLICITADA CESEIKOD‘EL VIGENCIA DEL AMPARO APLICA
POLIZA DE SERIEDAD DE LA .y 90 DIAS A PARTIR DE LA o
OFERTA o PRESENTACION DE LA OFERTA

b. FASE DE LA CONTRATACION
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CUANTIA DEL
GARANTIA SOLICITADA AMPARD % VIGENCIA DEL AMPARO APLICA

- POR EL TIEMPO DE EJECUCION
CALIDAD DEL SERVICIO 20% v 1 ARO MAS sl
CALIDAD Y CORRECTO 0% POR EL TIEMPO DE EJECUCION Sl

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES : Y1 ANO MAS |
POR EL TIEMPO DE EJECUCION
0, =
CUMPLIMIENTO 20% v'6 MESES MAS Sl
PAGO DE SALARIOS, .
PRESTACIONES SOCIALES O 5% POR EL T\}%MAPF?OQEME‘JSECUC'ON S|
INDEMNIZACIONES LABORALES
RESPONSABILIDAD CIVIL 10% POR EL TIEMPO DE EJECUCION -
EXTRACONTRACTUAL ? Y3 ANOS MAS

POR EL TERMINO DE 5 ANOS A

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 20% PARTIR DE LA ENTREGA DE LA sl
OBRA A SATISFACCION
CORRECTA INVERSION DEL 100% POR EL TIEMPO DE EJECUCION S|
ANTICIPO © Y SEIS MESES MAS

Cuando el INC requiera el amparo de otros riesgos, estos seran establecidos en los términos de
condiciones junto con los porcentajes y vigencias de cada riesgo alli descritos.

REQUISITOS HABILITANTES Y CALIFICACION TECNICA DE PUNTAJE
Habilita o deshabilita, cuyos requerimientos seran definidos en los términos de

1. JURIDICOS:

condiciones.
2. FINANCIEROS: Hab|l_|t_a o deshabilita, cuyos requerimientos seran definidos en los términos de
condiciones.
3. TECNICOS: Sera realizada de acuerdo con los criterios establecidos en el formato GDG-
' ) P0O5-F-05 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

: : Establece la calificacién o puntuacién de acuerdo con la valoracién de cada uno
4. CALIFICACION TECNICA | (0 "o mentos establecidos en el formato GDG-P05-F-06 CRITERIOS DE

DE PUNTAJE CALIFICACION TECNICA DE PUNTAJE
7. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

CLASE TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
DE PROPONENTE COMPARNIA
RIESGO N7 DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE YIO ASEGURADORA

CONTRATISTA | ylo GARANTIA
Porque el contratista no quiso firmarlo, o
El _proponenlef wc: no acepto las clausulas estipuladas. Por X X
@ A contratista no fima el ], tanto, se procede a la aplicacién de la
g contrato poliza de seriedad de la oferta.
=
&
o Se refiere a cualquier clase de
% incumplimiento por parte del contratista,
(=] " en cualquier etapa del contrato. Antes,
< El contratista no cumple | 4 e 'y después de la orden de X %
7 con las  obligaciones | i 050 del contrato. O por la ejecucion
contractuales deficiente, elementos y/o servicios de
mala calidad, etc. Multas, sanciones,
incumplimientos, caducidades.
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Incumplimiento en el pago a
las personas vinculadas al
contrato de obra

El contratista no quiere
oportunamente o no quiere pagar.

pagar

El personal del contratista
deja de trabajar ante el
incumplimiento del pago
oportuno de salarios y
prestaciones sociales ylo
honorarios

El contratista no puede desarrollar a
cabalidad el trabajo debido a la falta de
personal.

Afectacion a terceros por
responsabilidad civil

El contratista no toma precauciones ni
planea debidamente las acciones propias
o las de sus ftrabajadores frente a
terceros.

Errores en los pliegos, de
caracter involuntario

Hace referencia a cualquier error que se
pueda presentar en los documentos
previos publicados en la pagina WEB.

CLASE
DE
RIESGO

TIPIFICACION

DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO

N°

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

CONTRATANTE

PROPONENTE
Yio
CONTRATISTA

COMPARIA
ASEGURADORA
ylo GARANTIA

ADMINISTRATIVOS

Errores en la propuesta
cometidos por el proponente
ylo contratista

El proponente y/o contratista no integra
toda la informacion disponible, para
evitar los errores.

Propuesta del contratista
con precios artificialmente
bajos

El proponente establece precios por
fuera del mercado que afectan
intencionalmente y de mala fe, el valor
del contrato

Errores cometidos por el
contratista durante la
ejecucion del contrato

El contratista no esta pendiente de sus
obligaciones, asi como tampoco de las
funciones encomendadas a sus
subaltemos.

10

Incumplimiento en el pago
oportuno a los proveedores
de cualguier tipo de servicio

El contratista descuida sus
obligaciones con los proveedores de
cualquier tipo de servicios y no les
paga con la oportunidad debida

12

Demora en la entrega
oportuna, por parte del
contratista, de los informes
semanales y mensuales

El contratista no entrega con la
oportunidad debida los informes
correspondientes o no los quiere
entregar.

13

Demora en la entrega
oportuna de las actas

El contratista no entrega con la
oportunidad debida las actas
correspondientes
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CLASE TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
DE PROPONENTE | COMPANIA
RIESG o ; CONTRATANT YIO ASEGURAD
o N DESCRIPCION OBSERVACIONES E CONTRATIST ORA ylo
A GARANTIA
g El contratista no tiene los recursos
%) ; ; i
o] 14 Icr:lsolver_nma gl necesarios para la ejecucion del X X
v ontratista
w contrato.
o . . El contratista de interventoria no
f: Dlscrepanc:as snie colabora en la solucion oportuna de
= 15 contratista de obra y el : : X X
= interventor las discrepancias de caracter
i técnico.
Terremotos,
o huracanes, tornados,
O volcanes,
% 16 |inundaciones, Situaciones de caracter 5 X
= deslizamientos, imponderable
g tsunamis, vientos,
0 incendios, fuerzas de
=) la naturaleza.
e s - —
17 Terrsrismo Sltgqc;ones probables y dificiles de X X
anticipar
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-
MATRIZ DE RIESGOS OBRA CIVIL
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CI::?ESSEEEE 5 PROPONENTE COMPANIA
N DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Yo ASEGURADORA
CONTRATISTA ylo GARANTIA
- TR La no disponibilidad de los recursos
2 B = necesarios, para el pago a |la
e remuneraciéon UGnica a la cual tiene
z0 § 18 | derecho el Contratista. El contrato en si Desarrollo de la obra X
g_.cz) = mismo. Los Hitos del Contrato, las Actas
& o] de Verificacion y el pago en los plazos
Q estipulados en el Contrato.
D, Deficiencias o errores en los Estudios y
,g oW Disefios. Incumplimiente del Anexo
uw os Técnico, conocimiento previo por parte
=Z0 2 del Contratista de los lugares donde se
oWwgs ejecutara el contrato, revision adecuada
>_ - —_— g
0] % E 3 19 del Anexo Técnico durante el plazo de la Desarrolio.de |a.obra x %
g % o Convocatoria. Entrega de los estudios y
SsSH disefios dentro de los plazos del
o
Ben Contrato. Verificacion por parte de la
w = Supervisoria, Garantia de Cumplimiento.
ot La no disposicion de los bienes
v inmuebles necesarios para la ejecucion
8= del Contrato. Cumplimiento de los plazos
i contractuales por parte del INC, para la
% g g o entrega de los inmuebles necesarios para
Q355 la cjecucion del Contrato. ESIRCIO | - pegaroio de a obra
afonr | |Jequmodo 2 SRPAIMY <= Incumplimiento del X X X
407Z actividades referentes a |a elaboracion de Cronograma de Obras
a2wg estudios y disefios. Verificacion en
% na© tiempo de los mismos. Verificacion por
g o< parte de la Supervisoria. Este riesgo se
g LO.J encuentra mitigado por la excepcion de
E contrato no cumplido, segun lo dispuesto
en el articulo 1609 del Cadigo Civil.
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COMPONENTES DE MANEJQ DE

TRANSITO VEHICULAR Y/O
PEATONAL, SENALIZACION Y

DESVICS

21

Actividades adicionales a las
establecidas en el contrato para
garantizar la seguridad de la comunidad
del INC. Deficiencias asociadas a la
elaboracion y a la implementacion de las
sefializaciones, a que haya lugar, con las
cuales se garantice la seguridad y debida
informacion de la comunidad del INC. EI
Contratista debe implementar y poner en
marcha  procedimientos que no
interrumpan la movilidad del transito
interno en el INC., Debera tambien EI
contrato en si mismo y la garantia de
Cumplimiento. Implementar y poner en
marcha procedimientos que garanticen la
seguridad de la comunidad del INC.

Desarrollo de la obra

CONSTRUCCION

22

Por mayores cantidades de obra, por
mayores costos y disponibilidad de los
materiales, por los equipos utilizados, por
los procesos constructives, por la
programacion de actividades, por las
variaciones extraordinarias en los precios
de los insumos, por acceso a las fuentes
de materiales. Se incluye aqui la
construccion de las obras para redes a
que haya lugar. Para minimizar los
riesgos cumplimiento de los Hitos en la
fooma y modo establecidos en el
Contrato, para ello el Contratista tendra
libertad contractual para ejecutar el
objeto del contrato, pero en todo caso no
podra apartarse de lo dispuesto en el
mismo. El Contratista propondra los Hitos
(dentro del marco del Anexo Técnico) de
acuerdo con su experiencia, sus propios
disefios y el cronograma gue presente.
Garantia de Cumplimiento

Desarrollo de |a obra

RIESGO POR LA GESTION

AMBIENTALES

23

Gestion Ambiental, realizacion,
obtencion, modificacion, preservacion o
cumplimiento de Planes de Manejo
Ambiental, permisos ambientales y
Licencias Ambientales -si a éstas hubiere
lugar- que se requieran para la ejecucion
de la obra. El cumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones en
materia ambiental, y de los requisitos y
condiciones necesarias para obtener las
licencias necesarias, si a éstas hubiere
lugar, y demas permisos ambientales
requeridos para adelantar el objeto del
Contrato. Seguimiento estricto por parte
del supervisor a las actividades y plazos
establecidos en el contrato y el Apéndice
Técnico. Garantia de cumplimiento

Desarrollo de |a obra

RIESGOS DE
FUERZA MAYOR

NO
ASEGURABLES

24

Actos terroristas y eventos que alteren el
orden publico, el contrato en si mismo.
Adelantar por parte del Contratista todos
los items de construccion en forma tal
que se garanticen estabilidad y calidad de
las obras. Debida acreditacion y amparo
mediante polizas de seguros
correspondientes.

Desarrollo de la obra,
incluyendo decisiones
Politicas, regulatorios

X
Lucro cesante

X
Dafio Emergente
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25

Variaciones constructivas, técnicas vy
operativas. Mala calidad en el proceso
constructivoe y en los materiales
utilizados, Estudios y disefios de calidad.
Ejecucion de las obras en las calidades
de acuerdo con lo establecido en el
Anexo Técnico y disefios. Seguimiento
estricto por parte de la supervisoria a las
actividades y plazos establecidos en el
contrato y su anexo técnico. Garantia de
Cumplimiento y Amparo de Estabilidad y
calidad de las obras, segun el estado en
que se encuentre el contrato.

Desarmollo de la obra

26

Madificacién y/o cambios de ubicacién en
las fuentes de materiales. Estudios y
disefios de calidad

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

27

Saturacion de los materiales de
construccién por deficiencias en su
acopio por parte del CONTRATISTA de
Obra.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefos de
calidad

w
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28

Demoras ocasionadas por el optimo
funcionamiento y puesta a punto de la
maquinaria y/o equipos en |a obra.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

29

Dafios en el funcionamiento de la
maquinaria y/o equipo.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

30

Imprecision en la clasificacion de los
materiales en la construccion.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

CALIDAD
DE LAS
OBRAS

31

Madificaciones de algunas de las obras a
ejecutar en el contrato y/o modificaciones
de algunas de |as cantidades de obra del
contrato.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

CALIDAD
DE LAS
OBRAS

32

No coordinar las etapas de los trabajos
del CONTRATISTA DE OBRA con otras
obras que eventualmente se ejecuten en
el sitio de las obras.

Desarrollo de |a obra.
Estudios y disenos de
calidad

CALIDAD
DE LAS
OBRAS

33

Autarizar y/o aprobar la construccién de
obras con disefos deficientes entregados
por la entidad

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefos de
calidad

CALIDA
D DE
LAS

34

Autorizar y/o aprobar el personal de
CONTRATISTA DE OBRA, sin qug
cumpla requisitos de acuerdo con |4
normatividad vigente.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

CALIDAD
DE LAS
OBRAS

35

Permitir que el CONTRATISTA de Obra
ejecute los trabajos sin un Ingeniero
Residente y/o Director, y/o Especialistas,
ylo Personal Profesional, debidamente
matriculados y aprobados por la
ENTIDAD.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

CALID
AD DE
LAS
OBRA
S

36

No aprobar los disefios elaborados por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

CALIDA
D DE
LAS

OBRAS

37

Mediciones erroneas de las cantidades
de obra ejecutadas por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad
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8. NUMERO [5]= CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE
RESPALDA LA SOLICITUD

9, NUMER_O DE LA SOLICITUD DE PEDIDO Y
POSICION

{ '.! ‘J'
Se cuenta con el CDP No. 1202000851que garantiza el | El Instityto cuenta con la disponibilidad presupuestal
pago del valor del contrato que se llegue a celebrar. No 50001680/POS 23

10. LUGAR DE EJECUCION O ENTREGA
Instituto Nacional de Cancerologia ESE Avenida calle 1 No. 9-85 Bogota

11. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato en representacion del Instituto Nacional de Cancerologia ESE acorde con la
normatividad vigente y los lineamientos del manual de contratacion, sera realizada por Rafael Fernando Urquina
Guerrero supervisor técnico y administrativo quien certificaran el correcto cumplimiento de lo contratado en
concordancia con lo establecido en el Manual de Supervision e interventoria.

Firmado digitalmente por Rafael Fernando Urquina Guerrero

Rafael Fernando Urquina GUerrero ¢ i 5500014 10-e56 -0500

FIRMA DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE
NOMBRE: RAFAEL FERNANDO URQUINA GUERRERO
CARGO: Coordinador Grupo Area Gestion de Tecnologia Clinica e infraestructura

Version Fecha da actualizacion Descripcidn de actualizacion Responsable OYM

i 09-01-2020 Version inicial del documento Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar

"TODA VERSION IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA
DOCUMENTO NO CONTROLADO"

ELABORO REVISO APROBO
Coordinador Grupo Coordinador Grupo
Cargo: Profesional Universitario Cargo: Gestion de Compras y | Cargo: Gestion de Compras y
Contratacion (E.) Contratacion (E.)
Grupo  Gestion  de

Grupo  Gestion de
Compras y Contratacion

Oficina Asesora de

Depergencla: Planeacion y Sistemas

Dependencia. Compras y | Dependencia:
Contratacion

Fecha: 09-01-2020 Fecha: 09-01-2020 Fecha: 09-01-2020
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OBJETO

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — INVITA A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LA ADECUACION Y REPARACION DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CONEXION DE REDES RESIDUALES EXISTENTES DEL INC
A LA PTAR, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES
PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA.

1. CARACTERISTICAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuacion, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar

su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitacién, la informacion

que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores

condiciones a la Entidad.

1.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

ITEM DESCRIPCION UN | CANT. | VALOR UN | VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES

1,1 | CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA CON M2 14,00

ESTRUCTURA EN MADERA.

1,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO M2 10,00

EN SUPERBOARD UNA CARA, ESTRUCTURA

MADERA

1,3 | ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS UND | 20,00
COMPLETOS UNA SECCION

1,4 | CORTE DE PLACA EN CONCRETO MLS | 15,00

1,5 | LAMINA EN ALFAJOR PARA CUBRIMIENTO DE M2 | 2,00

EXCAVACIONES
2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES

2,1 | DEMOLICION Y RETIRO DE ADOQUIN M2 15,05
2,2 | DESMONTE DE FLANCHE EXISTENTES ML | 143,46
2,3 | DESMONTE DE CABALLETE ML | 80,00

2,4 | DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE (INCLUYE M2 | 10,00
DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,15 M
2.5 | DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO (INCLUYE | M2 | 20,00
DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,24 M

2.6 | DEMOLICION ENCHAPE TABLON DE GRANITO M2 | 15,00
PISOS INCLUYE MORTERO DE PEGA.

2.7 | DEMOLICION DE PISO EN GRANITO FUNDIDO M2 | 10,00
INCLUYE PISO BASE.

2.8 | DEMOLICION MEDIACANA EN GRANITO ML | 15,00

FUNDIDO.
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2,9 | DEMOLICION DE PLACA CONTRA PISO MACIZA M2 22,00
15 CM (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO,
EN LONAS).
3 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMO M2 | 300,00
ACUSTICA, LAMINA DE POLICARBONATO, TEJA
DE ZINC Y OTRAS
3,1 | DESMONTE DE BAJANTES ML | 140,00
3,2 | DESMONTE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA O | MLS | 45,00
PVC
3,3 | TRASIEGO DE ESCOMBRO HASTA SITIO DE M3 21,00
ACOPIO INTERIOR DEL INC .
3,4 | RETIRO DE ESCOMBRO A ESCOMBRERA M3 | 21,00
3 RELLENOS Y CIMENTACION
3,1 | EXCAVACION MANUAL ZANJA A MAS DE H=1M M3 | 15,00
MATERIAL COMUN (INCLUYE TRASIEGO DE
MATERIAL A SITIO DE ACOPIO).
3,2 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO. M3 5,00
3,3 | RELLENO CON MATERIAL GRANULADO ARENA M3 5,00
3,4 | CONSTRUCCION PLACA CONTRAPISO EN M2 20,00
CONCRETO 2500 PSI 0.12 M SIN REFUERZO.
4 BASES Y ACABADOS
4,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA M2 | 20,00
ELECTRO SOLDADA 15CM X 4 MM INCLUYE
SEPARADORES.
4,2 | ENCHAPE PISO EN TABLON VIBRO PRENSADO M2 22,00
GRANITO 0,30 X 0,30 BLANCO HUILA.
4,3 | MEDIACANA EN GRANITO PULIDO CON MLS | 10,00
DILATACIONES EN PVC SUPERIOR E INFERIOR.
4,4 | DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE MEDIACANA | M2 | 10,00
EN GRANITO FUNDIDO.
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA VINILO M2 35,00
TIPO 1 A DOS MANOS.
4,6 | DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE TABLON M2 | 22,00
VIBRO PRENSADO.
4,7 | ALISTADO EN MORTERO PARA PISOS M2 22,00
4,8 | INSTALACION DE ADOQUIN M2 | 10,00
5 INSTALACIONES SANITARIAS
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5,1 | RED DE DESAGUE DE 4" PVC S, INCLUYE MLS | 10,00
ACCESORIOS.
5,2 | RED DE DESAGUE DE 6" PVC S, INCLUYE MLS | 15,00
ACCESORIOS.
5,3 | CAJA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 MTS EN UND | 3,00
LADRILLO COMUN, PLACA BASE, PANETE
IMPERMEABILIZADO Y TAPA EN CONCRETO.
5,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA | UND | 3,00
EN POLIPROPILENO DE 6 CM DE ESPESOR PARA
CAJA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 MTS.
5,5 | RED DE DESAGUE DE 10" NOVAFORT, INCLUYE MLS | 10,00
ACCESORIOS.
5,6 | RED DE DESAGUE DE 12" NOVAFORT, INCLUYE ML | 5,00
ACCESORIOS.
5,7 | RED DE DESAGUE DE 3" PVC, INCLUYE ML | 25,00
ACCESORIOS.
5,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y UN | 3,00
CONTRAMARCO EN LAMINA HG PARA CAJAS DE
INSPECCION
5,9 | PUNTO SANITARIO 3" UN | 3,00
6 | SOPORTE TIPO PERA COLGANTE 4" UN | 30,00
6 | CUBIERTA
6,1 | CUBIERTA EN TEJA TERMO ACUSTICA PVC DE M2 | 300,00
2.5-3 MM COLOR A CONVENIR CON LA
ENTIDAD, INCLUYE AMARRES Y TORNILLERIA DE
ANCLAJE.
6,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE ML | 80,00
6,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN ML | 80,00
LAMINA GALVANIZADA DE 10 X 15
6,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES EN ML | 75,00
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18. INCLUYE
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA, SOPORTES,
SOLDADURA Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU EJECUCION
6,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES EN ML | 100,00

LAMINA PARA PLACAS DE CUBIERTA (25 A 50CM
CAL 22).
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6,6

REPARACION LONGITUDINAL DE MURO M2 75,00
PERIMETRAL, INCLUYE RETIRO DE MORTERO Y
PANETE IMPERMEABILIZADO

SISTEMA DE BOMBEO

7,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRO UN 4,00
BOMBA LINEA SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES
CENTRIFUGA, MONO BLOQUE, EN HIERRO
FUNDIDO CON IMPULSOR SEMIABIERTO, SELLA
MECANICO, DE 3 PULGADAS, MOTOR
ELECTRICO DE 2HP DE POTENCIA, VELOCIDAD
1750 RPM. VOLTEJA/FASES DE 220/3/60HZ.

7,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE UN 2,00
CONTROL PARA BOMBAS: 2 ARMARIOS
METALICOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 Y
18 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN ESMALTE HORNADO. 1 MINI
BREAKER DE PROTECCION PARA CONTROLES, 2
CONTACTORES CON CAPACIDAD HASTA 14
AMPERIOS A 220 VOLTIOS, 2 GUARDO MOTOR
DE 10 A 106 AMPERIOS, 2 LUCES PILOTO DE
SENALIZACION VERDE PRENDIDO/APAGADO DE
LAS ELECTROBOMBAS, 2 SELECTOR DE 3
POSICIONES MANUAL/APAGADO/AUTOMATICO
MARCADO, 1 BORNERA DE CONEXION PARA
ENTRADAS Y SALIDAS, T ALARMA SONORA TIPO
SIRENA PARA AGOTAMIENTO DE AGUA, 1
PLANO DE CONEXIONES, 1 ALTERNACION
AUTOMATICA PARA 1Y 2 BOMBAS Y 3
FLOTADORES TIPO MICRO SWITCH PARA
APAGADO DEL EQUIPO POR BAJO NIVEL DE
AGUA EN EL POZO EYECTOR.

73

ACOMETIDA ELECTRICA DE TABLERO A COFRE ML | 184,00
CUARTO DE BOMBAS FARMACIA

7,4

TUBERIA EMT 1 1/4 ML | 35,00

7,5

TUBERIAIMC 1 1/4 ML | 25,00

7,6

ACOMETIDA ELECTRICA DE TABLERO A COFRE ML | 32,00
CUARTO DE BOMBAS GAICA

7t

TUBERIAPVC 1 1/4 ML | 35,00
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— COSTO DIRECTO
- ADMINISTRACION 12%
- IMPREVISTOS 5%
— UTILIDAD 5%
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19%
VALOR TOTAL

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para
construcciones en salud, Resolucion 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccién Social,
Resolucion 1441 de 2013, Resolucion 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, RETIE,
RETILAP y demas normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AlU y su distribucion no es modificable: el estandar aceptado es del
22%. No se aceptan valores menores o mayores Y la distribucion sera 12% para gastos administrativos,
5% para imprevistos y 5% para utilidad. '

2. SUPERVISION DEL CONTRATO

Rafa e I F ernan d O Firmado digitalmente por Rafael

Fernando Urquina Guerrero

U rq uina G uerreroQ Fecha: 2020.09.14 10:54:10 -05'00'

Firma:
Nombre: RAFAEL FERNANDO URQUINA GUERRERO
Cargo: Coordinador Grupo Area Gestién de Tecnologia Clinica e infraestructura

Versitn Fecha de actualizacién Descripcidn de actualizacién Responsable OYM |

1 05-01-2020 Versién inicial del documento Xiomara Faizuly Rubtano Aguilar ‘

"TODA VERSION IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA
DOCUMENTO NO CONTROLADO"

ELABORO REVISO APROBO
Coordinador Grupo Coordinador Grupo
Cargo: Profesional Universitario Cargo: Gestién de Compras y | Cargo: Gestion de Compras y
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OBJETO

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO —INVITA A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LA ADECUACION Y REPARACION DE
LA CUBIERTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CONEXION DE REDES RESIDUALES
EXISTENTES DEL INC A LA PTAR, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES Y NORMATIVIDAD
VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA
INFRAESTRUCTURA.

1. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

Relacion de los requisitos habilitantes de orden técnico.
1.1 PERFIL DEL OFERENTE

1.1.1. Si es persona natural: ,

Debe ser un profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil con experiencia especifica en construccion
de obras civiles hospitalarias (con tarjeta profesional vigente), con experiencia de remodelacion y/o
construccion de obras arquitecténicas y/o civiles en entidades del estado o privadas. Debe presentar
y estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes.

1.1.2. Si es persona juridica:

El objeto social en Camara y Comercio debe comprender la realizacion de actividades de
construccion de proyectos civiles y demas actividades relacionadas con Arquitectura e Ingenieria.
Con experiencia en actividades de remodelacion y/o construccion de obas arquitectonica y/o civil en
entidades del estado o privadas. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus caracteristicas
excede las facultades del representante legal para contratar, debera anexarse autorizacion de la
Junta Directiva o Socios, segun sea el caso. Debe presentar y estar inscrito en el Registro Unico de
Proponentes.

1.1.3. Si es Consorcio o Unién Temporal:

Cuando esté conformado por dos 0 mas personas juridicas, el objeto social en Camara y Comercio
de al menos uno de sus integrantes debe comprender la realizacion de actividades obra civil. Con
experiencia en actividades de remodelacion y/o construccion de obras arquitectonicas y/o civiles, en
entidades del estado o privadas. Debe presentar y estar inscrito en el Registro Unico de

Proponentes.

Cuando esté conformado por dos o méas personas naturales, al menos uno de sus integrantes debera
ser profesional de la ingenieria y/o arquitectura debidamente matriculado en el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura (con tarjeta profesional
vigente) seguin sea el caso. Debe presentar y estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes.

Cuando esté conformado por una persona natural y una persona juridica el objeto social en Camara
y Comercio de sus integrantes debe comprender la realizacion de actividades de ingenieria y/o
arquitectura. Debe presentar y estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes.




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CcODIGO: GDG-P05-F-05

GESTION DEL GASTO VERSION: 1

VIGENCIA: 09-01-2020

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

Pagina 2 de 3

1.2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:

Programacion de Obra: La programacion elaborada en MS-Project debe entregarse-en fisico y digital
donde tendra cuenta que los horarios para la intervencion sera en horario nocturno, fines de semana
y festivos. La duracion de la programacion debe presentarse de sesenta 60 dias calendario y se debe
entregar la ruta critica determinando el inicio y finalizacién tempranas y tardias para cada actividad,
sin considerar limitaciones de recursos, realizando un andlisis que recorre hacia adelante y hacia
atras toda la red. Producto de este analisis de programacion el oferente debe presentar un diagrama
de GANTT, un cronograma con la ruta critica, un cronograma para inicio y fin tempranos y un
cronograma para inicio y fin tardio y el diagrama de red para cada escenario. Para este efecto el
oferente entregara la programacion en fisico y digital, en MS Project y PDF. Por otro lado, el oferente
entregara la curva S resultante del inicio temprano y tardio donde muestre el manejo de las
inversiones quincenal. Con este documento se revisara la correcta planeacion de servicio a contratar
y sera el documento de control de cronograma y manejo de inversion del proyecto por parte de la
interventoria o el supervisor designado por el INC.

1.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Se debe adjuntar con la propuesta las fichas técnicas de los productos y items ofertados por cada
contratista, con el proposito de verificar en el momento de la evaluacién técnica, las especificaciones
requeridas por el INC, y sera de cumplimiento en la ejecucion del servicio contratado.

1.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) A PRESENTAR

El proponente debera presentar el presupuesto detallado y debe incluir los APU las especificaciones
técnicas que incluya la marca de los materiales, tipo de equipos y herramientas utilizados en el
desarrollo de la obra, de acuerdo a los andlisis de precios unitarios de todos los items que conforman
el formato de cantidades de obra con la propuesta, en medio impreso y digital.

Para la elaboracion de los analisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes
definiciones:

DETALLE: Hacer referencia a la inclusién en los Analisis de Precios Unitarios (APU) de los
elementos constitutivos del mismo. Debera en todos los casos incluir los siguientes componentes
principales: Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada
uno de ellos la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender facilmente; que incluya los elementos que
verdaderamente requiera el analisis y sus operaciones aritméticas sean correctas.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales basicos como por ejemplo arena, grava,
hierro, etc., estos deberan tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, y en el caso de
los equipos y herramientas, con el listado basico de equipos. En general, los costos indicados en las
listas basicas de precios de materiales, equipos y cuadrillas, deberan ser consistentes con los
utilizados en los APU.
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L.

Se considerara inconsistente el item o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano
de obra y transporte no estén debidamente soportados en los Listados Basicos y el APU no cumpla
con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas. Por lo anterior, el oferente debera
presentar los listados basicos relacionados en precedencia, a efectos de verificar la consistencia del
APU.

1.5. LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS Y CUADRILLAS

Se debe presentar una lista de materiales, una lista equipos y otra de cuadrillas, en las cuales se
identifiquen todos los materiales, equipos y cuadrillas utilizados en los APUS. En estas listas se debe
indicar la descripcion, unidad y valor haciendo uso del anexo sobre la tabla para la presentacion de
APUs.

2. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato en representacion del Instituto Nacional de Cancerologia ESE acorde con la
normatividad vigente y los lineamientos del manual de contratacién, sera realizada por Rafael Fernando
Urquina Guerrero supervisor técnico y administrativo, quien certificara el correcto cumplimiento de lo contratado
en concordancia con lo establecido en el Manual de Supervision e interventoria.

Firmado digitalmente por Rafael Fernando Urquina

Rafael Fernando Urquina Guerrero Guerrero
Firma: Fecha: 2020.09.14 10:50:28 -05'00

Nombre: RAFAEL FERNANDO URQUINA GEUERRERO
Cargo: Coordinador Grupo Area Gestion de Tecnologia Clinica e infraestructura

Version Fecha de actualizacion Descripcién de actualizacidn Responsable OYM

1 0%-01-2020 Yersidn inicial del documento ¥iomara Faizuly Rubiano Aguilar
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ELABORO REVISO APROBO
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OBJETO
EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITAA PRESENTAR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LA ADECUACION Y REPARACION DE
LA CUBIERTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CONEXION DE REDES RESIDUALES
EXISTENTES A LA PTAR, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES Y NORMATIVIDAD
VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA
INFRAESTRUCTURA.
1. CRITERIOS DE CALIFICACION TECNICA DE PUNTAJE

METODOLOGIA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION

La calificacion de las propuestas se hara sobre la base de 1.000 puntos que se aplicaran a los
siguientes factores asi:

CRITERIO PUNTAJE

Experiencia 400 Puntos

Precio. 300 Puntos

Capacidad técnica. 200 Puntos

Apoyo a la industria Nacional. 100 Puntos
TOTAL PUNTAJE 1000

Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 600 puntos, no se
tendran en cuenta para la presente adjudicacion y se consideraran que no cumplen técnicamente.
Asi mismo, no se tendran en cuenta ofertas que no cumplan con un puntaje minimo de 100 puntos
en experiencia (sobre 400 puntos). Tampoco se tendra en cuenta las ofertas que en el factor de
capacidad técnica no cumplan con un puntaje minimo de 120 puntos (sobre 200).

Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones minimas sefialadas, el proponente debera
presentar certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por el contratante, su
representante o por el Interventor o supervisor del contrato. Adicionalmente, dichas certificaciones
deben estar incluidas en el registro Unico de proponentes. La documentacién presentada para la
acreditacion de la experiencia debera permitir en conjunto la verificacién de la siguiente informacion:

1. Nombre del contratante direccién y teléfono.

e Nombre del contratista.

o Siel contrato se ejecutd en consorcio, unién temporal u otra forma conjunta, debera indicar
el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participaciéon de cada uno de ellos. Cuando
en la certificacién no se indique el porcentaje de participacion, debera adjuntarse certificacion
del proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la
experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participacion. Tratandose de
personas juridicas, la referida certificacion debera suscribirse por su representante legal y,
ademas, por el contador publico o el revisor fiscal, segln sea el caso. Si se trata de personas
naturales, la certificacion debera estar suscrita por ellas y por contador publico.

e Objeto del contrato claramente definido.

e Total, de area intervenida
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« Valor total del contrato que se pretende acreditar.

e Lugar de ejecucion.

e Fecha de inicio y fin del contrato.

e Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminacion del contrato,

o actas de liquidacién con indicacién de la fecha correspondiente y de la satisfaccion del
contratante frente al contrato ejecutado.

No se tendran en cuenta contratos en ejecucion y/o celebrados como subcontratistas. Para que las
referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el monto o valor
total del contrato, término de duracién y concepto de cumplimiento a satisfaccién o no del servicio
por parte de la entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser directamente
relacionadas con los servicios a contratar en la presente invitacion y conforme a lo especificado en
cada factor de calificacion.

El proponente debera certificar y relacionar los contratos celebrados, indicando el nombre y nimero
de teléfono de los supervisores y/o aquellas personas responsables del seguimiento de los mismos
y nombre de las entidades a las cuales les ha prestado el servicio igual o similar al solicitado en esta
invitacién.

Se debe presentar un cuadro resumen que consolide la experiencia conforme al parametro de
calificacién de cada factor, el cual debera ser soportado por las certificaciones adjuntas cumpliendo
con lo requerido. En caso de no presentar el cuadro requerido la calificacion del factor sera cero (0).
Las certificaciones presentadas deben discriminarse para cada factor a evaluar.

Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de
calidad y cumplimiento insatisfactorios o regulares, no se tendran en cuenta y en tal caso se
considera que NO CUMPLE y no sera objeto de subsanacion.

1. EXPERIENCIA (400 puntos)

Se asignara hasta 400 puntos, de la siguiente manera, a la propuesta que presente una sumatoria
en monto contratado de experiencia, sustentada a través de certificaciones de obra civil,
adecuaciones y/o remodelaciones en entidades publicas o privadas por un monto mayor o igual a la
del presupuesto oficial de la presente convocatoria, debidamente certificadas por cada contrato. No
se tendran en cuenta contratos celebrados como subcontratistas ni contratos cuyo objeto es de
mantenimiento o mantenimiento y adecuacion.

Monto Puntaje
A partir de $400.000.000 100
A partir de $600.000.000 250
A partir de $800.000.000 400

2. EVALUACION DE LA OFERTA (300) puntos

FACTOR ECONOMICO: El I.N.C. debe asignar el maximo de puntos acumulables de acuerdo con
_un metodo escogido en forma aleatoria para la ponderacién de la oferta econémica; DE ACUERDO
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CON EL SIGUIENTE METODO:

Para la determinacién del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la Tasa de
cambio representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, que rija
para el siguiente dia habil previsto posterior el cierre de la presentacion de la propuesta segun
términos de condiciones.

Asignacién de método de evaluacién segun TRM

Rango N° Método Férmula

(inclusive)
00a24 1 Media Aritmética PA1=(P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1)
25a49 | 2 Media Aritmética Baja PA2=((P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1))*0,995
50a74 3 Media Aritmética Alta PA3=((P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1))*1,005
75a99 4 Media Geométrica PG=(P(0)*P(1)*P(2)*..*P(n))*1/n+1

e PO0= Presupuesto Oficial; n= nimero de propuestas validas
Puntaje= (1-[ABS(Pi-F)/F]*0,5)*300
Donde Pi es el valor de la propuesta econémica y F es la Formula elegida por sorteo
El precio de la oferta no podra sobrepasar el presupuesto de esta, el cual es de CIENTO NOVENTA
MILLONES DE PESOS ($190.000.000) M/CTE, como tampoco ser inferior al 85% del presupuesto
oficial.

3. CAPACIDAD TECNICA (200 puntos)

Se le asighardn un maximo doscientos (200) conforme a los perfiles y las condiciones que se
describen a continuacién:

PUNTAJE | PUNTAJE

DESCRIPCION MINIMO | MAXIMO

1. PERFIL ASESOR EN ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente y especializacion en
estructuras. Experiencia general como ingeniero civil minima de diez
(10) afios, contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional y una experiencia general de 4 afios a partir de la vigencia
del titulo como especialista en estructuras. Experiencia minima de 3 30 50
afios en disefio de estructuras grupo 4 de acuerdo con la NSR10. Con
una dedicacion del 15% presencial en el INC y actividades que requiera
la interventoria o el supervisor del contrato designado.

Por este perfil se otorgan 30 puntos.
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1.1. Si el perfil del asesor en estructuras presentado supera los
requisitos minimos establecidos en el numeral anterior ya sea por
formacién o por experiencia en disefio de estructuras grupo 4 de
acuerdo con la NSR10, se otorgaran diez (10) puntos por cada posgrado
0 por cada afo de experiencia en disefios de estructuras grupo 4 de
acuerdo con la NSR10, hasta completar un maximo de cincuenta (50)
puntos. Con dedicacién en obra del 15%.

Para obtener este puntaje debe contar con el cumplimiento del perfil
mas la experiencia minima, si faltaré uno de los criterios la evaluacion
sera CERO (0).

2. PERFIL DE RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta profesional, experiencia general
minima de seis (6) afios, contados a partir de la fecha de expedicién de
la matricula profesional, y experiencia en el cargo demostrada con dos
(2) certificaciones de proyectos ejecutados y terminados con una
duracion minima de 5 meses como Residente de Obra en entidades
publicas o privadas. Con dedicacion en obra del 100%.

Por este perfil se otorgan 40 puntos

2.1. Si el perfil del residente de obra supera los requisitos minimos
establecidos en el numeral en cuanto a experiencia como Residente de
Obra en entidades publicas o privadas prestadoras del servicio en salud,
se otorgaran diez (10) puntos por cada por cada certificacion de
proyectos ejecutados y terminados con una duracion minima de 5
meses de experiencia, hasta completar un maximo de sesenta (60)
puntos.

Para obtener este puntaje minimo debe contar con el cumplimiento del
perfil, si faltaré uno de los criterios la evaluacion sera CERO (0).

40

60

3. INSPECTOR SISOMA

20

40

Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con
experiencia demostrada con 3 certificaciones de proyectos ejecutados
y terminados con un cargo relacionado al perfil, de minimo una duracion
de 4 meses. Con dedicacién en obra del 100%.

Por este perfil se otorgan 20 puntos.

3.1 Si el perfil del INSPECTOR SISOMA supera los requisitos minimos
establecidos en el numeral anterior por experiencia, se otorgaran diez
(10) puntos por cada certificacién adicional de proyectos ejecutados y
terminados con una duracién minimo de 4 meses relacionadas con el
cargo hasta completar un maximo de cuarenta (40) puntos.

Para obtener este puntaje minimo debe contar con el cumplimiento del
perfil, si faltaré uno de los criterios la evaluacion sera CERO (0).

4. ASESOR EN DISENOS HIDROSANITARIOS

30

50
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Profesional en ingenieria hidraulica, sanitaria o ingenieria civil con
especialidad relacionada a redes hidraulicas, con tarjeta o matricula
profesional de minimo 10 afios de expedicion. Con una experiencia
minima como disefiador y/o interventor de disefios hidraulicos de cinco
(5) afios o 15.000 metros cuadrados en proyectos ejecutados de
disefios de redes hidraulicas.

Por este perfil se otorgan 30 puntos.

41. Si el perfil de profesional presentado supera los requisitos
establecidos en el numeral anterior en relacién con la experiencia, se
otorgaran diez (10) puntos por cada tres afios de experiencia o cada
tres mil metros cuadrados (3,000 m2) que acredite en disefio y/o
interventoria de disefios en proyectos ejecutados de disefio
hidrosanitario, hasta completar un maximo de 50 puntos.

Para obtener este puntaje minimo debe contar con el cumplimiento del
perfil, si faltaré uno de los criterios la evaluacion sera CERO (0).

TOTAL 120 200

La experiencia del Personal requerido debera acreditarse mediante los siguientes requisitos:

¢ Hoja de vida del personal relacionado.

e Licencia de salud ocupacional (si aplica).

« Fotocopia de cedula de ciudadania

« Copia de tarjeta profesional y/o licencia profesional.

e Certificado de vigencia de la matricula profesional y antecedentes disciplinarios vigente.

o Fotocopia del diploma de grado.

o Fotocopia del diploma de postgrado, si aplica.

» Certificaciones de cada experiencia laboral, las cuales contendran como minimo, la siguiente
informacion: a) Objeto del proyecto, b) Cargo ejercido por el profesional, ¢) Periodo durante
el cual se desempefié.

e En caso de que el perfil profesional presentado tenga certificaciones emitidas por el mismo
oferente, debera soportar la certificacién con al menos un documento de la entidad utilizado
durante su ejecucion, donde aparezca el perfil profesional, el cargo que ocupé en el contrato
y el supervisor del contrato, que sirva como constancia del vinculo del profesional en la
ejecucion del contrato en referencia. Las certificaciones emitidas por el mismo oferente
deberan cumplir con la informaciéon requerida en los puntos anteriores y suministrar
informacién de contacto (celular y extension de la entidad) del supervisor del contrato o del
area encargada de la supervision por parte de la entidad contratante.

e Las personas relacionadas en las hojas de vida deben manifestar por escrito que autorizan
al oferente presentar su hoja de vida. Si faltare esta autorizacioén, no se tendra en cuenta el
perfil presentado y tendra una calificacién de cero (0).

Los perfiles descritos son obligatorios y el minimo para la prestacion del servicio durante toda la
vigencia del contrato. Durante el contrato el oferente debe garantizar la prestacion oportuna y con
calidad de todos los servicios prestados y para ello adicionara los perfiles requeridos para mantener
las condiciones pactadas del servicio, sin que ello implique la modificacion del valor a pagar.
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El residente de obra y el inspector SISOMA del contrato debe realizar minimo 1 recorrido general
diario en las obras con la interventoria o el supervisor del contrato designado por el INC.

El profesional asesor en disefios hidrosanitarios deberd realizar una revisiéon sobre lo disefios
entregados por el INC y cualquier ajuste que resulte de esta debera ser avalado y firmado por este
profesional. Asi mismo, debe participar y avalar los ajustes en el planteamiento de las redes
contratadas en caso de que asi lo requiera la infraestructura para su correcto funcionamiento y dar
aval a los planos record finales. La permanencia del profesional sera requerida, por la interventoria
o el supervisor encargado por el INC, conforme a la necesidad de la ejecucién del contrato en la
definicion de ajustes de disefios que se requieran.

El profesional asesor en disefios estructurales debera realizar una revisién (o las que se requieran)
sobre el estado de la estructura de la cubierta del edificio administrativo, con el fin de definir y resolver
las reparaciones que requiera la estructura por temas de deterioro. Este entregara los disefios,
calculos y demas herramientas necesarias para la ejecucion en obra. Todo lo ejecutado, que tenga
relacion con estructuras, mediante el contrato que se celebre debera ser avalado y firmado por este
perfil profesional.

El talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones y ARL. Debe certificarse mensualmente el
cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que esté en la obra. Se deben anexar las hojas
de vida con sus respectivas certificaciones, solo se evaluaran las certificaciones aportadas al
momento de cierre. No se admitiran certificaciones que se aporten posteriormente.

Nota: las hojas de vida relacionadas en la propuesta del oferente deben ser las mismas al momento
de ser adjudicado el contrato (si se llegara a cambiar alguna hoja de vida de alguno de los perfiles
establecidos en la presente convocatoria deben cumplir con los mismos requisitos y con el perfil
ofertado ademas de ser aprobada por el supervisor del contrato e interventoria.

4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PERSONAL CON DISCAPACIDAD

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.: El proponente recibira un maximo de 100 puntos de
acuerdo con la siguiente tabla:

ORIGEN DEL PROPONENTE Y DEL PERSONAL QUE PRESTARA
EL SERVICIO

Si el proponente y el personal que suministrara el servicio es 100% de
origen nacional.
Nota: Para determinar si el bien es de origen Nacional se debera
adjuntar el RPNB (Registro de productor de bienes Nacionales.) el cual
es expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(MINCIT). Para establecer si el proponente y el personal es 100% 100
Nacional se seguira la siguiente regla:

e Servicio prestado por persona natural: Un servicio es nacional si
es prestado por una persona natural colombiana o residente en
Colombia. La cedula de ciudadania certifica la nacionalidad. La
visa de residencia certifica la residencia.

PUNTAJE
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o Sies persona juridica: Se entendera que es nacional si es
prestado por una persona juridica constituida en el pais, lo cual
es verificado con el certificado de existencia y representacion
legal, si el domicilio de la persona juridica esta dentro del
territorio nacional.

Si el proponente es extranjero y el personal que suministrara el servicio 80
es de 100% origen nacional

Si el proponente es nacional y el personal que suministra es extranjero 50

Si el proponente y el personal que suministrara el servicio es 100% de 0
origen extranjero.

5. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato en representacion del Instituto Nacional de Cancerologia ESE acorde con la
normatividad vigente y los lineamientos del manual de contratacién, sera realizada por Rafael Fernando
Urquina Guerrero supervisor técnico y administrativo quien certifica el correcto cumplimiento de lo contratado
en concordancia con lo establecido en el Manual de Supervisién e interventoria.

Firma:
Nombre: RAFAEL FERNANDO URQUINA GUERRERO
Cargo: Coordinador Grupo Area Gestion de la Tecnologia Clinica e Infraestructura

Version Fecha de actualizacién Descripcidn de actualizacién Responsable OYM

1 09-01-2020 Versidn inicial del documento Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar

"TODA VERSION IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA
DOCUMENTO NO CONTROLADO"

ELABORO REVISO APROBO
gc;z{icg:ador Grugg Coordinador Grupo
Cargo: Profesional Universitario Cargo: Compras y Cargo: Gestion de Compras y
Contratacién (E.) Contratacion (E.)
= Grupo Gestién de -
Dependencia: Oficina Asegorm de Dependencia. Compras y | Dependencia: Grupo  Gestion  de

Planeacion y Sistemas Compras y Contratacion

Contratacion
Fecha: 09-01-2020 Fecha: 09-01-2020 Fecha: 09-01-2020
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ANEXO REGLAMENTO GENERAL DE LAS OBRAS

La actuacion del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetara
en todo a las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9 de 1979,
Resolucion 2400 de 1979, Resolucién 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolucion 2013 de 1986,
Resolucién 1016 de 1989, Ley 99 de 1993, Decreto 1295 de 1994, Resolucién 0541 de 1994,Decreto
0948 de 1995, Decreto 0375 de 1997, Decreto 4741 de 2005, Resolucion 0627 de 2006; Resolucion
No. 1409 del 23 de julio de 2012, Modificada por la Resolucién 3368 de 12 de agosto de 2014,
Resolucién No. 1138 del 31 de julio de 2013, Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, Decreto 351
del 19 de febrero de 2014, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, y las demas normas que los
reglamenten, actualicen o sustituyan.

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para
esto debera contar con el personal calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de
la vigilancia y capacitacion periddica del personal. Debe contar con el apoyo de un profesional,
tecnologo o especialista con licencia vigente en Salud Ocupacional. EL CONTRATISTA esta obligado
a cumplir con las obligaciones legales referentes a afiliacion y pago de aportes a las ARL, EPS,
Pensiones y otros parafiscales y demostrar su cumplimiento permanente.

El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad vigente, en caso de
incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato el INC podra suspender la ejecucion de la obra
en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones
que se determinen el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar
las actividades.

EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes:
- Informe semanal de Condiciones de seguridad Industrial
- Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo numero de accidentes, horas
hombre trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes

(personal del contratista o subcontratistas).
- Reporte mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitacion en Ambiente,

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los componentes normativos son los siguientes:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

- Crear y mantener las mas adecuadas condiciones de Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Demostrar su compromiso para prevenir y controlar accidentes e incidentes y extender el
cumplimiento de estos requisitos a sus subcontratistas.

_ Disminuir la circulacién de los trabajadores por el area, garantizando unidades sanitarias, zonas
de hidratacién y horarios especificos de alimentacion en la zona de construccion.

- Dar cumplimiento estricto al procedimiento corporativo de manejo de ingreso, permanencia y
salida de contratistas, y demas regulaciones que en el tema de ambiente, seguridad industrial
y salud ocupacional se defina.
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Tener debidamente establecido el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y debera
cumplir, ademas, las normas que rijan en el Reglamento de Higiene y seguridad del Instituto.
Tener conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST) y este
debe sesionar mensualmente conforme a lo establecido en la normatividad vigente. El
CONTRATISTA esta obligado a demostrar su cumplimiento.

Presentar mensualmente al supervisor o interventor técnico del INC, los comprobantes de pagos
a la seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y los comprobantes de pagos.
El transporte y manejo de residuos de obra estara a cargo del contratista.

Garantizar los recursos destinados al desarrollo del programa de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, tales como: presupuesto, medios de comunicacion, medios de transporte, ayudas
audiovisuales, equipos de medicion, base de datos para llevar su estadistica de seguridad.
Suministrar los elementos de proteccion necesarios para sus trabajadores, en la cantidad y
calidad requeridos (gafas y arnés de seguridad, respiradores, protectores auditivos, cascos,
guantes, etc.). Los cascos de todo el personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA
deberan ser de color uniforme y con el RH.

El personal del CONTRATISTA debera contar con overol permanente que lo identifique. (cada
obra usara un color diferente y se usara la denominacion, asi mismo, debera ser carne tizado y
mantener su identificacion visible y el carné que certifica su afiliacion a ARL durante el acceso
y tiempo que permanezca en las instalaciones del Instituto.

Independientemente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se obliga a reportar al Instituto
los incidentes y accidentes en S&SO, utilizando los procedimientos que para ello se definan.
Asi mismo se obliga a participar en la investigacion de Accidentes e incidentes con miras a
encontrar medidas de mejoramiento en S&SO. En todo caso sera responsabilidad del
CONTRATISTA velar por la seguridad de sus trabajadores y atender el manejo y las
obligaciones que de un accidente se deriven.

Los examenes médicos ocupacionales deben realizarse a todo el personal del CONTRATISTA,
incluyendo (sus contratistas o subcontratistas) sin importar el tiempo de duracién del trabajo.
Debe incluir como minimo: Examen fisico médico ocupacional segun resolucion 2346 de 2007,
enfocado a la deteccion de caracteristicas de relevancia segun el trabajo a desarrollar (incluye
criterios de aptitud fisica de acuerdo al trabajo a desarrollar, en trabajos de alto riesgo: trabajos
en alturas, ingreso a espacios confinados, altas temperaturas, manejo preventivo conductores)
y de los riesgos ocupacionales identificados. EL CONTRATISTA debe realizar estos examenes
a sus empleados y garantizar que sus subcontratistas lo hagan con las mismas caracteristicas.
Proveer como equipo minimo para cada trabajador en los sitios de construccion y en las areas
industriales: botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a la tarea desarrollada,
lentes de seguridad, protectores auditivos segin la zona de exposicion y aquellos otros
elementos de proteccion requeridos para realizar una labor segura segun los riesgos que se
identifique que esta expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los elementos de
proteccién personal cumplen con las normas de calidad nacional e internacionales propias de
estos elementos.

Mantener los registros de suministro, control de uso y reposicion de los elementos de proteccion
personal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo de conformidad
con los riesgos identificados en la matriz.
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CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SENALIZACION

Todo cerramiento de rutas de evacuacién y rutas de circulacion habitual debe ser informado a
las areas afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos de Gestion Ambiental y
Seguridad y Salud en el Trabajo) como minimo 1 dia habil antes de realizar el cierre, estos
cierres deben ser autorizados por la subdirecciéon administrativa y financiera del instituto.

El cerramiento o barrera fisica debera cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente
Hermético y sellado del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plastico
resistentes al fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que se solapan. Asi mismo,
existe la opcion de que este sea en material en drywall, fibrocemento o superboard doble pared.
Se deben sellar los conductos de ventilacion del area a intervenir. Eliminar el aire y el polvo del
area hacia el exterior, las ventanas deben permanecer cerradas.

Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrollen trabajos, si la obra colinda con la via
publica o zonas exteriores del instituto la sefializacion debe ser reflectiva.

Los accesos a las zonas de obra deben estar sefalizados indicando el nombre del
CONTRATISTA que realiza la obra, las restricciones de acceso, el uso de elementos de
proteccidon personal para el ingreso.

Las excavaciones y vacios mayores a 1.2 metros deben contar con sefializacion y estar ubicada
como minimo a 1.5 metros desde el borde de la excavacion y debidamente demarcada.

Se debe instalar las senales de tipo informativa, preventivas que identifiquen las areas en
construccion, asi como los riesgos presentes (peligro por salida de material de obra, caida de
escombros, ubicacién de la salida de emergencias, ruta de evacuacién, zonas de acceso
controlado, etc.) asi como las rutas alternas o de desvio.

Se debe contar con un aislamiento y sefializacion adecuada de la salida, entrada y operacion
de vehiculos.

Se debe tener aislamiento y sefalizaciéon adecuada de los puntos eléctricos y de
almacenamiento de materiales explosivos y/o inflamables.

Se debe contar con sefalizacion adecuada si se desarrollan actividades nocturnas.

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Se debe proteger de manera adecuada con malla u otro material todos los sumideros y sistemas
de alcantarillado que puedan ser afectados.

Se debe proteger de manera adecuada los pozos de inspeccion.

Se debe realizar una limpieza periédica de sumideros ya que siempre deben estar limpios.

No se debe realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua.

Se deben implementar sistemas de recirculacion y/o reutilizacion de aguas.

Si el proyecto tiene una duracion mayor a 12 meses se debe implementar un programa de
aprovechamiento de aguas lluvias.

No pueden existir depositos de aguas estancadas.

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Se debe realizar limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento
de vehiculos y maquinaria, al final de cada jornada.

Las rutas de ingreso y evacuacion deben estar libres de materiales provenientes de la obra.
Se debe realizar una humectacion adecuada en las areas desprovistas de acabados.
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En los proyectos con edificaciones de mas de tres plantas, se deben mantener durante toda la
construccion, malla de proteccion, con caracteristicas, tales que, controle el material particulado,
ubicados en sus frentes y costados.

Se debe realizar el barrido y limpieza en himedo para las areas interna y externa, al igual que
la evacuacion de escombros del area de trabajo como minimo una vez al dia.

Los materiales y demoliciones se deben confinar y cubrir para evitar su dispersion a areas
aledanfas.

Debe existir un adecuado aislamiento para la operacion de equipos generadores de ruido.

Se debe implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice el estado de limpieza del
espacio publico, con el ingreso y salida de los vehiculos.

Los vehiculos no deben utilizar pitos, cornetas y/o bocinas.

Se deben cumplir con los horarios permitidos para la operacion de vehiculos, maquinaria y
equipos.

No se deben realizar quemas a cielo abierto.

No debe realizar el almacenamiento de materiales en descomposicién u otros que generen
malos olores.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Se debe contar con una brigada de aseo y limpieza.

Se debe realizar capacitaciones para el manejo de residuos sdlidos dirigido hacia los
trabajadores.

Se debe realizar una buena clasificacién en la fuente donde se almacene por tipo de residuo.
Se debe contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipo de
residuos, en ningun caso estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiento
intermedio ni central del INC. El espacio lo dispondra el INC y el contratista realizara las
adecuaciones necesarias para su delimitacion y control las cuales estan contempladas en su
oferta.

Los recipientes de almacenamiento de residuos deben estar debidamente identificados.

No se debe presentar el sobre llenado de los recipientes de almacenamiento temporal.

El escombro y material de excavacién generado se debe almacenar y transportar cubierto.

No se debe presentar mezclas de residuos sélidos y escombros.

No se deben utilizar zonas verdes para la disposicion temporal y final en zonas verdes.

No se debe evidenciar presencia de residuos soélidos en las zonas de obra.

Los residuos sélidos no deben interferir con el trafico vehicular y/o peatonal.

Se debe realizar un convenio con una entidad autorizada por las entidades del estado, para
realizar la disposicion final de los escombros y/o residuos peligrosos.

Se debe presentar el permiso ambiental de la entidad para poder realizar el tratamiento y/o
disposicion final de escombros y/o residuos peligrosos.

Se debe presentar el certificado de disposicion correspondiente en escombreras autorizadas.
Mensualmente se debe presentar un acta de disposicién de escombros y/o residuos peligrosos
generados. Esta acta debe estar firmada por la entidad contratada en donde se especifique el
tipo de material, tratamiento realizado y la cantidad en kg.

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Los materiales que se adquieren deben provenir de lugares autorizados.
Los vehiculos que transportan los materiales deben contar con la protecciéon requerida.
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- Se debe contar con un control a proveedores.

- La mezcla de concreto y/o mortero se debe realizar sobre una plataforma. Esta actividad no se
puede realizar en el espacio publico.

- El calentamiento de mezclas se debe llevar acabo en parrilla portatil.

_  Se debe llevar un inventario de sustancias y productos quimicos y/o peligrosos utilizados, con
su respectiva identificacion y fichas de seguridad.

- Se debe tener un almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes.

- Los materiales se deben almacenar en sitios que no causen obstruccion.

- El contratista debera disponer de todos los residuos de obra sin que genere ningun costo para

el INC.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Si en el desarrollo del objeto del contrato se realizan tareas de alto riesgo se debe anexar las

certificaciones de trabajos en alturas y se validara con el grupo de salud ocupacional previo al
desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo.
- Se debe garantizar la divulgacion del plan de emergencias al personal desde el inicio de la labor.
- El personal debe tener conocimiento de la ARL a la cual se encuentra afiliado y los procedimientos

para el reporte y atencion de accidentes de trabajo.
- El personal que se desempefie en dreas asistenciales debe tener el esquema de vacunacion

definido en el manual de bioseguridad institucional.
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
1. EL OFERENTE DEBE PRESENTAR:

e Manual del sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que incluya diagnostico.
Segun lo establecido en Decreto 1072/2015 y Resolucion 1111/2017

2. EL ADJUDICADO A L A FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DEBE PRESENTAR:

e Certificado de afiliacion de la ARL de la empresa oferente con el tipo de riesgo. (lll, IV, V segun la
actividad), acorde con el reglamento de higiene.

e Certificado de afiliacion de los trabajadores a la EPS. AFP y ARL.

e Certificado de aptitud (examenes médicos) de ingreso de los trabajadores

e Elpersonal que realice actividades el interior del Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E., debe contar
con el esquema de vacunacion completo definido en el manual de bioseguridad Institucional (Tetanico,
Hepatitis B e Influenza).

e Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado y de coordinador para los trabajadores que
desarrollen actividades de 1,50 mts de altura, asi mismo la certificacion de equipos de altura (Sl
APLICA)

e Hoja de vida con soportes del supervisor (responsable) del SG-SST con licencia y curso 50 horas

SGSST.
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3. EL CONTRATISTA QUE REALIZARA ACTIVIDADES CON PERMANENCIA MAS DE 1 MES
DEBE PRESENTAR:

e Planilla vigente de pago de Seguridad Social.(Mensual)
Dosis de vacunacion al dia
Reporte de estadisticas de accidentalidad actualizado con IF, IS, ILI (junto con el reporte de
accidentalidad de la ARL). Este reporte se debe presentar de forma mensual (los primeros 5 dias del
mes siguiente) durante el desarrollo de actividades con el Instituto.

e Informe mensual de ausentismo durante la ejecucion del contrato.

¢ Informe semanal de obras (S| APLICA)

e Procedimiento seguros para el desarrollo de actividades criticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/ARO,
listas de chequeo, charla pre operacional para el desarrollo de todas las actividades y en especial las
consideradas como de alto riesgo, firmado por el coordinador e interventor y validado por el Grupo de
SST previo al desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo (S| APLICA).

e Examenes periddicos, post incapacidad y de retiro del personal que presta los servicios en el Instituto,
incluyendo examenes complementarios a que haya lugar.(CON PERMANENCIA MAS DE 1 ANO)

e Botiquin de primeros auxilios (S| APLICA O NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL AREA)
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ANEXO TABLA PARA PRESENTACION DE APUS
OBRA
DESCRIPCION ITEM CAPITULO ITEM 3
UN
MATERIALES UN CANT VR UNITARIO VALOR TOTAL
OBSERVACIONES SUMA ......... $ $ -
DESPERDICIO (3%)......... $ $ -
TOTAL MATERIALES....... § $ -
EQUIPO VR DIA REND/TO VR UNITARIO VALOR TOTAL
TOTAL EQUIPO $ N
MANO DE OBRA VR DIA REND/TO VR UNITARIO VALOR TOTAL
TOTAL MANO DE OBRA $
TOTAL COSTO DIRECTO $
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