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Seleccione la modalidad de selección que corresponde al presente proceso:  
 
CONVOCATORIA PÚBLICA                                               INVITACIÓN A COTIZAR 
 

Nombre funcionario responsable del 
área ejecutora 

JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ 

Cargo del funcionario solicitante: 
Coordinadora Grupo Área Gestión de Tecnología Clínica e 
infraestructura (E) 

1. Descripción de la necesidad y justificación. 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Instituto Nacional de Cancerología en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las 
normas de habilitación de todos sus servicios, requiere realizar la construcción de la central de mezclas 
del séptimo piso del edificio C para el buen funcionamiento del servicio de farmacia, en cumplimiento de 
la normatividad vigente para entidades prestadoras de servicio en salud. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN:  
El INC actualmente en el proyecto “Diseño construcción reforzamiento reordenamiento y dotación 
logística de las instalaciones físicas del INC” dentro de su proceso de habilitación hospitalaria, contempla 
realizar la construcción de la central de mezclas del séptimo piso del edificio C para el buen 
funcionamiento del servicio de farmacia, en cumplimiento de la normatividad vigente para entidades 
prestadoras de servicio en salud. 
 
 
El bien o servicio para ser contratado es fundamental para dar mejora a las condiciones necesarias que 
permitan el funcionamiento de la central de mezclas del servicio de farmacia en cumplimiento de la 
normatividad vigente para entidades prestadoras de servicio en salud, como mejora a la 
infraestructura.1) El Instituto Nacional de Cancerología es una Empresa Social del Estado que presta 
servicios orientados para el control del cáncer (Decreto 5017/2009). El Instituto Nacional de 
Cancerología como entidad pública debe dar cumplimiento a los principios entre otros los de eficiencia, 
eficacia, economía y transparencia. 2) La ley 100 de 1993, en el numeral 6 del artículo 195 y el decreto 
1876 de 1994, en su artículo 16, disponen que las empresas sociales del estado en materia contractual 
se regirán por las normas del derecho privado y estarán sujetas a la jurisdicción ordinaria conforme a 
las normas sobre la materia; pero podrán discrecionalmente utilizar cláusulas excepcionales previstas 
en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.  3) Que la entidad contratante 
es una ESE que opera bajo el esquema jurídico de una Empresa Social del Estado, en los términos 
previstos en los artículos 194 y siguientes de la ley 100 de 1993 y autorizada para prestar servicios de 
salud de cuarto nivel de atención, servicios que deben ser proporcionados de manera oportuna y 
eficiente. 4) Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa debe 
estar al servicio de los intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 5) Que la Ley 1474 de 2011 dicta 
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normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, introduciendo importantes cambios 
relacionados con la Contratación Estatal, en particular los asuntos que tienen que ver con las labores 
propias de los Supervisores e Interventores de los contratos estatales, suscritos tanto con particulares 
como con entidades y personas jurídicas de derecho público y privado. 6) Que es obligación legal de la 
entidad velar por el buen funcionamiento de la misma, brindando a sus usuarios el mejor servicio tanto 
con su personal médico como con su infraestructura, la cual supla a cabalidad con las necesidades que 
día a día vaya demandando su población. 7) Que es entonces una obligación de la entidad estar 
habilitada conforme a lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 y para el efecto debe cumplir con 
unos estándares de prestación del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de espacios 
adecuados para la atención de pacientes.  8) Teniendo en cuenta que en ejercicio de las funciones 
asignadas al Director General, en el Decreto 5017 de 2009, Artículo Séptimo numeral 5 plantea: 
”Conocer, orientar, aprobar y vigilar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad del 
Instituto,  lo cual incluye la aprobación y vigilancia de la debida aplicación de los documentos contenidos 
en su Sistema de Gestión Documental, especialmente en el Manual de Calidad, los Manuales de 
Procesos y Procedimientos, y el Manual de Funciones del Instituto”.9) Que  el Instituto debe definir y 
adoptar normas, procedimientos y trámites que garanticen racionalidad en el uso de los recursos, 
eficiencia en la atención de sus responsabilidades y transparencia de sus actuaciones.   

2. Objeto:  

Construcción de los espacios que conforman la central de mezclas del séptimo piso del edificio “C “ del 
servicio de farmacia, dando cumplimiento de estándares y normatividad vigente para entidades 
prestadores de servicio en salud como mejora en la infraestructura. 

3. Obligaciones del contratista para la correcta ejecución del contrato 

Dentro de la ejecución del documento contractual, el CONTRATISTA se obliga a: 
 
Obligaciones de carácter general: 

1. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial.  

2. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales 
(Caja de Compensación, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones será 
causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa 
verificación de la misma mediante liquidación efectuada por la Entidad Administradora.  

3. Atender los requerimientos que efectúe el Instituto a través del supervisor del contrato.  

4. Actuar con suma diligencia en la ejecución del servicio contratado.  

5. Proporcionar todos los materiales y herramientas, así como personal necesario, para el 
desarrollo del objeto contractual, sin ningún costo adicional para el Instituto.  

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilataciones y en 
trabamientos que pudieran presentarse.  

7. Responder por los daños y perjuicios hasta por culpa leve cuando se cause perjuicio al Instituto 
o a terceros en la ejecución del objeto contratado, cuando estos sean debidamente comprobados  

8. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo 
su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o a la que tenga acceso y 
responderá patrimonialmente por los perjuicios que su divulgación y/o utilización indebida por sí 
o por un tercero, cause a la administración o a terceros.  

9. Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO. 
10. Al terminar el contrato contribuir a la liquidación del mismo 
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11. Demostrar la implementación de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El 

proveedor aceptará que la oficina de gestión de la calidad realice en cualquier tiempo el control 
de calidad y verificación de los estándares de calidad tanto de los servicios ofrecidos.  

12. Cumplir con las demás obligaciones, estipulaciones y  establecidos en los términos de referencia 
de la convocatoria pública, sus anexos y la propuesta presentada, documentos que forman parte 
integral de ésta contratación. 

13. Todas las demás que se deriven de la ejecución satisfactoria del mismo.  
 
Obligaciones adicionales de carácter específico 

 

14. Construir los espacios que conforman el servicio de farmacia para la central de mezclas, dando 
cumplimiento con la normatividad vigente como entidad prestadora del servicio en salud.  

15. Garantizar que lo construido bajo el objeto contractual este acorde a la normatividad 
vigente que aplique al caso. 

16. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que 
les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de los 
trabajos. 

17. Aportar y disponer de los equipos y personal necesario para el desarrollo del contrato. 
Organizar la ejecución del trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual y adoptar 
las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y del personal 
asignado al contrato, para lo cual, el contratista debe adoptar las medidas de seguridad 
correspondientes. Todos los equipos requeridos para la realización del contrato de 
propiedad del CONTRATISTA deben reportarse al INSTITUTO (áreas de vigilancia y 
almacén). 

18. Asegurar que la póliza de garantías sobre la adecuación y/o construcción desarrollada 
bajo el objeto de este contrato tenga una garantía mínima de cinco (5) años. 

19. Realizar la capacitación de recomendaciones y mantenimiento sobre las instalaciones 
que se entregan bajo el objeto de este contrato. 

20. Disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la 
entrega de manera puntual   

21. Asegurar la correcta organización y coordinación del equipo de trabajo para ejecución de 
los trabajos y la realización con las calidades exigidas de las especificaciones generales 
y particulares del contrato. 

22. Suscribir acta de inicio, con el supervisor o interventor del contrato según corresponda, 
y demás personal que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello. 

23. Dotar a todos sus empleados de un uniforme específico, de igual color para todos, en el 
que se destaque el nombre de la entidad CONTRATISTA.   

24. Realizar los procesos de señalización, cerramiento y planes de mitigación de impacto 
correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.  

25. Garantizar a su costa la protección de todos los muebles y equipos que impacte la 
realización del contrato.  

26. El CONTRATISTA establecerá oportunamente con el INSTITUTO un plan de divulgación, 
de las áreas intervenidas. 
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27. Efectuar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad requeridas en el contrato. 
Para ello el CONTRATISTA deberá vigilar en forma adecuada la ejecución de los 
trabajos, a fin de que se cumpla lo dispuesto en las especificaciones.  

28. Vigilar el correcto manejo administrativo del proyecto. Para ello deberá cuidar el avance 
(balance presupuestal y cronograma) en la ejecución del contrato para lograr que se 
desarrolle lo estipulado en el cronograma y presupuesto previamente aprobados. 

29. Emitir informe de avance, el cual deberá incluir los temas de calidad, organización, 
programa, y seguridad. Levantar un acta específica de avance en las fechas 
determinadas y tomar los correctivos en caso de atraso imputable al CONTRATISTA. 
Este informe debe enviarse con corte al primer día hábil de cada semana de manera 
semanal.  

30. Tener presencia permanente en todas las etapas de ejecución a través de su inspector 
o residente de obra para cumplir las funciones de control antes referidas, especialmente 
lo relacionado con lo programado y evitar retrasos. 

31. El CONTRATISTA presentará al INSTITUTO los siguientes informes: 31.1 Informe 
semanal de condiciones de seguridad según formato establecido por el INC,  31.2 
Reporte mensual de estadísticas de accidentalidad incluyendo número de accidentes, 
horas hombre trabajadas, índice de severidad, índice de frecuencia e índice de lesiones 
incapacidades (personal y subcontratistas del CONTRATISTA), según formato 
establecido por el INC. 31.3 Reporte mensual sobre las horas y temario del 
entrenamiento y capacitación en ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 

32. Consignar diariamente, en el libro de obra (bitácora), el registro de todas las actividades 
y sucesos que muestren el desarrollo de los trabajos, sus dificultades, la calidad de las 
obras o el cumplimiento en el tiempo de ejecución del contrato, así como la intervención 
del personal del INC. Este se presentara actualizado mínimo una vez por semana ante 
la interventoria y/o supervisor del contrato. 

33. Controla y pagar cumplidamente a los subcontratistas el valor de los subcontratos de 
acuerdo con los términos pactados.  

34. Cumplir a su costo con el esquema de vacunación autorizado por la ARL a la que se 
encuentren afiliados el personal que laborará en el contrato.  

35. Cumplir con las siguientes disposiciones: 35.1 La actuación del CONTRATISTA en 
materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetará en todo a las 
disposiciones legales vigente en Colombia. En especial a las siguientes: Decreto 1072  
de 2015, Ley 1562 de 2012, Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Resolución 2413 
de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolución 2013 de 1986 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 
2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resolución 6202 de 2010 expedido 
por el Secretario Distrital de Ambiente y las demás normas que los reglamenten, 
actualicen o sustituyan. 35.2 Garantizar un soporte de ambiente, Seguridad y Salud en 
el Trabajo, para estos deberá contar con el personal calificado para el control de estos 
aspectos y que se encargue de la vigilancia y capacitación periódica del personal. Debe 
contar con el apoyo de un profesional, tecnólogo o especialista con licencia vigente en 
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Salud Ocupacional. 35.3 Abstenerse de iniciar actividades sin el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la 
normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecución del contrato 
el INSTITUTO podrá suspender la ejecución de las labores en forma inmediata y aplicar 
las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen 
el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las 
actividades.  

36. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: 36.1 Organizar y adecuar su centro de 
acopio de escombros y residuos en el espacio que el instituto le destine para este fin, 
delimitándolo y señalizándolo. 36.2 Contar con una brigada de aseo y limpieza; 36.3.- 
Realizar capacitaciones para el manejo de residuos sólidos dirigido hacia los 
trabajadores; 36.4 Efectuar una correcta clasificación en la fuente donde se almacene 
por tipo de residuo; 36.5. Contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal 
de residuos por tipo de residuos, en ningún caso estos deben ser almacenados en los 
cuartos de almacenamiento intermedio ni central del INSTITUTO; 36.6. Abstenerse de 
utilizar las zonas verdes Para la disposición temporal y final de los residuos y/o 
escombros; 36.7.- Abstenerse de permitir que los residuos sólidos interfieran con el 
tráfico vehicular y/o peatonal. 36.8 Realizar los trasiegos de escombros totalmente 
empacados y sellados. 

37. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS: 37.1 Utilizar materiales adquiridos en lugares 
autorizados; 37.2 Realizar la entrega de la documentación referente a la garantías de los 
bienes y equipos incluidos dentro del objeto contractual. 37.3.- Disponer de un 
almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes, pinturas, cableado, 
etc., 37.4.- Organizar, adecuar y/o construir a su costo un espacio provisional donde 
Almacenar los materiales el cual debe este delimitado, señalizado y en sitios que no 
causen obstrucción. La ubicación del mismo será aprobado por el supervisor del contrato.  

38. Cumplir con el horario para realizar los trabajos desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., de 
lunes a sábado. En caso de ser necesario previa autorización INSTITUTO a través de 
los interventores del contrato, los trabajos podrá ejecutarse en horario adicional (nocturno 
y dominical) el cual debe estar contemplado en la oferta que presente.  

39. Entregar y presentar informe semanal de actividades que registre las actividades 
realizadas, registro fotográfico, actividades programadas para la siguiente semana, 
estado de cronograma Vs ejecución de obra y balance presupuestal actualizados. 
Además todo lo que el supervisor del contrato requiera para su revisión, control y calidad 
del contrato. 

40. Informar oportunamente al INC de actividades no contempladas entregando los APUs 
para revisión y aprobación del supervisor o Interventoria del contrato antes de su 
ejecución. 

41. Informar oportunamente al INC la mayor cantidad de ejecución presupuestal para 
revisión, ajuste y de ser el caso aprobación.  

42. El contratista deberá conocer las resoluciones 2003 de 2014 del ministerio de salud y 
protección social, resolución 1441 de 2013  y resolución 4445 de 1996 o cualquier 
normatividad vigente, que de los lineamientos para el cumplimiento de los estándares de 



 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO:  GDG-P02-F-02 

GESTIÓN DEL GASTO VERSIÓN:  01 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA 
E INVITACION A COTIZAR  

VIGENCIA:  31-12-2016 

Página 6 de 41 

 

habilitación de infraestructura; las áreas deben entregarse de acuerdo a las exigencias 
de la normatividad, en caso de no cumplir estará sujeto a aplicación de garantías en 
cuanto a la calidad de la obra. 

43. Los demás que solicite el supervisor/interventor o el Instituto. 
44. El CONTRATISTA deberá presentar un Cronograma de Obra en sistema Gantt 

(PROJECT), en el que se muestre la fecha de entrega y ruta crítica de los trabajos. La 
forma de presentación del Cronograma de Obra, deberá incluir lo siguiente: a) Los Hitos 
y la fecha de entrega de los mismos. b) Un análisis de la ruta crítica. c) Un macro 
programa semanal por actividades por el sistema Gantt, d) Un flujo de fondos donde se 
incluya el valor a invertir semanalmente. 

45. El CONTRATISTA dispondrá a su costo del campamento de obra que requiera, 
incluyendo las acometidas y todo lo necesario para su funcionamiento. Este será ubicado 
en el espacio que el supervisor defina. 

46. El CONTRATISTA deberá entregar y presentar la bitácora, el informe obra semanal, 
cronograma y balance de presupuesto de obra actualizados y entregar el registro 
fotográfico digital organizado por ítem y fecha, en el comité semanal de obras. 

47. Las demás que se generen en el desarrollo y ejecución del presente contrato o redunden 
en beneficio del mismo. 

48. El CONTRATISTA no podrá iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad 
vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecución del contrato el INC podrá 
suspender la ejecución de la los trabajos en forma inmediata y aplicar las medidas 
establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el 
CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de iniciar las 
actividades. PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de cualquiera de una de las 
obligaciones aquí señaladas será motivo para que el INSTITUTO declare la terminación 
anticipada o la caducidad del contrato. 

49. El CONTRATISTA deberá  tener en cuenta los clasificadores de bienes y servicios de los 
perfiles de los oferentes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50. El contratista deberá gestionar, ajustar y asesorar al INC en los diseños que sean pertinentes 

para la ejecución del objeto del contrato, lo cual estará contemplado en el valor de la oferta 
presentada. 

Perfil oferente Clasificaciones 

Persona natural 
72121400 –72151400 – 81101500 – 81101700 - 
95122000 

Persona jurídica 
72121400 –72151400 – 81101500 – 81101700 – 
95122000 

Consorcio o Unión Temporal  
72121400 –72151400 – 81101500 – 81101700 - 
95122000 
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4. Plazo estimado de ejecución del contrato. 

El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado es de 4 meses a partir de 
firma del contrato. 
 

5. Análisis del Sector: revisión de las condiciones jurídicas, económicas, financieras y técnicas del 
sector económico al cual pertenece el bien servicio u obra a contratar. 

El bien o servicio para ser contratado es fundamental para dar cumplimiento con las condiciones 
mínimas necesarias que permitan un correcto funcionamiento de los espacios que conforman el 
servicio de consulta externa del INC, por lo que se revisó el sector y mercado entorno al objeto 
del contrato estimando el alcance de la adecuación y/o construcción a contratar. 

 
Por lo anterior las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra, deben cumplir con la 
normativa legal vigente de construcción y para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Que 
es entonces una obligación de la entidad estar habilitada conforme a lo estipulado en la Resolución 2003 
de 2014 por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, y para el efecto debe cumplir con unos 
estándares de prestación del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de espacios adecuados 
para la atención de pacientes, dentro de los cuales se incluyen los de los servicios quirúrgicos. 
Además cumplir con la normatividad vigente entorno a lo contratado. 

6. Forma de Pago 

El Instituto pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
Un anticipo del 50%, pagos contra avance de obra hasta el 80% del valor total del contrato y un pago 
final del 20% restante a la entrega a satisfacción de la obra.  
 
Para los pagos se debe cumplir con la entrega de los productos y cumplimiento de los trámites 
administrativos, legales, fiscales y certificación de recibo a satisfacción conforme a balance, acta de 
mayores y menores, memorias gráficas y memorias de cálculo revisadas por el Supervisor designado y 
radicación de la factura y/o cuenta de cobro. 

7. Garantías exigibles en el proceso de contratación. 
 
“En esta casilla se debe indicar el amparo que cubre cada garantía” 
 
Los montos mínimos y vigencia de las garantías están detallados en el Manual de Contratación del 
INC 

Las garantías exigibles en el proceso de contratación son: 
 
FASE DE LA SELECCIÓN 

X Póliza de seriedad de la oferta.  

 
FASE DE LA CONTRATACIÓN 

X  Calidad del servicio 

X Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

X Cumplimiento 

X  Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

X Responsabilidad civil extracontractual  
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X Estabilidad  y calidad de la obra 

  
Cuando el INC requiera el amparo de otros riesgos, estos serán establecidos en los términos de 
condiciones junto con los porcentajes y vigencias de cada riesgo allí descritos. 

8. Justificación de los factores de selección que permiten escoger la oferta más favorable 
 
El INC evaluará las propuestas así: 

REQUISITOS HABILITANTES:  

- JURÍDICOS: no tiene puntaje. Habilita o Deshabilita, cuyos documentos serán solicitados en los 
términos de condiciones. 

- FINANCIEROS: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos indicadores serán establecidos en 
los términos de condiciones. 

- TÉCNICOS: Será realizada de acuerdo con los criterios establecidos en los términos de condiciones.  

9. Análisis del riesgo y la forma de mitigarlo 

La matriz de riesgos debe ser resultado del análisis del objeto contractual, en el marco de la 
previsibilidad, de tal manera que, al estar identificados, el INC pueda mitigarlos, valorar su ocurrencia y 
distribuirlos entre contratante y contratista. 
 
Para ello, se recomienda consultar el capítulo de riesgos previsibles contenida en el manual de 
contratación del INC. 
 
  
 

CLASE 
DE 

RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 
y/o GARANTIA 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

1 
El proponente y/o 
contratista no firma el 
contrato 

Porque el contratista no quiso firmarlo, o 
no aceptó las cláusulas estipuladas. Por 
lo tanto, se procede a la aplicación de la 
póliza de seriedad de la oferta.  

  X  X 

2 
El contratista no cumple 
con las obligaciones 
contractuales 

Se refiere a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del contratista, 
en cualquier etapa del contrato. Antes, 
durante y después de la orden de 
iniciación del contrato. O por la ejecución 
deficiente, elementos y/o servicios de 
mala calidad, etc. Multas, sanciones, 
incumplimientos, caducidades.  

  X X 

3 
Incumplimiento en el pago a 
las personas vinculadas al 
contrato de obra 

El contratista no quiere pagar 
oportunamente o no quiere pagar.  

  X X 
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4 

El personal del contratista 
deja de trabajar ante el 
incumplimiento del pago 
oportuno de salarios y 
prestaciones sociales y/o 
honorarios 

El contratista no puede desarrollar a 
cabalidad el trabajo debido a la falta de 
personal.  

  X X 

5 
Afectación a terceros por 
responsabilidad civil 

El contratista no toma precauciones ni 
planea debidamente las acciones propias 
o las de sus trabajadores frente a 
terceros.  

  X X 

6 
Errores en los pliegos, de 
carácter involuntario 

Hace referencia a cualquier error que se 
pueda presentar en los documentos 
previos publicados en la página WEB.  

X     

 

CLASE 
DE 

RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 
y/o GARANTIA 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

7 
Errores en la propuesta 
cometidos por el proponente 
y/o contratista 

El proponente y/o contratista no integra 
toda la información disponible, para 
evitar los errores. 

  X   

8 
Propuesta del contratista 
con precios artificialmente 
bajos 

El proponente establece precios por 
fuera del mercado que afectan 
intencionalmente y de mala fe, el valor 
del contrato 

  X   

9 
Errores cometidos por el 
contratista durante la 
ejecución del contrato 

El contratista no está pendiente de sus 
obligaciones, así como tampoco de las 
funciones encomendadas a sus 
subalternos. 

  X X  

10 
Incumplimiento en el pago 
oportuno a los proveedores 
de cualquier tipo de servicio 

El contratista descuida sus 
obligaciones con los proveedores de 
cualquier tipo de servicios y no les 
paga con la oportunidad debida 

  X  X 

12 

Demora en la entrega 
oportuna, por parte del 
contratista, de los informes 
semanales y mensuales 

El contratista no entrega con la 
oportunidad debida los informes 
correspondientes o no los quiere 
entregar. 

  X   

13 
Demora en la entrega 
oportuna de las actas 

El contratista no entrega con la 
oportunidad debida las actas 
correspondientes 

  X   

 

CLASE 
DE 

RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 
y/o GARANTIA 
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F
IN

A
N

C
IE

R
O

S
 

14 
Insolvencia del 
Contratista 

El contratista no tiene los recursos 
necesarios para la ejecución del 
contrato. 

  X X 

15 
Discrepancias entre 
contratista de obra y el 
interventor 

El contratista de interventoría no 
colabora en la solución oportuna de 
las discrepancias de carácter 
técnico. 

X X   

F
U

E
R

Z
A

 M
A

Y
O

R
 

16 

Terremotos, 
huracanes, tornados, 
volcanes, 
inundaciones, 
deslizamientos, 
tsunamis, vientos, 
incendios, fuerzas de 
la naturaleza. 

Situaciones de carácter 
imponderable 

X   X  

17 Terrorismo 
Situaciones probables y difíciles de 
anticipar 

X   X  

 
 
 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- 

MATRIZ DE RIESGOS OBRA CIVIL 

CLASE DE 
RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 
y/o GARANTIA 

R
E

M
U

N
E

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

18 

La no disponibilidad de los 
recursos necesarios, para el pago 
a la remuneración única a la cual 
tiene derecho el Contratista.  El 
contrato en sí mismo.  Los Hitos 
del Contrato, las Actas de 
Verificación y el pago en los 
plazos estipulados en el Contrato.  

Desarrollo de la obra X     

E
S

T
U

D
IO

S
 Y

 D
IS

E
Ñ

O
S

 

IN
C

U
M

P
L
IM

IE
N

T
O

 D
E

 

E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 

T
E

C
N

IC
A

S
  

19 

Deficiencias o errores en los 
Estudios y Diseños. 
Incumplimiento del Anexo 
Técnico, conocimiento previo por 
parte del Contratista de los lugares 
donde se ejecutará el contrato, 
revisión adecuada del Anexo 
Técnico durante el plazo de la 
Convocatoria. Entrega de los 
estudios y diseños dentro de los 
plazos del Contrato. Verificación 
por parte de la Supervisoría. 
Garantía de Cumplimiento.  

Desarrollo de la obra X X   
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D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 D
E

 L
O

S
 P

R
E

D
IO

S
 

N
E

C
E

S
A

R
IO

S
 P

A
R

A
 L

A
 E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

D
E

L
 C

O
N

T
R

A
T

O
 

20 

La no disposición de los bienes 
inmuebles necesarios para la 
ejecución del Contrato.  
Cumplimiento de los plazos 
contractuales por parte del INC, 
para la entrega de los inmuebles 
necesarios para la ejecución del 
Contrato. Estricto seguimiento al 
cumplimiento de las actividades 
referentes a la elaboración de 
estudios y diseños. Verificación en 
tiempo de los mismos. Verificación 
por parte de la Supervisoría. Este 
riesgo se encuentra mitigado por 
la excepción de contrato no 
cumplido, según lo dispuesto en el 
artículo 1609 del Código Civil.  

Desarrollo de la obra  
Incumplimiento del 

Cronograma de Obras 
X X X 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 D

E
 M

A
N

E
J
O

 D
E

 T
R

Á
N

S
IT

O
 

V
E

H
IC

U
L
A

R
 Y

/O
 P

E
A

T
O

N
A

L
, 
S

E
Ñ

A
L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Y
 D

E
S

V
ÍO

S
  

21 

Actividades adicionales a las 
establecidas en el contrato para 
garantizar la seguridad de la 
comunidad del INC.  Deficiencias 
asociadas a la elaboración y a la 
implementación de las 
señalizaciones, a que haya lugar, 
con las cuales se garantice la 
seguridad y debida información de 
la comunidad del INC.   El 
Contratista debe implementar y 
poner en marcha procedimientos 
que no interrumpan la movilidad 
del tránsito interno en el INC.  
Deberá también El contrato en sí 
mismo y la garantía de 
Cumplimiento. Implementar y 
poner en marcha procedimientos 
que garanticen la seguridad de la 
comunidad del INC. 

Desarrollo de la obra   X   

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

22 

Por mayores cantidades de obra, 
por mayores costos y 
disponibilidad de los materiales, 
por los equipos utilizados, por los 
procesos constructivos, por la 
programación de actividades, por 
las variaciones extraordinarias en 
los precios de los insumos, por 
acceso a las fuentes de 
materiales. Se incluye aquí la 
construcción de las obras para 
redes a que haya lugar.  Para 
minimizar los riesgos 
cumplimiento de los Hitos en la 
forma y modo establecidos en el 
Contrato, para ello el Contratista 
tendrá libertad contractual para 
ejecutar el objeto del contrato, 
pero en todo caso no podrá 
apartarse de lo dispuesto en el 
mismo. El Contratista propondrá 
los Hitos (dentro del marco del 
Anexo Técnico) de acuerdo con su 
experiencia, sus propios diseños y 
el cronograma que presente. 
Garantía de Cumplimiento  

Desarrollo de la obra   X   
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R
IE

S
G

O
 P

O
R

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L
E

S
 

23 

Gestión Ambiental, realización, 
obtención, modificación, 
preservación o cumplimiento de 
Planes de Manejo Ambiental, 
permisos ambientales y Licencias 
Ambientales -si a éstas hubiere 
lugar- que se requieran para la 
ejecución de la obra.   El 
cumplimiento por parte del 
Contratista de las obligaciones en 
materia ambiental, y de los 
requisitos y condiciones 
necesarias para obtener las 
licencias necesarias, si a éstas 
hubiere lugar, y demás permisos 
ambientales requeridos para 
adelantar el objeto del Contrato. 
Seguimiento estricto por parte del 
supervisor a las actividades y 
plazos establecidos en el contrato 
y el Apéndice Técnico. Garantía 
de cumplimiento 

Desarrollo de la obra   X   

R
IE

S
G

O
S

 D
E

 

F
U

E
R

Z
A

 M
A

Y
O

R
 N

O
 

A
S

E
G

U
R

A
B

L
E

S
  

24 

Actos terroristas y eventos que 
alteren el orden público, el 
contrato en sí mismo. Adelantar 
por parte del Contratista todos los 
ítems de construcción en forma tal 
que se garanticen estabilidad y 
calidad de las obras. Debida 
acreditación y amparo mediante 
pólizas de seguros 
correspondientes.   

Desarrollo de la obra, 
incluyendo decisiones 
Políticas, regulatorios 

  
X  

Lucro cesante  
X 

Daño Emergente 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 L
A

S
 O

B
R

A
S

  

25 

Variaciones constructivas, 
técnicas y operativas. Mala 
calidad en el proceso constructivo 
y en los materiales utilizados, 
Estudios y diseños de calidad. 
Ejecución de las obras en las 
calidades de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo Técnico y 
diseños. Seguimiento estricto por 
parte de la supervisoría a las 
actividades y plazos establecidos 
en el contrato y su anexo técnico.  
Garantía de Cumplimiento y 
Amparo de Estabilidad y calidad 
de las obras, según el estado en 
que se encuentre el contrato.   

Desarrollo de la obra   X   

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

26 

Modificación y/o cambios de 
ubicación en las fuentes de 
materiales. Estudios y diseños de 
calidad 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X X   

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

27 

Saturación de los materiales de 
construcción por deficiencias en 
su acopio por parte del 
CONTRATISTA de Obra.  

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
  X   

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

28 

Demoras ocasionadas por el 
óptimo funcionamiento y puesta a 
punto de la maquinaria y/o 
equipos en la obra.  

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
  X   

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

29 
Daños en el funcionamiento de la 
maquinaria y/o equipo.  

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
  X   

C
A

L
ID

A

D
 D

E
 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

30 
Imprecisión en la clasificación de 
los materiales en la construcción. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X X   
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C
A

L
ID

A
D

 

D
E

 L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

31 

Modificaciones de algunas de las 
obras a ejecutar en el contrato y/o 
modificaciones de algunas de las 
cantidades de obra del contrato. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X   X 

C
A

L
ID

A
D

 

D
E

 L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

32 

No coordinar las etapas de los 
trabajos del CONTRATISTA DE 
OBRA con otras obras que 
eventualmente se ejecuten en el 
sitio de las obras. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
    X 

C
A

L
ID

A
D

 

D
E

 L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

33 

Autorizar y/o aprobar la 
construcción de obras con diseños 
deficientes entregados por la 
entidad 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X     

C
A

L
ID

A

D
 D

E
 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

34 

Autorizar y/o aprobar el personal 
del CONTRATISTA DE OBRA, sin 
que cumpla requisitos de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X   X 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 O

B
R

A
S

  

35 

Permitir que el CONTRATISTA de 
Obra ejecute los trabajos sin un 
Ingeniero Residente y/o Director, 
y/o Especialistas, y/o Personal 
Profesional, debidamente 
matriculados y aprobados por la 
ENTIDAD. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X X X 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

36 
No aprobar los diseños 
elaborados por el CONTRATISTA 
DE OBRA. 

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X   X 

C
A

L
ID

A

D
 D

E
 

L
A

S
 

O
B

R
A

S
  

37 
Mediciones erróneas de las 
cantidades de obra ejecutadas por 
el CONTRATISTA DE OBRA.  

Desarrollo de la obra. 
Estudios y diseños de 

calidad 
X   X 

 
 

10. Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal que 
respalda la solicitud  

El Instituto cuenta con la disponibilidad presupuestal No 
1201900022/1201900905 

11. Número de la solicitud de pedido.  
Solped 50001510 POS 24/ 50001680 POS 2 

 
Firman:  

Nombre y cargo del solicitante 
 
 
 
 
JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ 
Profesional Especializado  
Coordinadora Grupo Área Gestión de Tecnología Clínica e infraestructura (E) 
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ANEXO TECNICO No 1 

 
 

1.1. OBJETO 
 
Construcción de los espacios que conforman la central de mezclas del servicio de farmacia, dando 
cumplimiento de estándares y normatividad vigente para entidades prestadores de servicio en salud 
como mejora en la infraestructura como mejora en la infraestructura. 
 
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar 
su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información 
que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores 
condiciones a la Entidad.  

 

ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD  V. UNIT V. TOTAL 

       1,00  PRELIMINARES         

       1,01  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 115,00     

       1,02  
CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIONES, 
PROVISIONALES Y DESMONTE AL FINAL DE OBRA 

und 1,00     

       1,03  
CERRAMIENTO EN DRY WALL ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO POR UNA 
CARA MASILLA Y UNA MANO DE PINTURA. 

m2 70,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

       2,00  DESMONTES Y DEMOLICIONES         

       2,01  DESMONTE DE PUERTA SENCILLA, INCLUYE MARCO UN 7,00     

       2,02  DESMONTE DE PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO DOBLE HOJA, INCLUYE MARCO UN 4,00     

       2,03  DESMONTE DE PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO SENCILLA, INCLUYE MARCO un 2,00     

       2,04  DESMONTE DE DIVISIÓN EN VIDRIO Y ALUMINIO, INCLUYE TRASIEGO m2 14,40     

       2,05  
DESMONTE DE  VENTANEARÍA  EN ALUMINIO O ESTRUCTURA EN HIERRO 
(INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO, EN LONAS). 

m2 16,36     

       2,06  
DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA, TOMA ELÉCTRICA REGULADA, NORMAL, 
INTERRUPTOR, ETC. 

und 55,00     

       2,07  DESMONTE DE SALIDA ILUMINACIÓN, INCLUYE  LÁMPARAS Y MARCOS. und 39,00     

       2,08  DESMONTE DE SALIDA TV, VOZ , DATOS Y SONIDO.  und 36,00     

       2,09  DESMONTE DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA EXISTENTE ML 120,00     

       2,10  DESMONTE TABLEROS ELÉCTRICOS UN 3,00     

       2,11  DESMONTE DE PUNTOS HIDRÁULICOS, INCLUYE TAPONAMIENTO UN 20,00     

       2,12  DESMONTE DE PUNTOS SANITARIOS, INCLUYE TAPONAMIENTO UN 14,00     

       2,13  DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES M2 85,00     

       2,14  DEMOLICIÓN DE AFINADO DE PISO HASTA DE 7CM  M2 115,00     

       2,15  
DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES COMO GRANITO, ENCHAPE, VINILO, 
ETC. 

M2 35,00     

       2,16  DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE COMÚN M2 160,71     
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       2,17  
DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL O SUPERBOARD (INCLUYE 
ESTRUCTURA) 

M2 40,00     

       2,18  ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA CERTIFICADA M3 35,00     

       2,19  
DESMONTE DE CIELORRASO DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA. (INCLUYE 
TRASIEGO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO) 

 M2  135,00     

       2,20  
DESMONTE LAVAMANOS DE SOBREPONER O DE EMPOTRAR EN CERÁMICA 
(INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO). 

 UND  3,00     

       2,21  
DESMONTE DE SANITARIO INSTITUCIONAL (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE 
ACOPIO). 

 UND  3,00     

       2,22  DEMOLICIÓN DE POCETA, INCLUYE TRASIEGO DE ESCOMBROS  und  2,00     

       2,23  
DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO, ACERO O GRANITO, INCLUYE 
TRASIEGO DE ESCOMBROS 

 ml  3,00     

       2,24  
DESMONTE DE MUEBLE TIPO ARMARIO CLOSET EN MADERA, INCLUYE 
TRASIEGO HASTA SITIO DE ACOPIO. 

 un  1,00     

       2,25  
DESMONTE DE PASSTHROUGT, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA A 
INFRAESTRUCTURA. 

 un  4,00     

       2,26  DESMONTE DE CÁMARA DE MONITOREO, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA  un  6,00     

       2,27  DESMONTE DE PARLANTE, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA  un  2,00     

       2,28  DESMONTE DE ACCES POINT, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA  un  2,00     

       2,29  
EXTRACCIÓN DE NÚCLEO CON BROCA PARA TUBERÍA DE  2"  PASE EN 
PLACA. 

Und 8,00     

       2,30  
EXTRACCIÓN DE NÚCLEO CON BROCA PARA TUBERÍA DE  3"  PASE EN 
PLACA.  

Und 4,00     

       2,31  DESMONTE DE MARCOS SOBRE CIELO, INCLUYE TRASIEGOS  UND  20,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

       3,00  DRY WALL Y SUPER BOARD         

       3,01  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL PLANO 
MASILLADO Y PINTADO,  ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO, SOPORTARÍA 
Y PINTURA VINILO TIPO 1 UNA MANO, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y 
CARTERAS. 

M2 115,00     

       3,02  
ESCOTILLA DE INSPECCIÓN CON MARCO EN ALUMINIO BLANCO HASTA DE 
60X60CM, INCLUYE PERFORACIÓN Y MARCO 

UN 45,00     

       3,03  MARCO EN ALUMINIO BLANCO PARA LÁMPARAS HASTA 60X60CM UN 35,00     

       3,04  
ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE ALTO IMPACTO, INCLUYE 
TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE Y SILICONA 

ML 18,00     

       3,05  
MURO DOS CARAS EN SUPERBOARD 8MM POR DOS CARAS ACABADO EN 
VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO UNA MANO. BASE 12, INCLUYE FILOS 
DILATACIONES MOCHETAS, DINTELES Y MASILLADO COMPLETO 

M2 145,00     

       3,06  
MURO INTERIOR EN LAMINA DE DRYWALL POR UNA CARA, ESTRUCTURA 
ACERO GALVANIZADO BASE 9, MASILLA Y PINTURA VINILO TIPO 1UNA 
MANO. 

M2 60,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

       4,00  ENCHAPES Y PISOS         

       4,01  ALISTADO DE PISO 1:4 HASTA 7CM DE ESPESOR M2 115,00     

       4,02  CAMA PARA MEDIACAÑA EN MORTERO APLICADO ENTRE MURO LIVIANO  ML 145,00     

       4,03  
PISO EN VINILO EN ROLLO ANTI BACTERIA Y ANTI HONGO, INCLUYE 
MASTICO, MEDIACAÑAS EN MORTERO Y MEDIACAÑA HASTA DE 15CM 

M2 138,00     
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       4,04  POCETA DE TRAPEROS EN GRANITO PULIDO, SELLADO Y BRILLADO BLANCO UN 3,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

       5,00  PINTURAS          

       5,01  
IMPRIMANTE A UNA MANO PARA LA APLICACIÓN DEL POLI ASPÁRTICO 
HOSPITALARIO 

M2 230,00     

       5,02  
S.E.I.  POLIASPARTICO TIPO HOSPITALARIO DE DOS COMPONENTES A DOS 
MANOS 

M2 150,00     

       5,03  PINTURA POLIASPARTICO SOBRE TECHOS A 2 MANOS, INCLUYE ML M2 130,00     

       5,04  PINTURA DEMARCACIÓN (LÍNEAS DE TRÁFICO) ML 15,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

       6,00  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

       6,01  PUNTO DE AF PVCP Ø ½" UN 9,00     

       6,02  RED DE AGUA FRÍA TUBERÍA PVCP Ø ½" ML 60,00     

       6,03  
REGISTRO TIPO BOLA RED WHITE O SIMILAR DE 1/2", INCLUYE TAPA 
REGISTRO 20X20CM 

UN 9,00     

       6,04  CONEXIÓN A RED EXISTENTE und 9,00     

       6,05  PUNTO SANITARIO EN PVC Ø 2" UN 6,00     

       6,06  RED SANITARIA EN PVC Ø 2" TIPO PESADO INCLUYE ACCESORIO ML 60,00     

       6,07  PUNTO SANITARIO EN PVC Ø 4" UN 3,00     

       6,08  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE 2" CON REJILLA METÁLICA SOSCO 
3X2 

UN 6,00     

       6,09  CONEXIÓN A RED EXISTENTE AGUAS SERVIDAS UN 9,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

       7,00  INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO         

       7,01  TUBERÍA ACERO RANURA DO SCH 10 Ø 2", INCLUYE ACCESORIO ML 52,00     

       7,02  
SOPORTES PARA REDES POR TECHO EN RIEL CHANEL CON ABRAZADERA, 
TORNILLO ROSCADO DE 1/4" LONG 0,30M 

UN 35,00     

       7,03  PINTURA RED CONTRAINCENDIOS ML 52,00     

       7,04  
PUNTO HIDRÁULICO CON ROCIADOR UP RIGHT DE ½" K=5.6 CROMADO 
RESPUESTA RÁPIDA, COVERTURA EXTENDIDA, TEMPERATURA ORDINARIA, 
CON ESCUDO. 

UN 21,00     

       7,05  EMPATE RED DE 2" DE ACERO AL CARBON RED EXISTENTE. UND 38,00     

       7,06  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASA MURO GALVANIZADO DE 2" L = 
0.90 MTS + RUANA 

UND 25,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

       8,00  INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

       8,01  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO DE 24 
CIRCUITOS LUMINEX O SIMILAR CON PUERTA Y CERRADURA. 

Und 3,00     

       8,02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE  3 X 125A REGULABLE. Und 2,00     

       8,03  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A 
LEGRAND.  

Und 36,00     

       8,04  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE Und 15,00     

       8,05  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R  CON 
POLO A TIERRA. 

Und 15,00     

file:///C:/Users/cnoguera/Desktop/ARCHIVOS%20CARLOS%20NOGUERA/PRESUPUESTO%20PARA%20EL%202019/CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20SEPTIMO%20PISO/PRESUPUESTO%20CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20SEPTIMO%20PISO.xlsx%23RANGE!B45840
file:///C:/Users/cnoguera/Desktop/ARCHIVOS%20CARLOS%20NOGUERA/PRESUPUESTO%20PARA%20EL%202019/CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20SEPTIMO%20PISO/PRESUPUESTO%20CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20SEPTIMO%20PISO.xlsx%23RANGE!B45916
file:///C:/Users/cnoguera/Desktop/ARCHIVOS%20CARLOS%20NOGUERA/PRESUPUESTO%20PARA%20EL%202019/CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20SEPTIMO%20PISO/PRESUPUESTO%20CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20SEPTIMO%20PISO.xlsx%23RANGE!B45840
file:///C:/Users/cnoguera/Desktop/ARCHIVOS%20CARLOS%20NOGUERA/PRESUPUESTO%20PARA%20EL%202019/CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20SEPTIMO%20PISO/PRESUPUESTO%20CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20SEPTIMO%20PISO.xlsx%23RANGE!B45916
file:///C:/Users/cnoguera/Desktop/ARCHIVOS%20CARLOS%20NOGUERA/PRESUPUESTO%20PARA%20EL%202019/CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20SEPTIMO%20PISO/PRESUPUESTO%20CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20SEPTIMO%20PISO.xlsx%23RANGE!B45840


 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO:  GDG-P02-F-02 

GESTIÓN DEL GASTO VERSIÓN:  01 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA 
E INVITACION A COTIZAR  

VIGENCIA:  31-12-2016 

Página 17 de 41 

 

       8,06  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON 
PROTECCIÓN FALLA A TIERRA, GRADO HOSPITALARIO. 

Und 15,00     

       8,07  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON 
PROTECCIÓN FALLA A TIERRA, GFCI. 

Und 4,00     

       8,08  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R  CON 
POLO A TIERRA PARA CONTROL PUERTAS.  

Und 9,00     

       8,09  SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 220  VOLTIOS, TOMA 3 X20A.   Und 3,00     

       8,10  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TOMA 60 X 40 MM Und 15,00     

       8,11  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA INTERRUPTOR DOBLE Und 16,00     

       8,12  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, 
TERMINALES Y UNIONES. 

mls 60,00     

       8,13  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4"     Und 35,00     

       8,14  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUYE SOPORTES, 
TERMINALES Y UNIONES. 

mls 18,00     

       8,15  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 1". Und 6,00     

       8,16  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE N.12 AWG THHN THWN 
CENTELSA ( POR 3 LINEAS). 

mls 60,00     

       8,17  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDIDORES Und 2,00     

       8,18  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN. Und 15,00     

       8,19  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COFRE METÁLICO DE 100X80X25 CM 
DOBLE FONDO LÁMINA CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON 
CHAPA, TRANSFERENCIA MANUAL 3 POSICIONES 75A, 24 MINIBREAKERS 
TIPO RIEL DE 20A, CANALETA, BARRAJE TRIFASICA, NEUTRO Y TIERRA PARA 
ENTRADA Y SALIDA UPS, INCLUYE CORAZA AMERICANA Y TOMAS ENTRADA 
Y SALIDA UPS. 

Und 1,00     

       8,20  

SALIDA  PARA TOMACORRIENTES 120V NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA 
INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO PARA 2400 Y TOMA LEVITON CERTIFICADA. 

Und 15,00     

       8,21  

SALIDA  PARA TOMACORRIENTE 120V NEMA 5-15R TIPO HOPITALARIA  CON 
POLO A TIERRA INCLUYE TOMA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CAJA Y 
SUPLEMENTO 2400. 

Und 15,00     

       8,22  

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 20KVA, 3F, ONLINE, DOBLE 
CONVERSIÓN, ADMINISTRABLE Y CON AUTONOMÍA MÍNIMA  DE 5 
MINUTOS A PLENA CARGA.  

Und 1,00     

       8,23  

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X12 AWH THHN THWN  SEGÚN 
CODIGO DE COLORES PARA ACOMETIDA PARCIAL.  MLS  15 

mls 15,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

       9,00  ILUMINACION         

       9,01  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V.  CAJA 
GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES.. 

UND 25,00     

       9,02  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL  LED DE 18 W  120V REDONDA DE 
INCRUSTAR. 

UND 12,00     

       9,03  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL  LED DE 46 W 120V DE 60X60 DE 
INCRUSTAR. 

UND 13,00     

       9,04  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA  110V DE TECHO 
180° 

UND 4,00     

       9,05  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4". Und 60,00     

       9,06  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 AWG. ML 25,00     
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       9,07  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 3X20A. UND 2,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

     10,00  INSTALACIONES VOZ Y DATOS - CCTV -RED CONTRAINCENDIOS         

     10,01  

GABINETE DE CABLEADO ESTRUCTURADO  DE 2 MTS MULTITOMA 
HORIZONTAL DE 4  TOMAS DOBLES, ILUMINACIÓN, EXTRACTOR, PUERTA 
FRONTAL, VIDRIO DE SEGURIDAD, PANELES DESMONTABLES, REJILLAS DE 
VENTILACIÓN. COLOR NEGRO 

Und 1,00     

     10,02  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE 
DOBLE 

Und 10,00     

     10,03  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE 
SENCILLO 

Und 10,00     

     10,04  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, 
TERMINALES Y UNIONES 

mls 85,00     

     10,05  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A CUATRO PARES, 
INCLUYE AMARRES EN VELCRO. 

mls 300,00     

     10,06  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL CAT 6A DE 48 PUERTOS  Und 1,00     

     10,07  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE 5 PIES  Und 8,00     

     10,08  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 
2 RMS 

Und 3,00     

     10,09  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 10/100/1000 DE 48 PUERTOS, 
APILABLE ADMINISTRABLE, CON PUERTO DE FIBRA MARCA HP INCLUYE 
PROGRAMACIÓN. 

Und 1,00     

     10,10  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCESSS POINT . Und 1,00     

     10,11  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA Und 2,00     

     10,12  CERTIFICACIÓN PUNTO SENCILLO UTP Und 10,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

     11,00  CARPINTERIA  METALICA         

     11,01  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA EN ALUMINIO LÍNEA 
PROYECTANTE Y VIDRIO TERMOACÚSTICO. 

m² 30,00     

     11,02  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO 
MARQUETEADO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM, INCLUYE  MANIJAS Y 
SANDBLASTING . 

m² 4,00     

     11,03  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN LÁMINA DE ACERO 
INOXIDABLE (LARGO VARIABLE X 0.60 INCLUYE POCETA DE 35X55X18 CM, 
CUERPO, PUERTAS Y ENTREPAÑOS ENTAMBORADOS.   

mls 2,00     

     11,04  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, 60 CM 
DE ANCHO INCLUYE SALPICADERO. 

mls 9,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

     12,00  ASEO Y SEÑALIZACIÓN         

     12,01  
AVISOS DE SEÑALIZACIÓN (SEGÚN NORMA Y PROTOCOLO DE SEÑALÉTICA 
DE INC) 

UN 9,00     

     12,02  
ASEO ADECUACIÓN Y LIMPIEZA, INCLUYE TRASIEGOS DE MATERIAL 
VERTICAL Y HORIZONTAL 

MES 4,00     

  SUBTOTAL       $0,00 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS        $0,00 

 AIU 22%  Administración  12%     $0,00 
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Imprevistos  5%     $0,00 

Utilidad 5% 5%     $0,00 

  IVA sobre la Utilidad 19%     $0,00 

  TOTAL       $0,00 

 
 

 
NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para 
construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, 
RETILAP y demás normas concordantes. 
 
NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es 
del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos 
administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad. 
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ANEXO No 2 

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 
 

2.1 PERFIL DEL OFERENTE 
 
2.1.1. Si es persona natural:  
 
Debe ser un profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil con experiencia especifica en construcción 
de obras civiles hospitalarias (con tarjeta profesional vigente), con experiencia de remodelación y/o 
construcción de obras arquitectónicas y/o civiles en entidades del estado o privadas. Debe presentar  y 
estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. 
 
2.1.2. Si es persona jurídica:  
 
El objeto social en Cámara y Comercio debe comprender la realización de actividades de construcción 
de proyectos civiles y demás actividades relacionadas con Arquitectura e Ingeniería. Con experiencia 
en actividades de remodelación y/o construcción de obas arquitectónica y/o civil en entidades del 
estado o privadas. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus características excede las 
facultades del representante legal para contratar, deberá anexarse autorización de la Junta Directiva o 
Socios, según sea el caso. Debe presentar  y estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. 
 
2.1.3. Si es Consorcio o Unión Temporal:  
 
Cuando esté conformado por dos o más personas jurídicas, el objeto social en Cámara y Comercio de 
al menos uno de sus integrantes debe comprender la realización de actividades obra civil. Con 
experiencia en actividades de remodelación y/o construcción de obras arquitectónicas y/o civiles, en 
entidades del estado o privadas. Debe presentar  y estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. 
 
Cuando esté conformado por dos o más personas naturales, al menos uno de sus integrantes deberá 
ser profesional de la ingeniería y/o arquitectura debidamente matriculado en el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura (con tarjeta profesional vigente) 
según sea el caso. Debe presentar  y estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. 
 
Cuando esté conformado por una persona natural y una persona jurídica el objeto social en Cámara y 
Comercio de sus integrantes debe comprender la realización de actividades de ingeniería y/o 
arquitectura. Debe presentar  y estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. 
 
2.1.4. Experiencia especifica habilitante. 
 
El oferente deberá presentar certificaciones de contratos cuyo objeto o actividades contenidas en su 
alcance se encuentre el suministro e instalación de poliaspartico en entidades de salud, cuya sumatoria 
en cubrimiento sea mínimo de 140 metros cuadrados, ejecutadas y terminadas. 
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2.2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 
Programación de Obra: en esta programación debe tenerse en cuenta que los horarios para la 
intervención también son en horas nocturnas, fines de semana y festivos, previa coordinación y 
aprobación por los servicios afectados.  
 
 

2.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
 

Se debe adjuntar con la propuesta las fichas técnicas incluyendo marcas de los productos, equipos y 
herramientas  ofertados por cada contratista, con el propósito de verificar en el momento de la evaluación 
técnica, las especificaciones requeridas por el INC.  
 
También se debe describir detalladamente en la propuesta, la metodología con la cual el contratista 
realizaría las actividades que incluyan equipos, herramientas y materiales especiales que requieran 
personal especialmente capacitado.  
 
Se debe adjuntar con la propuesta las fichas técnicas incluyendo marcas de los productos, equipos y 
herramientas ofertados por cada contratista, con el propósito de verificar en el momento de la evaluación 
técnica, las especificaciones requeridas por el INC. 
 
Requerimiento específico sobre material hospitalario: 
 
Ítem No. 5.02 y 5.03. El poliaspartico requerido es un Sistema de recubrimiento poliaspartico 2 
componentes tipo hospitalario diseñado para ser utilizado exclusivamente en áreas críticas de instituciones 
prestadoras de servicios de salud.  El poliaspartico a instalar debe ser tipo hospitalario con alto contenido 
de sólidos, gran duración y resistencia a la abrasión, al impacto y al desgaste , bajo Contenido VOC, bajo 
contenido de olor durante su instalación, puede secarse en temperaturas hasta (- 4°) centígrados y de 
rápido curación, debe tener alta resistencia química y alta resistencia a manchas, debe contar con 
protección antimicrobiana que permite su fácil limpieza, inhibiendo el crecimiento de bacterias en su 
superficie (antibacterial), el color debe ser estable por lo que debe ser resistente a la exposición a los rayos 
UV y debe cumplir con los criterios de instalaciones físicas de FDA/ CFSAN y se deben realizar las 
adecuaciones civiles adicionales y resanes de pintura de muros y techos en áreas donde se ejecute su 
instalación. La ficha técnica que se aporte debe cumplir con las variables antes descritas y se debe 
presentar la hoja de seguridad del poliaspartico y pigmento.  
 
 

2.4.  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) A PRESENTAR  
  

El proponente deberá presentar el presupuesto detallado y debe incluir los APU las especificaciones 
técnicas que incluya la marca de los materiales, tipo de equipos  y herramientas utilizados en el 
desarrollo de la obra, de acuerdo a los análisis de precios unitarios de todos los ítems que conforman 
el formato de cantidades de obra con la propuesta, en medio impreso y digital.    
Para la elaboración de los análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones: 

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO:  GDG-P02-F-02 

GESTIÓN DEL GASTO VERSIÓN:  01 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA 
E INVITACION A COTIZAR  

VIGENCIA:  31-12-2016 

Página 22 de 41 

 
DETALLE: Hacer referencia a la inclusión en los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los elementos 
constitutivos del mismo. Deberá en todos los casos incluir los siguientes componentes principales: 
Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos 
la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.  
 
CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente; que incluya los elementos que 
verdaderamente requiera el análisis y sus operaciones aritméticas sean correctas.  
 
CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales básicos como por ejemplo arena, grava, 
hierro, etc., estos deberán tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, y en el caso de 
los equipos y herramientas, con el listado básico de equipos. En general, los costos indicados en las 
listas básicas de precios de materiales, equipos y cuadrillas, deberán ser consistentes con los utilizados 
en los APU.  
 
Se considerará inconsistente el ítem o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano 
de obra y transporte no estén debidamente soportados en los Listados Básicos y el APU no cumpla 
con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas. Por lo anterior, el oferente deberá presentar 
los listados básicos relacionados en precedencia, a efectos de verificar la consistencia del APU.  
 

2.5. LISTA  DE MATERIALES, EQUIPOS Y CUADRILLAS 
 
Se debe presentar una lista de materiales, una lista equipos y otra de cuadrillas, en las cuales se 
identifiquen todos los materiales, equipos y cuadrillas utilizados en los APUS, en estas listas se debe 
indicar la descripción, unidad y valor.  
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ANEXO No 3 

 METODOLOGÍA, FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TÉCNICA 
 
3.1 METODOLOGÍA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de las propuestas se hará sobre la base de 1.000 puntos que se aplicarán a los 
siguientes factores así: 
 

FACTOR PUNTAJE 

Experiencia  general  100 Puntos 

Precio 400 Puntos 

Experiencia  especifica 200 Puntos 

Capacidad técnica 200 Puntos 

Apoyo a la industria nacional 100 puntos 

TOTAL PUNTAJE 1.000 Puntos 

 
 
Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 700 puntos, no se 
tendrán en cuenta para la presente adjudicación y se considerarán que no cumplen técnicamente. Así 
mismo, no se tendrán en cuenta ofertas que no cumplan con un puntaje mínimo de 133 puntos en 
experiencia específica (sobre 200 puntos)  y 100 puntos en la capacidad técnica (sobre 200 puntos). 
 
Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas, el proponente deberá 
presentar certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por el contratante, su 
representante o por el Interventor o supervisor del contrato. Adicionalmente, dichas certificaciones 
deben estar incluidas en el registro único de proponentes. La documentación presentada para la 
acreditación de la experiencia deberá permitir en conjunto la verificación de la siguiente información: 
 
a. Nombre del contratante dirección y teléfono. 
b. Nombre del contratista. 
c. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre 

de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación 
no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del proponente individual 
o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga 
constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación 
deberá suscribirse por su representante legal y, además, por el contador público o el revisor fiscal, 
según sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas 
y por contador público. 

d. Objeto del contrato claramente definido. 
e. Total, de área intervenida 
f. Valor total del contrato que se pretende acreditar. 
g. Lugar de ejecución. 
h. Fecha de inicio y fin del contrato. 
i. Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminación del contrato, y actas 

de liquidación con indicación de la fecha correspondiente y de la satisfacción del contratante frente 
al contrato ejecutado. 
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No se tendrán en cuenta contratos en ejecución y/o celebrados como subcontratistas. Para que las 
referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberán anotar adicionalmente el monto o valor total 
del contrato, término de duración y concepto de cumplido a satisfacción o no del servicio por parte de 
la entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser directamente relacionadas con los 
servicios a contratar en la presente invitación. 
 
El proponente deberá certificar y relacionar  los contratos celebrados, indicando el nombre y número 
de teléfono de los supervisores y/o aquellas personas responsables del seguimiento de los mismos y 
nombre de las entidades a las cuales les ha prestado el servicio igual o similar al solicitado en esta 
invitación.  
 
Se debe presentar un cuadro resumen que consolide la experiencia conforme al parámetro de 
calificación de cada factor, el cual deberá ser soportado por las certificaciones adjuntas cumpliendo con 
lo requerido. En caso de no presentar el cuadro requerido la calificación del factor será cero (0). 
Si las referencias presentadas no cumplen con las características enunciadas, o tienen un nivel de 
calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendrán en cuenta y en tal caso se considera que NO 
CUMPLE y no será objeto de subsanación. 
 
 
3.2. EXPERIENCIA GENERAL (100 puntos) 
 
Se asignará hasta 100 puntos de la siguiente manera, a la propuesta que presente una sumatoria en 
tiempo de experiencia, sustentada a través de certificaciones de obra civil, adecuaciones y/o 
remodelaciones en entidades públicas o privadas, debidamente certificadas por cada contrato. No se 
tendrán en cuenta contratos celebrados como subcontratistas. 
 
 

Experiencia Puntaje 

6 meses 33 

12 meses 66 

18 meses o 
mas  

100 

 
 
 
3.3. EVALUACIÓN DE LA OFERTA (400) puntos 

 
FACTOR ECONÓMICO: El I.N.C. debe asignar el máximo de puntos acumulables de acuerdo con un 
método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica; DE ACUERDO CON 
EL SIGUIENTE MÉTODO: 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la Tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, que rija el siguiente 
día hábil previsto para el cierre de la presentación de la propuesta según términos de condiciones.  
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Asignación de método de evaluación según TRM 

 

Rango (inclusive) N° Método Fórmula 

00 a 24 1 Media Aritmética PA1=(P(0)+P(1)+P(2)+…+P(n))/(n+1)  
25 a 49 2 Media Aritmética Baja PA2=((P(0)+P(1)+P(2)+…+P(n))/(n+1))*0,995 

50 a 74 3 Media Aritmética Alta PA3=((P(0)+P(1)+P(2)+…+P(n))/(n+1))*1,005 

75 a 99 4 Media Geométrica PG=(P(0)*P(1)*P(2)*...*P(n))^1/n+1 

➢ P0= Presupuesto Oficial; n= número de propuestas válidas 
 

Puntaje= (1-[ABS(Pi-F)/F]^0,5)*400 
 

Donde Pi es el valor de la propuesta económica y F es la Fórmula elegida por sorteo 
 

Se cuenta con la disponibilidad presupuestal CDP 1201900022  Solped 50001510 Pos 24  por un valor 

de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($175.000.000) M/CTE  y CDP VIGENCIA 

FUTURA 1201900905  Solped 50001680 pos 2 por un valor de CIENTO SETENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS ($175.000.000) M/CTE 
 

El precio de la oferta no podrá sobrepasar el presupuesto de la misma, el cual es de TRECIENTOS 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) M/CTE.  

 
3.3 EXPERIENCIA ESPECIFICA (200 puntos) 
 

Los aspectos a evaluar son los siguientes:  
 

• Monto certificado. Se asignará un máximo de doscientos (200) puntos a la propuesta que 
presente: 

 
Una sumatorias mayor en montos contratados, sustentada a través de certificaciones de experiencia 

en actividades de obra civil de construcción, adecuación, diseño y/o remodelación, ejecutados y 
terminados en entidades de salud públicas y/o privadas. No se tendrán en cuenta contratos celebrados 
como subcontratistas. 
 

Monto Puntaje  

A partir de $200.000.000 66 

A partir de $400.000.000 133 

A partir de $600.000.000 200 
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3.4. CAPACIDAD TÉCNICA (200 puntos) 

 
Se le asignarán un máximo doscientos (200) conforme a los perfiles y las condiciones que se describen 
a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

1. PERFIL DE DIRECTOR DE OBRA 

30 60 

Ingeniero Civil o Arquitecto, requisito tarjeta profesional del 
Ingeniero o Arquitecto (con tarjeta profesional vigente).  
Experiencia general mínima de cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha de expedición de la matricula profesional. 
Experiencia especifica de cuatro (4) años como Director de 
Obra en construcción, reforzamiento estructurales y/o 
adecuación y/o remodelación de edificaciones públicas y/o 
privadas, terminadas en los últimos diez (10) años. Con 
conocimiento y manejo en infraestructura de salud demostrada 
con mínimo 3 obras ejecutadas en edificio o entidades públicas 
o privadas del sector salud. Con una dedicación del 50% 
presencial en el INC y actividades que requiera el supervisor 
del contrato designado. 

Por este perfil se otorgan 30 puntos. 

1.1. Si el perfil de director de obra supera los requisitos mínimos 
establecidos en el numeral anterior ya sea por formación o por 
experiencia específica, se otorgarán diez (10) puntos por cada 
especialización o por cada año de experiencia, que supere la 
mínima exigida, hasta completar un máximo de sesenta (60) 
puntos.  

Para obtener este puntaje debe contar con el cumplimiento del 
perfil más la experiencia mínima, si faltaré uno de los criterios 
la evaluación será CERO (0). 
 
 
 
 
  

2.  PERFIL DE RESIDENTE DE OBRA  20 40 
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Ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta profesional, experiencia 
general mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de expedición de la matricula profesional, y experiencia 
específica de tres (3) años como Residente de Obra en 
entidades públicas o privadas prestadoras del servicio en salud. 
Con dedicación en obra del 100%, el proponente garantizará 
que la hoja de vida presentada del residente de obra no será 
modificada posteriormente, el profesional presentado será el 
asignado durante la ejecución de la obra.  

Por este perfil se otorgan 20 puntos 

2.1. Si el perfil del residente de obra supera los requisitos 
mínimos establecidos en el numeral anterior por experiencia 
específica, se otorgarán diez (10) puntos por cada por cada año 
de experiencia, que supere la mínima exigida, hasta completar 
un máximo de sesenta (40) puntos.  

Para obtener este puntaje mínimo debe contar con el 
cumplimiento del perfil, si faltaré uno de los criterios la 
evaluación será CERO (0). 

2 INSPECTOR SISOMA 

20 40 

Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con 
experiencia relacionada con el cargo de tres (3) años 
demostrada mediante certificaciones. Con dedicación en obra 
del 100%. 

Por este perfil se otorgan 20 puntos. 

2.1  Si el perfil del INSPECTOR SISOMA supera los requisitos 
mínimos establecidos en el numeral anterior por experiencia, 
se otorgarán diez  (10) puntos por cada año de experiencia 
hasta completar un máximo de cuarenta (40) puntos.  

Para obtener este puntaje mínimo debe contar con el 
cumplimiento del perfil, si faltaré uno de los criterios la 
evaluación será CERO (0). 
 
  

3.     PROFESIONAL ASESOR EN VERIFICACION DE 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. 

30 60 
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Profesional con curso terminado de verificadores del 
cumplimiento de condiciones para la habilitación de 
prestadores de servicio de salud soportado con la certificación. 
Con una experiencia mínima  a partir de la expedición de la 
certificación de seis (6) años y una experiencia en asesoría y/o 
diseño y/o construcción y/o interventoría y/o supervisión en 
proyectos y/o infraestructura hospitalaria, demostrado 
mediante certificaciones con un mínimo de ocho (8) años o 
ocho mil metros cuadros (8.000 m2) relacionada con lo 
anteriormente descrito. El verificador tendrá una dedicación en 
obra de 1 día por semana durante la duración de la obra y no 
será reemplazado posteriormente.  

Por este perfil se otorgan 30 puntos. 

3.1. Si el perfil de profesional asesor en verificación de 
infraestructura hospitalaria supera los requisitos establecidos 
en el numeral anterior en relación con la experiencia especifica 
en salud, se otorgarán (10) puntos por cada dos años de 
experiencia o cada dos mil metros cuadrados (2,000 m2) que 
acredite en asesoría y/o diseño y/o construcción y/o 
interventoría y/o supervisión en proyectos y/o infraestructura 
hospitalaria hasta completar un máximo de 60 puntos.   

Para obtener este puntaje mínimo debe contar con el 
cumplimiento del perfil, si faltaré uno de los criterios la 
evaluación será CERO (0). 

TOTAL  EVALUACIÓN TÉCNICA 100 200 

 
 

La experiencia del Personal Profesional deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos:  
 

• Hoja de vida del personal relacionado. 

• Licencia de salud ocupacional. 

• Fotocopia de cedula de ciudadanía  

• Copia de tarjeta profesional.  

• Certificado de vigencia de la matricula profesional y antecedentes disciplinarios vigente.  

• Fotocopia del diploma de grado.  

• Fotocopia del diploma de postgrado, si aplica.  

• Certificaciones de cada experiencia laboral, las cuales contendrán como mínimo, la siguiente 
información: a) Objeto del proyecto, b) Cargo ejercido por el profesional, c) Período durante el cual 
se desempeñó, d) Valor del proyecto. E) Supervisor del contrato e interventoria. 
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• No se permitirán certificaciones emitidas por el mismo oferente o auto certificaciones para acreditar 
la experiencia de los perfiles profesionales. En caso de que el perfil profesional tenga experiencia 
mediante vínculos laborales con el oferente o por una empresa propia del profesional, deberá 
acreditar esta experiencia con certificaciones de la entidad contratante del oferente o particular, 
donde especificará el cargo que ocupo en el contrato a la que la empresa hace referencia y los 
datos requeridos en los puntos anteriores. 

• Las personas relacionadas en las hojas de vida deben manifestar por escrito que autorizan 
al oferente presentar su hoja de vida. Si faltare esta autorización, no se tendrá en cuenta y 
tendrá una calificación de cero (0). 
 

 
Los perfiles descritos son obligatorios y el mínimo para la prestación del servicio durante toda 
la vigencia del contrato. Durante el contrato el oferente debe garantizar la prestación oportuna 
y con calidad de todos los servicios prestados y para ello adicionara los perfiles requeridos 
para mantener las condiciones pactadas del servicio, sin que ello implique la modificación del 
valor a pagar.   
 
El residente de obra y el inspector SISOMA del contrato debe realizar mínimo 1 recorrido 
general diario en las obras con el supervisor del contrato. El asesor en verificación de la 
infraestructura hospitalaria debe  realizar un recorrido de obra semanal y/o cuando sea 
requerido con el subdirector administrativo o su delegado y los supervisores del contrato. 
 
El profesional asesor en verificación de infraestructura hospitalaria deberá realizar un informe 
inicial donde especifique las condiciones necesarias en las que debe entregarse el espacio a 
intervenir en el alcance del objeto contractual para garantizar su habilitación conforme a la 
normatividad vigente. Deberá realizar una visita semanal para la validación de las actividades 
según informe inicial presentado, lo anterior si el contratista y/o interventoría y/o INC lo 
requieren, ante lo cual deberá presentar el informe respectivo  por escrito y en medio 
magnético. 
 
El talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones y ARL. Debe certificarse 
mensualmente el cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que esté en la obra. Se 
deben anexar las hojas de vida con sus respectivas certificaciones, solo se evaluarán 
las certificaciones aportadas al momento de cierre. No se admitirán certificaciones que 
se aporten posteriormente. 
 
Nota: las hojas de vida relacionadas en la propuesta del oferente, deben ser las mismas al 
momento de ser adjudicado el contrato (si se llegara a cambiar alguna hoja de vida de alguno 
de los perfiles establecidos en la presente convocatoria deben cumplir con los mismos 
requisitos y con el perfil ofertado además de  ser aprobada por el supervisor del contrato y/o 
del ingeniero de infraestructura. 
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3.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PERSONAL CON DISCAPACIDAD       

 
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: El proponente recibirá un máximo de 100 puntos de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

ORIGEN DEL PROPONENTE Y DEL PERSONAL 
QUE PRESTARÁ EL SERVICIO 

PUNTAJE 

Si el proponente y el personal que suministrará el 
servicio es 100% de origen nacional 

100 

Si el proponente es extranjero y el personal que 
suministrará el servicio es de 100% origen nacional 

75 

Si el proponente es nacional y el personal que 
suministrará el servicio es de mínimo el 50% 
nacional 

50 

Si el proponente es extranjero y el personal que 
suministrará el servicio es de mínimo el 50% 
nacional  

25 

Si el proponente y el personal que suministrará el 
servicio es 100% de origen extranjero 

0 
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ANEXO No 4 

 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
a. El INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA-ESE, a través del supervisor del contrato o de la 

Interventoria externa, realizara evaluación mensual al contratista durante la ejecución del contrato, 
basando en el desempeño técnico, operativo y administrativo que se revisara en los comités de 
obra semanal. Esta evaluación será consignada en el formato Revaluación de los productos y 
servicios (GDG-P02-F-22) definido por el INC. 

b. El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 años de edad. 
c. El contratista deberá presentar una relación de los trabajadores que ocupará para la ejecución del 

contrato, quienes, además, deberán presentar el correspondiente documento de identidad a la 
entrada del Instituto. Así mismo el contratista deberá informar al supervisor del contrato 
oportunamente de todos los cambios que efectuará en el personal y acreditar iguales condiciones 
a las presentadas en la oferta. 

d. El personal del contratista cumplirá con el Código de Ética Institucional, así como todas las normas 
legales y reglamentarias. 

e. El contratista no podrá prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del 
Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato será la atención oportuna y eficiente 
del servicio contratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO NACIONAL 
DE CANCEROLOGIA- ESE. 

f. Todo el personal del contratista deberá estar debidamente capacitado en relaciones humanas, 
atención humanizada y servicio al cliente. 

g. Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se 
encuentre preparando la propuesta y durante la ejecución del posible contrato serán mantenidas 
en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación ni por 
caducidad del contrato. 

h. El contratista deberá hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del 
contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdirección Administrativo y Financiero. 

i. Entregar y cumplir el Cronograma estimado que constituye el Anexo de la presente invitación. 
j. Elaborar, suscribir y presentar los informes de avance. Estas actas deben estar aprobadas por el 

Interventor y/o Supervisor del Contrato según corresponda. 
k. Atender todas las solicitudes e instrucciones que realice el supervisor, por elementos defectuosos 

que llegaren a presentarse. Se entiende defectuoso, aquel que, habiéndose recibido a satisfacción 
por el INSTITUTO a través del supervisor, presente defectos con posterioridad, o en los casos en 
que la calidad de los elementos no sea el establecido por la entidad. 

l. En el evento de que se genere un daño que requiera reposición o reparación inmediata por el 
INSTITUTO, el CONTRATISTA se obliga a realizar el pago inmediato en que haya incurrido la 
entidad. EL CONTRATISTA es responsable de los bienes propiedad del INSTITUTO que usen o 
utilicen en desarrollo del contrato. 

m. Los costos de transporte y distribución de los bienes adquiridos serán asumidos por el Contratista. 
n. El Contratista deberá reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumplan con las 

especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a ocho (08) días, 
contados a partir de la comunicación que le curse el supervisor. 

o. Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias, dentro del 
término antes señalado, el INSTITUTO podrá proceder hacer efectiva la póliza respectiva sin 



 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO:  GDG-P02-F-02 

GESTIÓN DEL GASTO VERSIÓN:  01 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA 
E INVITACION A COTIZAR  

VIGENCIA:  31-12-2016 

Página 32 de 41 

 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. El supervisor del contrato determinará cuando 
estos bienes son satisfactorios y cumplen con el alcance propuesto. 

p. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción 
(Si aplica). 

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios. 

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra.  

- Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento. 

q. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra (Si aplica). 

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 

- Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 

- Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año 
siguiente a la entrega de las obras. 

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda 
actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de 
obra.  

r. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, en especial en relación con: (Si aplica) 
- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 

actividades de obra. 
- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 

el cumplimiento del objeto contractual. 
- Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 

utilizado en la ejecución de objeto contractual. 
s. Entregar las instalaciones al INC funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos. 
t. El contratista debe garantizar el correcto almacenamiento de los escombros debidamente 

empacados en lonas y sobrantes de obra los cuales deben ser retirados del INC semanalmente, a 
la vez debe realizar la entrega a la terminación de la obra y recibido a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato, del sitio (bodega) que el INC autorizó para el almacenamiento de la 
maquinaria, materiales, etc.;  este debe ser entregado dentro de los 5 días hábiles posterior a la 
terminación del contrato en un horario de 7 am a 4 p.m. (Si aplica) 

u. Presentar informes semanales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión o interventoría 
y contener, por cada frente de trabajo: (Si aplica) 

- Avance de cada una de las actividades programadas. 

- Cantidades de obra ejecutadas. 
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- Registros fotográficos. 

- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

- Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 

- Resumen de las actividades realizadas en la semana. 

- Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 

- Informe de seguridad industrial. 

- Informe de manejo ambiental (si aplica). 

- Actualización del programa de ejecución de obra. 
v. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por el supervisor y contener:  

- Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

- Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra, planos record de obra, aprobados por 
el supervisor y registro fotográfico definitivo. 

w. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes del supervisor, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan 
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el supervisor o 
interventor.  A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del Instituto. 

x. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el INC, los planos 
record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al INC con la aprobación del 
supervisor, en medio impreso y magnético. 

y. Realizar semanalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

z. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de 
entrega final de obra y de liquidación. 

aa. Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción. 

- Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas 
por el INC únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 
conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá 
como cesión de derechos o licenciamiento. 

- El Contratista desarrollará los diseños que se requieran para la ejecución del objeto contractual, 
los cuales estarán contemplado en la oferta económica incluyendo el aval y firma del profesional 
responsable y competente. 

- Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los 
diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor y por la entidad 
INC, la responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones 
a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por 
el contratista. 

bb. El oferente debe suministrar en la propuesta el Análisis de Precio Unitario de cada ítem. 
cc. Todas las obras de reordenamiento de los espacios físicos del Instituto que están contempladas en 

esta invitación en el momento de la entrega deben cumplir con la resolución 2003 de 2014 del 
Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas concordantes, así como con las normas 
de acreditación, las cuales garantiza el cumplimiento de las mismas. 

dd. Proveer las dotaciones de ley (ropa y calzado de labor). Igualmente suministrar los elementos de 
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protección para la ejecución de la labor, de conformidad a los peligros identificados en el desarrollo de 
las actividades y armonizado con la matriz de elementos de protección definida en el Instituto en cuanto 
a condiciones de calidad y cumplimiento de normas técnicas. 

ee. Dotar al trabajador de elementos de confort y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor en el 
caso que por una condición de salud por parte de la ARL o EPS le sean emitidas recomendaciones 
médico-laborales. 

ff. El personal que preste servicios, deberá tener un carné de ingreso (no de identificación) obligatorio 
para acceder al Instituto, igualmente deberá estar debidamente identificado con el carné expedido por 
el oferente, carné que lo identifica como empleado de la entidad contratada. Además, carné de la ARL. 

gg. Se debe dar cumplimiento a toda la normativa laboral y del Sistema General de Seguridad Social. 
hh. Mensualmente se adjunte a la facturación, el pago de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

(ARL, EPS y AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliación a Caja de Compensación. 
ii. Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstáculos para el desarrollo de la 

prestación del servicio. 
jj. Todo requerimiento o novedad en la prestación del servicio, debe ser mediante comunicaciones 

escritas avaladas únicamente por el supervisor o interventor del contrato. 
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ANEXO No 5 

 
FORMATO APU´S 

 

 

ITEM 3

UN

MATERIALES UN CANT VR UNITARIO

OBSERVACIONES -$                        

-$                        

-$                        

EQUIPO VR DIA REND/TO VR UNITARIO

-$                        

MANO DE OBRA VR DIA REND/TO VR UNITARIO

-$                        

-$                        

VALOR TOTAL

 TOTAL  MANO DE OBRA 

TOTAL COSTO DIRECTO

VALOR TOTAL

SUMA ………$

DESPERDICIO (3%)………$

TOTAL MATERIALES……. $

VALOR TOTAL

                             TOTAL EQUIPO

OBRA 

DESCRIPCION ITEM CAPITULO
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ANEXO No 6 

 
REGLAMENTO GENERAL DE LAS OBRAS 

 
La actuación del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetará 
en todo a las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9 de 1979, 
Resolución 2400 de 1979, Resolución 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013  de 1986, 
Resolución 1016 de 1989, Ley 99 de 1993, Decreto 1295  de 1994, Resolución 0541 de 1994,Decreto 
0948 de 1995,  Decreto 0375 de 1997, Decreto 4741 de 2005, Resolución 0627 de 2006; Resolución 
No. 1409 del 23 de julio de 2012, Modificada por la Resolución 3368 de 12 de agosto de 2014, 
Resolución No. 1138 del 31 de julio de 2013, Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, Decreto 351 
del 19 de febrero de 2014, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, y las demás normas que los 
reglamenten, actualicen o sustituyan. 
 
EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
esto deberá contar con el personal calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de 
la vigilancia y capacitación periódica del personal. Debe contar con el apoyo de un profesional, 
tecnólogo o especialista con licencia vigente en Salud Ocupacional. EL CONTRATISTA está obligado 
a cumplir con las obligaciones legales referentes a afiliación y pago de aportes a las ARL, EPS, 
Pensiones y otros parafiscales y demostrar su cumplimiento permanente.  
 
El CONTRATISTA no podrá iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad vigente, en caso de 
incumplir este aspecto durante la ejecución del contrato el INC podrá suspender la ejecución de la obra 
en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones 
que se determinen el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar 
las actividades. 
 
EL CONTRATISTA presentará al INC los siguientes informes:  

-  Informe semanal de Condiciones de seguridad Industrial 
­ Reporte mensual de estadísticas de accidentalidad incluyendo número de accidentes, horas 

hombre trabajadas, índice de severidad, índice de frecuencia e índice de lesiones incapacitantes 
(personal del contratista o subcontratistas).  

­ Reporte mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitación en Ambiente, 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Los componentes normativos son los siguientes: 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

­ Crear y mantener las más adecuadas condiciones de Ambiente, Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

­ Demostrar su compromiso para prevenir y controlar accidentes e incidentes y extender el 
cumplimiento de estos requisitos a sus subcontratistas. 

­ Disminuir la circulación de los trabajadores por el área, garantizando unidades sanitarias, zonas 
de hidratación y horarios específicos de alimentación en la zona de construcción.  



 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO:  GDG-P02-F-02 

GESTIÓN DEL GASTO VERSIÓN:  01 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA 
E INVITACION A COTIZAR  

VIGENCIA:  31-12-2016 

Página 37 de 41 

 
­ Dar cumplimiento estricto al procedimiento corporativo de manejo de ingreso, permanencia y 

salida de contratistas, y demás regulaciones que en el tema de ambiente, seguridad industrial 
y salud ocupacional se defina. 

­ Tener debidamente establecido el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y deberá 
cumplir, además, las normas que rijan en el Reglamento de Higiene y seguridad del Instituto. 

­ Tener conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST) y este 
debe sesionar mensualmente conforme a lo establecido en la normatividad vigente. El 
CONTRATISTA está obligado a demostrar su cumplimiento. 

­ Presentar mensualmente al supervisor o interventor técnico del INC, los comprobantes de pagos 
a la seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y los comprobantes de pagos. 

­ El transporte y manejo de residuos de obra estará a cargo del contratista. 
­ Garantizar los recursos destinados al desarrollo del programa de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, tales como: presupuesto, medios de comunicación, medios de transporte, ayudas 
audiovisuales, equipos de medición, base de datos para llevar su estadística de seguridad.  

­ Suministrar los elementos de protección necesarios para sus trabajadores, en la cantidad y 
calidad requeridos (gafas y arnés de seguridad, respiradores, protectores auditivos, cascos, 
guantes, etc.). Los cascos de todo el personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA 
deberán ser de color uniforme y con el RH. 

­ El personal del CONTRATISTA deberá contar con overol permanente que lo identifique. (cada 
obra usará un color diferente y se usará la denominación, así mismo, deberá ser carne tizado y 
mantener su identificación visible y el carné que certifica su afiliación a ARL durante el acceso 
y tiempo que permanezca en las instalaciones del Instituto.  

­ Independientemente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se obliga a reportar al Instituto 
los incidentes y accidentes en S&SO, utilizando los procedimientos que para ello se definan. 
Así mismo se obliga a participar en la investigación de Accidentes e incidentes con miras a 
encontrar medidas de mejoramiento en S&SO. En todo caso será responsabilidad del 
CONTRATISTA velar por la seguridad de sus trabajadores y atender el manejo y las 
obligaciones que de un accidente se deriven. 

­ Los exámenes médicos ocupacionales deben realizarse a todo el personal del CONTRATISTA, 
incluyendo (sus contratistas o subcontratistas) sin importar el tiempo de duración del trabajo. 
Debe incluir como mínimo: Examen físico médico ocupacional según resolución 2346 de 2007, 
enfocado a la detección de características de relevancia según el trabajo a desarrollar (incluye 
criterios de aptitud física de acuerdo al trabajo a desarrollar, en trabajos de alto riesgo: trabajos 
en alturas, ingreso a espacios confinados, altas temperaturas, manejo preventivo conductores) 
y de los riesgos ocupacionales identificados. EL CONTRATISTA debe realizar estos exámenes 
a sus empleados y garantizar que sus subcontratistas lo hagan con las mismas características. 

­ Proveer como equipo mínimo para cada trabajador en los sitios de construcción y en las áreas 
industriales: botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a la tarea desarrollada, 
lentes de seguridad, protectores auditivos según la zona de exposición y aquellos otros 
elementos de protección requeridos para realizar una labor segura según los riesgos que se 
identifique que está expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los elementos de 
protección personal cumplen con las normas de calidad nacional e internacionales propias de 
estos elementos.  

­ Mantener los registros de suministro, control de uso y reposición de los elementos de protección 
personal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo de conformidad 
con los riesgos identificados en la matriz. 
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CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SEÑALIZACIÓN 

­ Todo cerramiento de rutas de evacuación y rutas de circulación habitual debe ser informado a 
las áreas afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos de Gestión Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo) como mínimo 1 día hábil antes de realizar el cierre, estos 
cierres deben ser autorizados por la subdirección administrativa y financiera del instituto. 

­ El cerramiento o barrera física deberá cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente 
Hermético y sellado del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plástico 
resistentes al fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que se solapan. Así mismo, 
existe la opción de que este sea en material en drywall, fibrocemento o súperboard doble pared. 
Se deben sellar los conductos de ventilación del área a intervenir. Eliminar el aire y el polvo del 
área hacia el exterior, las ventanas deben permanecer cerradas. 

­ Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrollen trabajos, si la obra colinda con la vía 
pública o zonas exteriores del instituto la señalización debe ser reflectiva. 

­ Los accesos a las zonas de obra deben estar señalizados indicando el nombre del 
CONTRATISTA que realiza la obra, las restricciones de acceso, el uso de elementos de 
protección personal para el ingreso. 

­ Las excavaciones y vacíos mayores a 1.2 metros deben contar con señalización y estar ubicada 
como mínimo a 1.5 metros desde el borde de la excavación y debidamente demarcada. 

­ Se debe instalar las señales de tipo informativa, preventivas que identifiquen las áreas en 
construcción, así como los riesgos presentes (peligro por salida de material de obra, caída de 
escombros, ubicación de la salida de emergencias, ruta de evacuación, zonas de acceso 
controlado, etc.) así como las rutas alternas o de desvío. 

­ Se debe contar con un aislamiento y señalización adecuada de la salida, entrada y operación 
de vehículos. 

­ Se debe tener aislamiento y señalización adecuada de los puntos eléctricos y de 
almacenamiento de materiales explosivos y/o inflamables. 

­ Se debe contar con señalización adecuada si se desarrollan actividades nocturnas. 
 

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 
­ Se debe proteger de manera adecuada con malla u otro material todos los sumideros y sistemas 

de alcantarillado que puedan ser afectados. 
­ Se debe proteger de manera adecuada los pozos de inspección. 
­ Se debe realizar una limpieza periódica de sumideros ya que siempre deben estar limpios. 
­ No se debe realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua. 
­ Se deben implementar sistemas de recirculación y/o reutilización de aguas. 
­ Si el proyecto tiene una duración mayor a 12 meses se debe implementar un programa de 

aprovechamiento de aguas lluvias. 
­ No pueden existir depósitos de aguas estancadas. 

 
MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

­ Se debe realizar limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento 
de vehículos y maquinaria, al final de cada jornada. 

­ Las rutas de ingreso y evacuación deben estar libres de materiales provenientes de la obra. 
­ Se debe realizar una humectación adecuada en las áreas desprovistas de acabados. 
­ En los proyectos con edificaciones de más de tres plantas, se deben mantener durante toda la 

construcción, malla de protección, con características, tales que, controle el material particulado, 
ubicados en sus frentes y costados. 
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­ Se debe realizar el barrido y limpieza en húmedo para las áreas interna y externa, al igual que 

la evacuación de escombros del área de trabajo como mínimo una vez al día. 
­ Los materiales y demoliciones se deben confinar y cubrir para evitar su dispersión a áreas 

aledañas. 
­ Debe existir un adecuado aislamiento para la operación de equipos generadores de ruido. 
­ Se debe implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice el estado de limpieza del 

espacio público, con el ingreso y salida de los vehículos. 
­ Los vehículos no deben utilizar pitos, cornetas y/o bocinas. 
­ Se deben cumplir con los horarios permitidos para la operación de vehículos, maquinaria y 

equipos. 
­ No se deben realizar quemas a cielo abierto. 
­ No debe realizar el almacenamiento de materiales en descomposición u otros que generen 

malos olores. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

­ Se debe contar con una brigada de aseo y limpieza. 
­ Se debe realizar capacitaciones para el manejo de residuos sólidos dirigido hacia los 

trabajadores. 
­ Se debe realizar una buena clasificación en la fuente donde se almacene por tipo de residuo. 
­ Se debe contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipo de 

residuos, en ningún caso estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiento 
intermedio ni central del INC. El espacio lo dispondrá el INC y el contratista realizara las 
adecuaciones necesarias para su delimitación y control las cuales están contempladas en su 
oferta. 

­ Los recipientes de almacenamiento de residuos deben estar debidamente identificados. 
­ No se debe presentar el sobre llenado de los recipientes de almacenamiento temporal. 
­ El escombro y material de excavación generado se debe almacenar y transportar cubierto. 
­ No se debe presentar mezclas de residuos sólidos y escombros. 
­ No se deben utilizar zonas verdes para la disposición temporal y final en zonas verdes. 
­ No se debe evidenciar presencia de residuos sólidos en las zonas de obra. 
­ Los residuos sólidos no deben interferir con el tráfico vehicular y/o peatonal.   
­ Se debe realizar un convenio con una entidad autorizada por las entidades del estado, para 

realizar la disposición final de los escombros y/o residuos peligrosos.  
­ Se debe presentar el permiso ambiental de la entidad para poder realizar el tratamiento y/o 

disposición final de escombros y/o residuos peligrosos. 
­ Se debe presentar el certificado de disposición correspondiente en escombreras autorizadas. 
­ Mensualmente se debe presentar un acta de disposición de escombros y/o residuos peligrosos 

generados. Esta acta debe estar firmada por la entidad contratada en donde se especifique el 
tipo de material, tratamiento realizado y la cantidad en kg. 

 
MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS 

­ Los materiales que se adquieren deben provenir de lugares autorizados. 
­ Los vehículos que transportan los materiales deben contar con la protección requerida. 
­ Se debe contar con un control a proveedores. 
­ La mezcla de concreto y/o mortero se debe realizar sobre una plataforma. Esta actividad no se 

puede realizar en el espacio público. 
­ El calentamiento de mezclas se debe llevar acabo en parrilla portátil. 
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­ Se debe llevar un inventario de sustancias y productos químicos y/o peligrosos utilizados, con 

su respectiva identificación y fichas de seguridad. 
­ Se debe tener un almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes. 
­ Los materiales se deben almacenar en sitios que no causen obstrucción. 
­ El contratista deberá disponer de todos los residuos de obra sin que genere ningún costo para 

el INC. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

­ Si en el desarrollo del objeto del contrato se realizan tareas de alto riesgo se debe anexar las 
certificaciones de trabajos en alturas y se validara con el grupo de salud ocupacional previo al 
desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo. 

­ Se debe garantizar la divulgación del plan de emergencias al personal desde el inicio de la labor. 
­ El personal debe tener conocimiento de la ARL a la cual se encuentra afiliado y los procedimientos 

para el reporte y atención de accidentes de trabajo. 
­ El personal que se desempeñe en áreas asistenciales debe tener el esquema de vacunación 

definido en el manual de bioseguridad institucional. 
 

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
  

1. EL OFERENTE DEBE PRESENTAR: 
 

• Manual del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que incluya diagnóstico. 
Según lo establecido en  Decreto  1072/2015 y Resolución 1111/2017 

 
2. EL ADJUDICADO A L A FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DEBE PRESENTAR: 

 

• Certificado de afiliación de la ARL de la empresa oferente con el tipo de riesgo. (III, IV, V según la 
actividad), acorde con el reglamento de higiene. 

• Certificado de afiliación de los trabajadores a la EPS. AFP y ARL. 

• Certificado de aptitud (exámenes médicos) de ingreso  de los trabajadores 

• El personal que realice actividades el interior del Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., debe contar 
con el esquema de vacunación completo definido en el manual de bioseguridad Institucional (Tetánico, 
Hepatitis B e Influenza). 

• Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado y de coordinador para los trabajadores que 
desarrollen actividades de 1,50 mts de altura, así mismo la certificación de equipos de altura  (SI 
APLICA) 

• Hoja de vida con soportes del supervisor (responsable)  del  SG-SST con licencia y curso 50 horas 
SGSST. 

 
3. EL CONTRATISTA QUE REALIZARA ACTIVIDADES CON PERMANENCIA MAS DE 1 MES 

DEBE PRESENTAR: 
 

• Planilla vigente de pago de Seguridad Social.(Mensual) 

• Dosis de vacunación al día 

• Reporte de estadísticas de accidentalidad actualizado con IF, IS, ILI (junto con el reporte de 
accidentalidad de la ARL). Este reporte se debe presentar de forma mensual (los primeros 5 días del 
mes siguiente) durante el desarrollo de actividades con el Instituto.  
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• Informe mensual de ausentismo durante la ejecución del contrato. 

• Informe semanal de obras (SI APLICA) 

• Procedimiento seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/ARO, 
listas de chequeo, charla pre operacional para el desarrollo de todas las actividades y en especial las 
consideradas como de alto riesgo, firmado por el coordinador  e interventor y validado por el Grupo de 
SST previo al desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo (SI APLICA). 

• Exámenes periódicos, post incapacidad y de retiro del personal que presta los servicios en el Instituto, 
incluyendo exámenes complementarios a que haya lugar.(CON PERMANENCIA MÁS DE 1 AÑO) 

• Botiquín de primeros auxilios (SI APLICA O NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL AREA) 
 
 
 
 
 
 
 


