

ITEM		MATERIAL/SERVICIO	MARCA			JUSTIFICAR
CANT.	DESCRIPCION	ANALISIS	CANT. UNID.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL P.V.A.	
33	Acabado exterior	Acabado exterior	1	11.750.000	11.750.000	
	Acabado interior	Acabado interior	1	11.750.000	11.750.000	
	Reparación de juntas	Reparación de juntas	1	11.750.000	11.750.000	
	Labores de pintura	Labores de pintura	1	11.750.000	11.750.000	
	Mano de obra y materiales	Mano de obra y materiales	1	11.750.000	11.750.000	
	Mano de obra y materiales de transporte de materiales y equipo al sitio	Mano de obra y materiales de transporte de materiales y equipo al sitio	1	11.750.000	11.750.000	
40	Instalación de pintura de acabado exterior	Instalación de pintura de acabado exterior	1	11.750.000	11.750.000	
Mano de obra y materiales de transporte de materiales y equipo al sitio		Mano de obra y materiales de transporte de materiales y equipo al sitio	1	11.750.000	11.750.000	
1	Trabajo de documentación técnica (planos de construcción, planos de distribución, planos de detalle, planos de detalle y planos de detalle de documentación)	Trabajo de documentación técnica (planos de construcción, planos de distribución, planos de detalle, planos de detalle y planos de detalle de documentación)	1	11.750.000	11.750.000	
Instalación de pintura de acabado exterior		Instalación de pintura de acabado exterior	1	11.750.000	11.750.000	
36	Cemento Portland de 42.5 MPa (M-40) por aplicación final en la estructura	Pasta de cemento	1	11.750.000	11.750.000	
		Agua para cemento	1	11.750.000	11.750.000	
38	Reparación de juntas de 1.5 m de ancho (1.5 m x 1.5 m)	Reparación de juntas de 1.5 m de ancho (1.5 m x 1.5 m)	1	11.750.000	11.750.000	
41	Aplicación de pintura de 1.5 m de ancho (1.5 m x 1.5 m)	Pasta de cemento	1	11.750.000	11.750.000	
		Agua para cemento	1	11.750.000	11.750.000	
43	Cemento	Pasta de cemento	1	11.750.000	11.750.000	
		Agua para cemento	1	11.750.000	11.750.000	
45	Mano de obra y materiales de transporte de materiales y equipo al sitio	Mano de obra y materiales de transporte de materiales y equipo al sitio	1	11.750.000	11.750.000	
47	Mano de obra y materiales de transporte de materiales y equipo al sitio	Mano de obra y materiales de transporte de materiales y equipo al sitio	1	11.750.000	11.750.000	
SUBTOTAL				11.750.000	11.750.000	
TOTAL P.V.A.				11.750.000	11.750.000	

YES		NO	X
-----	--	----	---

PUNTAJE	ESCALA	ACCIÓN A SEGUIR
100%	EXCELENTE	Comunicación de la calificación.
80 % igual o menor	BUENO	Comunicación de la calificación.
60 % igual o menor	REGULAR	Realización de gestión de mejora.
40 % igual o menor	DEFICIENTE	Valoración de sanciones por incumplimiento.
20 % igual o menor	MALO	Valoración de sanciones por incumplimiento y recomendación de no contratar.

PARA DILIGENCIAR POR LOS ALMACENES Y COMPRAS, CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA (INFORMAR DEMORAS EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS) :

16 APR 2019