
INTRODUCCIÓN

La presente ficha busca orientar la elaboración de Proyectos o programas  de Tipo, Asistencial o Administrativo. Todas las propuestas que se presenten con este objeto deben presentarlas según los parámetros de esta ficha.

Todo proyecto o programa debe contar con el aval de un comité técnico de competencia según el enfoque del proyecto, de acuerdo a la tabla No 1.

Tabla No 1. Comité designado para la evaluación técnica 
	Enfoque
	Comité

	Atención a pacientes 
	Comité Científico

	Programas de Salud pública
	Comité Científico

	Calidad y acreditación 
	Comité de Calidad

	Docencia
	Comité de Educación Médica 

	Gestión Financiera
	Comité de seguimiento financiero

	Gestión del Talento Humano
	Comité de seguimiento del Talento humano  

	Gestión de la Innovación y Tecnología 
	Comité de Gestión de la tecnología

	Gestión de la Imagen corporativa 
	Comité Directivo y de desarrollo Institucional 

	Gestión de Infraestructura
	Comité de Gestión Hotelera



Nota: Cuando un proyecto o programa se incorpore a la operación del instituto  (funcionamiento), se debe continuar con la actualización de la presente guía en cada vigencia para efectos del seguimiento como programa.

FORMATO GENERAL 

La propuesta debe presentarse en papel tamaño carta, escritura en espacio sencillo, letra arial tamaño 10. (Las tablas de presupuesto pueden presentarse en un tamaño de letra más pequeño.)

Su extensión máxima será de 20 páginas que no incluyen el formato de información general del proyecto o programa, los formatos de presupuesto ni las hojas de vida de los colaboradores.

La información correspondiente a la introducción es de carácter informativo por lo cual debe ser suprimida en la entrega final de la propuesta, Deje únicamente los títulos y subtítulos, y agregue el contenido de la propuesta en el lugar que corresponda.
 














INFORMACIÓN GENERAL 
	TIPO:              Proyecto Administrativo    X                            Proyecto Asistencial                      
                         

                        Programa Institucional                                    Programa Salud Pública       

	Nombre del Macroproyecto: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO,  REORDENAMIENTO  Y DOTACION LOGISTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA-ESE.

	Nombre del proyecto o programa: Reordenamiento y reforzamiento estructural medico arquitectónico del  INC.

	Líder: Janeth Hasbeldy Salazar Virguez Coordinadora Grupo Area 
	Correo electrónico:
jsalazar@cancer.gov.co
	Extensión telefónica:
3222

	Responsable secundario: Juan Jose Perez Acevedo Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera 
	Correo electrónico:
jperez@cancer.gov.co
	Extensión telefónica:
3000-3001

	Nombre de la Subdirección al que pertenece:
	Subdirección General de Gestión Administrativa y Financiera
	Grupo área: al que pertenece
	Grupo Área Gestión Hotelera y Ambiental

	Grupo: al que pertenece
	Grupo gestión ambiental y soporte hotelero
	Proceso al que pertenece:
	Gestión Hotelera y Ambiental
	Procedimiento: al que pertenece:
	GHA-P01 - PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
	Gestor del proyecto: Francy Ines Rojas Alvarado.     Profesional Especializado. 
	Correo electrónico:
firojas@cancer.gov.co
	 Extensión telefónica:
2504

	Duración total (fecha de Inicio/ fecha de fin):
La duración total comprende desde la construcción de la presente guía hasta el cierre del proyecto.
	01/01/2016
 a 31/12/2022

	Fuentes de financiación y valor: (Nombre cada una de las fuentes de Financiación)

	Opción 1 – Propios
	$179.247.857.111

	Opción 2 
	$

	Opción 3 
	$

	Valor total del proyecto o programa:
	$179.247.857.111

	Fecha de Inicio de asignación de recursos del proyecto o programa:
	 15/08/2016

	Palabras Claves (máximo 3, utilice términos DECS O MESH): Solo aplica para programas de salud pública
	

	

	Esta sección se diligenciara solo en caso de proyectos o programas de continuidad

	Número de cambios realizados al proyecto o programa:
	2

	Fecha de último cambio o enmienda al proyecto o programa:
	Julio  2018



Relación De Expertos  (diligenciar cuando es un programa)
Se debe colocar 2 datos de expertos en el tema que estén en capacidad de evaluar el programa en esta temática y que no pertenezcan a las instituciones involucradas (no implica que evalúen esta propuesta en particular), diligenciar el cuadro anexo con la información solicitada:

	Nombre
	Institución
	E-mail
	Teléfono

	1. Asesor de Infraestructura
	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
	
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co
	
330 5000

	2. Grupo Técnico en Infraestructura
	AGENCIA NACIONAL  DE INFRAESTRUCTURA
	
contactenos@ani.gov.co
	
484 8860

	3. Grupo Técnico en Infraestructura
	
INVIMA
	
contactenos@invima.gov.co

	2948700

	4. Grupo Técnico en Infraestructura
	SECRETARIA DE SALUD
	contactenos@saludcapital.gov.co
	3649090




CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VIGENTE
remítase al siguiente link correspondiente disponible en la página web www.cancer.gov.co 
	Eje 
	Apoyo


	Línea
	Infraestructura, gestión hotelera y gestión ambiental

	Objetivo 
	Mejorar las condiciones de infraestructura y ambiente físico para la prestación de servicios seguros y humanizados

	Meta 
	Actualizar y ejecutar al 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción , reordenamiento y dotación del INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan de regularización y manejo PRM , de acuerdo con el plan especial de manejo y protección PEMP.




RESUMEN EJECUTIVO (máximo 1000 palabras)

El Instituto Nacional de Cancerología es la única entidad estatal, dedicada exclusivamente a la docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento rehabilitación e investigación en cáncer.  Durante los años de la existencia del Instituto se ha venido desarrollando un proceso continuo de remodelación de su tecnología, mediante el desarrollo de proyectos de inversión para fortalecer la capacidad instalada física y humana y mejorar la prestación de los servicios. Los requerimientos normativos de ingeniería (tales como la norma sismorresistente, el RETIE), el crecimiento de la demanda en los servicios y las soluciones transitorias dadas a estas necesidades permitieron que se diseñará desde el año 2006 la planeación médico arquitectónica del instituto con el fin de desarrollar las actividades asistenciales de una manera organizada y coordinada. 

La deficiente  planeación médico arquitectónica Institucional  ha venido afectando nuestras líneas misionales, lo cual está determinado por el aumento de morbimortalidad, la creciente demanda  de servicios, el desarrollo tecnológico acelerado, el constante cambio normativo y las normas de habilitación y acreditación, con impacto en la oportunidad la seguridad y la calidad en la prestación de los servicios oncológicos en la Institución.
La Institución no contó con una planeación médico – arquitectónica que permitiera desarrollar sus actividades asistenciales de una manera organizada y coordinada, los espacios fueron ubicados y modificados con el transcurrir del tiempo (más de 50 años), con soluciones transitorias a los requerimientos, lo que ha generado que los usuarios internos (funcionarios, personal médico y asistencial) y externos (pacientes, familiares) se encuentren con problemas de recorridos, teniéndose que trasladar desde el acceso hasta lo servicios más de ciento cincuenta metros, hacinamientos en Consultas,  espacios no adecuados en servicios como baños públicos y salas de espera, además de falta de ventilación e iluminación.

Todos estos problemas son producto del crecimiento poblacional y de los altos índices de cáncer en el país que han hecho que el Instituto en sus áreas físicas crezca de forma desordenada y poco planeada, dicha estructura física debe ser sujeta a un reforzamiento estructural, que incluye las áreas relacionadas en el proyecto y por lo cual se debe incorporar a éste como parte integral del problema, debido a la vulnerabilidad presente en sus edificaciones, las cuales no cumplían con las normas sismo resistentes Colombianas vigentes.
El INC busca a través de su proyecto de reordenamiento y reforzamiento fortalecer su estructura de servicios, la institución requiere continuar con el mejoramiento de su infraestructura física y dotación para así poder garantizar la seguridad, la comodidad y un servicio adecuado tanto del usuario interno y  externo, además de  la renovación y el mejoramiento de equipos biomédicos, equipamiento tecnológico necesario para garantizar los objetivos misionales de la entidad, además de hacer un proyecto de reordenamiento y reforzamiento  de toda la institución, para lograr este objetivo el Instituto Nacional de Cancerología consolido el programa médico arquitectónico con base en la información de circulación de visitantes y funcionarios, la demanda de pacientes, la producción de servicios, la implementación de nuevas tecnologías, la distribución de las áreas actuales y el flujo de las rutas sanitarias, dentro del mismo estudio se proponen algunas modificaciones, dentro de las que destacan, el uso del nuevo edificio para servicios ambulatorios (incluida la consulta externa) y el edificio de consulta externa para investigaciones y salud pública, docencia y GAICA. Igualmente, la actual administración revisó los procesos de adjudicación de obras civiles y definió la contratación de interventorías externas para la ejecución y entrega de las mismas.
Con este proyecto se busca resolver el déficit de infraestructura y Dotación logística para el año 2019-2022. Dada la anterior consideración el instituto requiere adelantar las obras de infraestructura físicas de las edificaciones existentes y construir nuevas. Así como dotar el espacio de las áreas resultado de estas obras.
























1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ARBOL DE PROBLEMAS: realizando diferentes metodologías como: lluvia de ideas, consenso de expertos etc., describa el problema identificando sus causas y los efectos que deberán ser consignadas en el siguiente árbol. 
[image: ]














2. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Describa el problema de forma afirmativa o positiva de tal manera que le permita identificar los medios (¿Qué?, se convierten en los objetivos específicos) y los fines (¿para qué?) que le permitirá plantear los objetivos de su proyecto o programa. 
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2.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS

· Realizar el reforzamiento y reordenamiento de las Edificaciones antiguas.
· Ampliar la capacidad  instalada de  infraestructura del Instituto.
· Desarrollar un plan de mantenimiento para la infraestructura.






3. MATRIZ DE INTERESADOS


	ACTOR 
	FASE O ETAPA  EN LA QUE PARTICIPA 
	POSICIÓN O ROL 
	INTERES - EXPECTATIVA
FRENTE AL PROBLEMA

	 Ministerio de Salud y de la Protección Social
	Seguimiento-Evaluación
	Colaborador
	Prevención de la enfermedad, disminución de la mortalidad, diagnóstico temprano, infraestructura adecuada para tecnología de punta.
Convenios y alianzas para la oferta de las estrategias y/o acciones del Plan Decenal para el control del cáncer 2012-2021, participación en la actualización de la normatividad de habilitación de servicios de salud y acreditación.

	Instituto Nacional De Vigilancia De
Medicamentos Y Alimentos - Invima
	Seguimiento-Evaluación
	Control
	Plan de gestión de la seguridad y salud en los pacientes y trabajadores para el cumplimiento de la normatividad

	DANE
	Ejecución
	Colaborador
	Datos estadísticos para incidencia y prevalencia del cáncer, número de
habitantes afectados y tasa de mortalidad

	Colciencias
	Ejecución
	Colaborador
	Apoyo técnico y de recursos para proyectos de investigación, innovación.

	Entidades Territoriales
	Ejecución
	Colaborador
	Plan de gestión de las metas e indicadores para el control de la enfermedad en los planes de salud y dar cumplimiento normatividad.

	 Empresas Administradoras de Planes de Beneficio
	Ejecución
	Colaborador
	Plan de gestión de la seguridad y salud en los pacientes y trabajadores, cumplimiento normatividad

	 Empresas Administradoras de Riesgos Laborales 
	Seguimiento-Evaluación
	Colaborador
	Plan de gestión de la seguridad y salud en los pacientes y trabajadores, cumplimiento normatividad

	ACTOR 
	FASE O ETAPA  EN LA QUE PARTICIPA 
	POSICIÓN O ROL 
	INTERES - EXPECTATIVA
FRENTE AL PROBLEMA

	Secretaria distrital de Salud 
	Seguimiento-Evaluación
	Control
	Proceso de habilitación de los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital y las visitas de verificación del cumplimiento de condiciones definidas por las normas vigentes.

	INVIMA
	Seguimiento-Evaluación
	Control
	Plan de gestión de la seguridad y salud en los pacientes y trabajadores. /  Vigilancia y control

	Sistemas
	Ejecución
	Colaborador
	Aportar experiencia y conocimiento en la implementación de herramientas que involucren la sistematización y tecnologías de información.

	Calidad 
	Ejecución
	Colaborador
	Aportar experiencia y conocimiento en la implementación de las actividades que apunten al cumplimiento de la gestion integrada de sistemas de calidad. (Acreditación, Habilitación y Pamec)

	Planeación 
	Ejecución
	Colaborador
	Aportar experiencia y conocimiento en la gestión de proyectos, costos, productividad, capacidad instalada, procesos y procedimientos.

	Equipos biomédicos
	Ejecución
	Colaborador
	Adquisición de los equipos biomédicos necesarios y la evaluación técnica de los equipos a adquirir.

	Áreas funcionales  del INC
	Ejecución
	Colaborador
	Aportar experiencia y conocimiento para la planeación de las actividades a realizar dentro del proyecto. 

	Pacientes INC
	Ejecución
	Beneficiario
	Recibir una atención de servicios oncológicos con mayor oportunidad, seguridad y los más altos estandares de Calidad.









4. POBLACIÓN OBJETO


Se debe diligenciar el formato GSI-P06-F-11 POBLACIÓN  y posteriormente debe ser pegado en esta sección, es de aclarar que la población objeto está definida como el conjunto de personas o elementos a los cuales se les pretende solucionar el problema o necesidad, a través del proyecto o programa


	CARACTERISTICAS DE LA POBLACION OBJETIVO 
	AÑOS DEL PROYECTO

	DENOMINACION DEL GRUPO OBJETIVO 
	EDAD 
(SI APLICA) 
	SEXO (SI APLICA) 
	2019
	2020
	2021
	2022
	TOTAL 

	Pacientes y usuarios Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
	N/A
	N/A
	      143.383 
	       147.684 
	             152.115 
	          156.678 
	        599.861 

	Funcionarios Instituto Nacional de Cancerología E.S.E (Planta , tercerizados,Aliados estratégicos )
	N/A
	N/A
	         1.800 
	           1.854 
	                 1.910 
	             1.967 
	            7.531 

	TOTALES 
	 
	 
	      145.183 
	       149.538 
	             154.025 
	          158.645 
	        607.392 





5. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS / ESTRATEGIAS 

(Las alternativas son las diferentes formas de solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Describa por lo menos 2 alternativas discutidas para dar solución al problema y justifique la alternativa seleccionada).

Alternativa: 1(Corresponde a la propuesta en el proyecto)


	Diseño, construcción, reforzamiento, reordenamiento y dotación logística de las instalaciones físicas del Instituto Nacional de Cancerología-ESE.













5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

	La alternativa seleccionada intenta resolver el déficit de infraestructura y Dotación logística. Dada la anterior consideración el instituto requiere adelantar las obras de infraestructura físicas de las edificaciones existentes y construir nuevas. Así como dotar el espacio de las áreas resultado de estas obras, siendo las principales: Edificio administrativo. Al inicio del proyecto se contempló obra nueva para el área administrativa, pero debido a que este edificio fue declarado como bien de interés cultural por parte del Instituto Distrital de Patrimonio, se hace necesario realizar obras de restauración y conservación. La destinación final de este edificio será para áreas administrativas (incluye área de ingeniería biomédica). Edificio de consulta externa: Será reordenado para ubicar áreas de investigaciones (laboratorios y oficinas), salud pública (oficinas) y docencia (oficinas y áreas para estudiantes). GAICA se ampliará el primer piso y hacia el mezanine de este edificio. Edificio de hospitalización: Se realizará reforzamiento remodelación y ampliación de habitaciones. Los consultorios, laboratorio clínico, rehabilitación se trasladarán posteriormente, al nuevo de edificio de servicios ambulatorios (obra por construir). En este edificio continúan el servicio de Imagenología, las áreas de sistemas, centro de cómputo, farmacia hospitalaria, almacén, comedor funcionarios y nutrición. Edificio de medicina nuclear: Tendrán la misma destinación. Nuevo edificio de servicios ambulatorios (obra por construir): Será destinado para consultorios (incluye a cuidados paliativos), laboratorio clínico, salas de procedimientos ambulatorios, banco de sangre, rehabilitación y terapias, oficinas de atención al usuario institucionales y de las diferentes entidades responsables del pago y oficinas de la subdirección de atención médica y docencia. En todas las edificaciones se hace necesario obtener dotación como (Eq. de cómputo, mobiliario en general).




5. 2 COSTOS - BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Se consideran variables que impactan positivamente el resultado de una inversión a: los ingresos, coberturas satisfacción de los pacientes, relación  las reducciones de costos y el aumento de eficiencia de un proceso. (Se debe describir los beneficios respecto a la línea de base a partir de la cual se quiere mejorar o impactar, ejemplo:

	· Dotación logística del 56% Aprox, equivalente a 23.113,62 m2 renovados.
· Construcción obra nueva 26% Aprox, equivalente a 10.699 m2 construido.
· Reordenamiento de las áreas de infraestructura del 68% Aprox, equivalente a 17.255,37 m2 áreas reordenadas.
· Reforzamiento estructural del 70% Aprox del INC, equivalente a 14.958 m2 edificios reforzados.
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6. CADENA DE VALOR 

	OBJETIVO  GENERAL:
	Generar una infraestructura adecuada para la prestación de servicios en el instituto nacional de cancerología.

	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	• Realizar el reforzamiento y reordenamiento de las Edificaciones antiguas.
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	X
	X
	X
	 
	Documento elaboración y aprobación de PMA, PRM, PEMP
	Contratación asesoría y consultoría plan de regularización  y manejo (PRM , PMA Hospitalario PEM y PEMP)
	PRM y PEMP 
TODOS LOS EDIFICIOS

	
	
	X
	 
	 
	 
	Número de licencias aprobadas de las requeridas para las obras. (Edificio administrativo, edificio hospitalización, edificio de patología, puentes y corredor de servicios , nuevo edificio ambulatorio  sujeto a viabilidad
	Tramites, licencias y permisos necesarios para la realización de los diseños y trabajos realizados por la Arquitecta Julia Galán en el edificio Administrativo
	Reforzamiento y adecuación del edificio administrativo
EDIFICIO A

	
	
	X
	X
	X
	 
	
	Supervisión Técnica a los diseños de la construcción , de acuerdo a RES.945 de 06/2017
	Cumplimiento RES 945 para norma de construcción NSR10

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Estudios Vulnerabilidad
	Estudios Vulnerabilidad

	
	
	 
	x
	 
	 
	
	Estudios, permisos y licencias necesarias para la actualización del diseño de reforzamiento estructural del edificio de Radioterapia
	Reforzamiento edificio de Radioterapia
EDIFICIO B



	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	• Realizar el reforzamiento y reordenamiento de las Edificaciones antiguas.
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	x
	x
	x
	 
	Número de licencias aprobadas de las requeridas para las obras. (Edificio administrativo, edificio hospitalización, edificio de patología, puentes y corredor de servicios , nuevo edificio ambulatorio  sujeto a viabilidad
	Estudios necesarios para la actualización del diseño de reforzamiento estructural del edificio de hospitalización y todos los diseños  de instalaciones técnicas (Eléctricos, hidrosanitarios, ventilación mecánica, gases medicinales, vertimientos.
	Reforzamiento edificio de Hospitalización
EDIFICIO C

	
	
	 
	x
	 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
	
	Levantamiento arquitectónico existente, ajuste diseños con los de reforzamiento y trámites para la licencia de construcción para reforzamiento estructural para el 75 % del edificio de hospitalización.
	Levantamientos y diseños arquitectónicos necesarios y trámites para licencia de construcción de reforzamiento estructural.
EDIFICIO C

	
	
	x
	 
	 
	 
	
	Tramites, licencias y permisos necesarios para la realización de los diseños del proyecto.
	Estudios, permisos y licencias necesarias para la actualización del diseño de reforzamiento estructural del edificio de patología

	
	
	x
	x
	x
	 
	
	Estudios y diseños necesarios para la construcción del nuevo edificio de servicios ambulatorios, urbanístico, paisajístico. 
	Construcción del nuevo edificio de servicios ambulatorios, urbanística, paisajística
 EDIFICIO J.

	
	
	 
	x
	x
	 
	
	Licencia para  construcción, carga urbanística ,necesaria para la construcción del nuevo edificio servicios ambulatorios  
	Urbanismo nuevo edificio servicios ambulatorios 
 EDIFICIO J

	
	
	 
	 
	 
	x
	
	Revisar y verificar el funcionamiento de los tanques de almacenamiento de agua potable del INC.
	Tanques de  almacenamientos de agua para todo el INC


	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	• Realizar el reforzamiento y reordenamiento de las Edificaciones antiguas.
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	 
	x
	x
	x
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.




Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.





Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%
	Edificio Administrativo Patrimonio Histórico Reforzado 
	Reforzamiento del edificio administrativo
EDIFICIO A

	
	
	 
	x
	x
	 
	
	Construcciones reforzamiento estructural del edificio de Radioterapia 
	Reforzamiento del edificio Radioterapia
EDIFICIO B

	
	
	x
	x
	x
	x
	
	Construcciones reforzamiento estructural del edificio de Hospitalización 
	Reforzamiento edificio Hospitalización
EDIFICIO C

	
	
	 
	x
	 
	 
	
	Construcciones reforzamiento estructural del edificio de Patología 
	Reforzamiento edificio de Patología
EDIFICIO D



	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	 
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	 
	 
	 
	X
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.





Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.




Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%
	Reordenamiento y adecuación de espacios
	Edificio administrativo 
EDIFICIO A

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Proyecto adecuación área de neveras biología del cáncer 
	Biología del cáncer 
EDIFICIO A

	
	
	 
	X
	X
	 
	
	Adecuación y remodelación de espacios después del reforzamiento
	Adecuación de espacios
 EDIFICIO B

	
	
	 
	 
	X
	 
	
	Adecuación y remodelación hall cirugía de tórax a consulta externa - 80 M2 
	Hall cirugía de tórax
 EDIFICIO B





	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	 
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP.
	X
	X
	X
	X
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.
Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.
Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%
	Adecuación y reordenamiento de todas las áreas afectadas por el reforzamiento estructural en el edificio de hospitalización 

	Reordenamiento edificio de Hospitalización
EDIFICIO C

	
	
	 
	 
	X
	X
	
	Realizar la construcción del proyecto de puentes de servicio que unirán las dos alas del edificio de hospitalización para mejorar el funcionamiento de las circulaciones de las áreas de servicio en el instituto.

	Puentes edificio de Hospitalización 
EDIFICIO C

	
	
	 
	 
	X
	X
	
	Construcción de dos (2) ascensores camilleros puentes metálicos conectores (punto fijo) para unir las alas del edil hospitalización. 

	Ascensores de servicio para el  edificio hospitalización  
EDIFICIO C

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Remodelación y Adecuación bodega de farmacia de acuerdo a la solicitud realizada por SSD.

	 edificio hospitalización  
EDIFICIO C Area de  Bodega

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Cambio de piso en madera laminado por piso en pvc tipo click para las áreas de UCIS piso 5.

	 edificio hospitalización  
EDIFICIO C Area de  UCIS Piso 5 

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Suministro e instalación lavado de manos ingreso UC INTERMEDIA ADULTOS.

	 edificio hospitalización  
EDIFICIO C PISO 5 UC INTERMEDIO  ADULTOS





	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	 
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	X
	 
	 
	 
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.



Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.



Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%
	Ampliación y remodelación área central de mezclas piso 7 (Incluye acabado de muros y techos en poliaspártico y ampliación sistema de ventilación mecánica HVAC) - 99 M2 de intervención.
 
	Ampliación central de mezclas piso 7
EDIFICIO C

	
	
	 
	X
	 
	 
	
	Adecuación y mantenimiento comedor principal  central - 175 M2.

	Comedor principal 
EDIFICIO C

	
	
	X
	X
	 
	 
	
	Construcción unidad de atención prioritaria piso 3 - 320 M2 / Unidades funcionales Hematología.

	Unidad de atención prioritaria EDIFICIO C

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Diseño y construcción área de café de descanso terraza piso 8 y paisajismo.

	Terraza de descanso piso 8
EDIFICIO C

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Suministro instalación sistemas de ventilación mecánica habitaciones aislados pisos 3,4,6
	Suministro instalación sistemas de ventilación mecánica EDIFICIO C

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Remodelación y adecuación habitaciones piso 3 (Habitación 301 a 318 )      edificio hospitalización      
	Remodelación y adecuación habitaciones piso 3  
        EDIFICIO C

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Construcción , ampliación Sala de espera 2do piso     
	Sala de espera 2 piso     EDIFICIO C



	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	 
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	X
	 
	 
	 
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.


Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.


Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%
	Complemento sistema de ventilación mecánica central de esterilización 
	Central de esterilización                 EDIFICIO C

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Implementar un sistema de vertimientos de desechos radiactivos en el edificio de radiofarmacia.
	Vertimientos 
EDIFICIO C

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Retiro de recubrimiento en tela vinílica antibacterial en PVC y suministro de sistema de recubrimiento poliaspartico tipo hospitalario para salas de cirugía. 
	Adecuaciones de obra civil en salas de cirugía del INC
EDIFICIO C

	
	
	 
	X
	X
	 
	
	Adecuación y reordenamiento de todas las áreas afectadas por el reforzamiento estructural en el edificio de Patología 
	Reordenamiento edificio de Patología
EDIFICIO D

	
	
	 
	 
	X
	 
	
	Remodelación y adecuación área archivos de patología 
	Archivos de patología
 EDIFICIO D

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Construcción bodega de manejo de ropa sucia en el área de descargue.
	Edificio  de patología
 EDIFICIO D

	
	
	 
	 
	X
	X
	
	Construcción espacios para descanso médico INC
 EDIFICIO D
	Construcción espacios para descanso médico INC EDIFICIO D

	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	 
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	 
	 
	X
	 
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.

Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.

Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%
	Reordenamiento del área de duelo para humanización en el reconocimiento de familiares fallecidos 
	Área de duelo
EDIFICIO D

	
	
	 
	X
	 
	 
	
	Cambio, suministro e instalación de puertas herméticas e instalación de pass through área de central de mezclas piso 2  (10 puertas y 3 pass through) 
	Central de mezclas piso 2 EDIFICIO D

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Adecuaciones  necesarias para dar cumplimiento a la normatividad de cuarto de residuos principal del  área de descargue.
	Cuarto de residuos finales EDIFICIO D

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Adecuaciones  necesarias para la remodelación del laboratorio de Macroscopía e instalación de los equipos macrosech-Patología.
	Laboratorio de Macroscopía EDIFICIO D

	
	
	 
	 
	X
	 
	
	Construcción 2 piso expansión área de Urgencias 1ro y 2do pisos y área de mezcalina (actual edificio consulta externa).
	Adecuación área de expansión de urgencias 
EDIFICIO E

	
	
	X
	X
	 
	 
	
	Adecuaciones médico arquitectónica banco de sangre - 300 M2.
	Banco de Sangre
EDIFICIO E





	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	 
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	X
	 
	 
	 
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.


Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.


Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%
	Construcción de dos consultorios de atención de oncología según normas de habilitación.

	Area Oncología piso 4
EDIFICIO E

	
	
	X
	X
	 
	 
	
	Cambio, suministro e instalación de puertas herméticas y pass through área de Radio farmacia (18 puertas y 5 pass through)

	Radio Farmacia
EDIFICIO F

	
	
	 
	X
	 
	 
	
	Adecuación Casa de la 120 
	Casa de la 120 
EDIFICIO I

	
	
	 
	 
 
 
 
 
	X
	X
	
	Construir el edificio nuevo de servicios ambulatorios  para el área de consultorios, laboratorio clínico, banco de sangre, áreas de procedimientos, parqueaderos visitantes, privados. (total m2 del proyecto = 12.800), incluye urbanismo y paisajismo 
	Nuevo edificio nuevo de servicios ambulatorios
EDIFICIO J

	
	
	 
	 
	 
	X
	
	Adecuaciones complementarias parqueadero lote
	Parqueadero Lote

	
	
	 
	X
	X
	X
	
	Obras exteriores y paisajismo  etapa IV  Área terrazas y cubiertas verdes  etapa  V: área sendero lindero materno infantil, etapa  VI: Área plazoleta futura construcción
	Obras de Paisajismo





	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	• Desarrollar un plan de mantenimiento para la infraestructura.
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	X
	X
	 
	 
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.

Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.

Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%
	Cambio, suministro e instalación de puertas herméticas habitaciones y laboratorio UPTH (16 puertas) 
	Puertas TAMO
EDIFICIO C

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Cambio de cielo raso e iluminación pasillo habitaciones piso 4 hospitalización costado oriental - 120 M2
	Cielo Raso Pasillo 4to piso
EDIFICIO C

	
	
	X
	X
	 
	 
	
	Cambio, suministro e instalación de puertas herméticas y pass through área de Central de mezclas Piso 7  (5  puertas y 2 pass through) 
	Puertas Central de mezclas
EDIFICIO C

	
	
	X
	X
	 
	 
	
	Cambio cubierta y mantenimiento estructura de soporte corredor gestión ambiental,  cambio de cubierta pasillo equipos de Radioterapia y arreglo cubierta  cuarto piso cubierta para evitar ingreso de vectores.
	Cubierta corredor gestión ambiental
EDIFICIO C

	
	
	 
	X
	 
	 
	
	Suministro y aplicación de recubrimiento en poliaspártico en muros y techos área de central de mezclas  piso 2 
	Pintura central de mezclas
EDIFICIO D

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Adquisición del tanque de combustible incluye construcción obra civil en dique, suministro e instalación de tuberías, cuarto de bombas y cambio de bombas 
	Tanque de combustible
EDIFICIO D

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Suministro y aplicación de recubrimiento en poliáspartico en muros y techos área de Radio farmacia. 
	Pintura Radio Farmacia
EDIFICIO F

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Trabajos de lavado, limpieza e impermeabilización de fachadas en ladrillo para los edificios del INC
	Impermeabilización fachadas TODOS LOS EDIFICIOS



	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	• Desarrollar un plan de mantenimiento para la infraestructura.
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	X
	X
	 
	 
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.


Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.



Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%
	Suministro e Instalación Ascensores  del INC.  Cambio de  siete (7)  unidades (5 hospitalización, 2 consulta externa) 
	Cambio de Ascensores
del INC.  

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Fase II interconexión en media tensión entre las subestaciones de hospitalización, consulta externa e imágenes diagnósticas  y Fase III permiso para utilización del circuito alterno por 10 años (Codensa)
	Circuitos de redundancia Sistema Eléctrica

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Adecuación de salas  académicas  incluye pintura de salas y  conexiones eléctricas (para equipos de pantalla o puntos en todas las paredes para equipos portátiles).
	Fase I Hospital Universitario
TODOS LOS EDIFICIOS

	
	
	X
	X
	X
	 
	
	Adaptación de cuartos eléctricos a la normatividad vigente RETIE y RETILAP incluye cambio de puertas, marquillados de redes, ventilación aire acondicionado, instalación de controles biométricos, entre otras.  El INC cuenta con setenta y cinco (75) cuartos eléctricos se iniciará con adecuación de los principales cuartos doce (12) en total.
	Modernización cuartos eléctricos
TODOS LOS EDIFICIOS

	
	
	X
	X
	X
	X
	
	Obras de reordenamiento para instalación de nuevos equipos tecnológicos (centro de cómputo - cableado)
	Adecuación de áreas por nuevas tecnologías
TODOS LOS EDIFICIOS



	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	• Desarrollar un plan de mantenimiento para la infraestructura.
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	X
	X
	 
	 
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.


Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.


Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. 100%
	Suministro, instalación e implementación del sistema  detección de incendios en el INC
	Sistema detección de incendios
TODOS LOS EDIFICIOS

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Suministro e instalación sistema de bombas para el tanque de agua red contra incendio
	Bombas tanque sistema de extinción de incendio

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Construcción sistema de desagües bajantes y cajas de inspección de aguas negras y aguas lluvias
	Desagües y bajantes Instituto
TODOS LOS EDIFICIOS

	
	
	 
	X
	 
	 
	
	Construcción y adecuación central de monitoreo y vigilancia de equipos y sistemas de asistencia  de áreas (Ascensores, Detección y Extinción de incendios, bombas, equipos de ventilación mecánica, alarmas, CCTV y gases medicinales)
	Central de monitoreo gestión hotelera

	
	
	X
	X
	 
	 
	
	Ejecutar planes de accesibilidad en los cinco edificios (administrativo, hospitalización, consulta externa, apoyo, medicina nuclear)
	Accesibilidad de espacios físicos
TODOS LOS EDIFICIOS




	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	META
	AÑO 1
<2019>
	AÑO 2
<2020>
	AÑO 3
<2021>
	AÑO 4
<2022>
	INDICADOR 
	ACTIVIDAD
	PRODUCTO 

	• Desarrollar un plan de mantenimiento para la infraestructura.
	Actualizar y ejecutar el 100% anual el macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación INC, adaptándonos a las guías, normas vigentes, teniendo en cuenta la capacidad instalada, plan médico arquitectónico PMA, plan e regularización y manejo PRM, de acuerdo con el plan especial de manejo PEMP
	X
	 
	 
	 
	Actualización y aprobación del macroproyecto de ampliación, construcción, reordenamiento y dotación del INC, con el acompañamiento de los entes de control y cumpliendo las normas vigentes.



Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Mínimo 90% máximo 100%.


Porcentaje de ejecución del macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y reordenamiento del INC. Minimo 90% maximo 100%
	Suministro instalación de timbres para llamado de enfermería/ TODOS LOS EDIFICIOS
	Suministro instalación de timbres para llamado de enfermería/ TODOS LOS EDIFICIOS

	
	
	X
	 
	 
	 
	
	Suministro e instalación sistema de aire acondicionado centro de computo
	Sistemas de aire acondicionado centro de cómputo. TODOS LOS EDIFICIO.

	
	
	 
	X
	 
	 
	
	Interconexión plantas eléctricas 
	Interconexión plantas eléctricas. TODOS LOS EDIFICIOS 

	
	
	X
	X
	X
	X
	
	Dotación Logística para las áreas del INC
Espacios físicos dotados brindando confort, seguridad y cumplimiento del estándar de Acreditación del ambiente físico
	Dotación Logística para las áreas del INC

	
	
	X
	X
	X
	X
	
	Señalización
	Señalización

	Todos los objetivos 
	 
	X
	X
	X
	X
	
	Asesor I de infraestructura
	Asesoría realizada

	
	 
	X
	X
	X
	X
	
	Interventoría integral a todos los contratos de obras, consultorías y diseños
	Interventoría



7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

[image: ]Se debe diligenciar el formato GSI-P06-F-08 CRONOGRAMA PARA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS U OTROS TIPOS DE PROYECTOS y posteriormente debe ser pegado en esta sección, es de aclarar que se debe diligenciar teniendo en cuenta los paquetes de trabajos identificado en la cadena de valor (actividades) y  se deben incluir de forma detallada.
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8. RIESGOS DEL PROYECTO O PROGRAMA  

Diligencie el formato GSI-P06-F-15 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA PROGRAMAS U OTROS TIPOS DE PROYECTOS  para identificar los riesgos directos asociados al desarrollo del proyecto o programa  



	RIESGO
	NIVEL

	Diseños deficientes y/o incompletos, para obras civiles, remodelaciones, adecuaciones
	Alto

	No realizar las obras y mantenimientos institucionales con oportunidad, con impacto en la seguridad a los pacientes y en la validación de requisitos de habilitación.
	Alto

	Favorecer a un tercero en el no cumplimiento de los términos contractuales y recibir una contraprestación a cambio
	Alto

	Generar impactos negativos en el Medio Ambiente que ocasionan sanciones al INC por incumplimiento de los requisitos legales aplicable
	Alto




9. CONDICIONES GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO O PROGRAMA 

9.1 Preparación

Para el desarrollo de este proyecto se  utilizó la metodología del marco lógico. Se aplicaron las herramientas de diagnóstico para dar respuesta a un problema, herramientas de identificación para analizar los objetivos y alternativas que buscan por medio actividades establecer los fines, propósitos, productos y actividades dar cumplimiento al objetivo general. 
El proyecto de infraestructura contempla los procesos contractuales, tales como: Licencias de construcción, permisos y diseños, esto con el fin de poder dar cumplimiento a los objetivos ya planteados. Adicionalmente,  este proyecto se encuentra basado  de acuerdo a los diseños, estudios y criterios del personal capacitado del INC y los aliados estratégicos.

9.2 Aspectos éticos (Si aplica)

La confidencialidad de la información se garantiza a partir de la trazabilidad en cada una de las etapas del proceso contractual, el cual es realizado por el grupo de infraestructura,  así como la garantía en el correcto archivo de la información física o digital del área.

9.3 Archivo de datos y sistematización (Si aplica)

Para el cumplimiento de las actividades se utilizaran los siguientes instrumentos: estudios, diseños, trámite de licencias, planos e informes. Los documentos soporte serán archivados física y digitalmente en la bodega de archivo de infraestructura. 




9.4 Aseguramiento y control de la calidad (Si aplica)

El proyecto de infraestructura involucra todas las áreas administrativas y asistenciales del INC, dado que la calidad está inmersa en cada uno de los  procedimientos que se realizan  por lo que son revisados y aprobados  a través de comités de obras y/o calidad. En cada una de las actividades realizadas existe el acompañamiento de una persona del área de Calidad. Esto con la finalidad de cumplir con la normatividad y parámetros establecidos por la norma.

9.5 Recolección de muestras biológicas (Si aplica)
N/A

10. PRESUPUESTO

La presentación del “Presupuesto” del proyecto o programa se debe efectuar utilizando una tabla general donde se deben discriminar los ítems que serán cubiertos por cada fuente de financiación. Si el proyecto o programa  tiene un duración superior a un (1) año, el presupuesto debe presentarse para toda la propuesta y discriminado por cada año de ejecución (Total, año 1, año 2, año 3, etc.). 

Nota: En esta sección debe ir el presupuesto consolidado, el desagregado por cada rubro debe ir adjunto a la presente ficha en las hojas anexas del formato GSI-P06-F-13 PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN Y PERIODOS DE TIEMPO


	CONCEPTOS PRESUPUESTALES
	RUBRO 
	FUENTES DE FINANCIACIÓN
	TOTAL

	
	
	 INVERSIÓN ADMINISTRADOS
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	TOTAL 
	

	Talento humano
	C101
	48.996.966
	59.898.096
	61.695.039
	63.545.890
	234.135.991
	234.135.991

	Servicios técnicos
	C102
	1.219.852.000
	3.806.985.794
	8.559.900.000
	2.709.750.000
	16.176.487.794
	[bookmark: _GoBack]16.296.487.794

	Reordenamiento y reforzamiento estructural
	C112
	14.901.633.326
	14.020.000.000
	92.460.000.000
	40.150.000.000
	161.531.633.326
	161.531.633.326

	Dotación logística
	C114
	280.000.000
	200.000.000
	294.000.000
	411.600.000
	1.185.600.000
	1.185.600.000

	TOTAL
	 
	16.450.482.292
	18.086.883.890
	101.375.595.039
	43.334.895.890
	179.127.857.111
	179.247.857.111
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Esta sección será diligenciada exclusivamente por La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.
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	1. Identificación del problema
	
	
	
	
	

	1.1 Árbol de problemas
	
	
	
	
	

	2. Árbol de objetivos
	
	
	
	
	

	a. Objetivo específicos
	
	
	
	
	

	3. Matriz de interesados
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